



REPUBLIQUE DU BENIN



PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2017 DE UNDAF (2014-2018)

SOMMAIRE

PAGE DE SIGNATURE	3
I - INTRODUCTION	4
II - LES GRANDES LIGNES DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2016 DE L'UNDAF	5
III - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 1	8
IV - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 2	18
V - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 3	56
VI - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 4	71
VII - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 5	92
VIII - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 6	116

PAGE DE SIGNATURE

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

Abdoulaye BIO TCHANE
**Ministre d'Etat chargé du Plan
et du Développement**

POUR LE SYSTEME DES NATIONS UNIES
AU BENIN

Siaka COULIBALY
Coordonnateur Résident

I - INTRODUCTION

Conformément au dispositif de mise en œuvre du Plan cadre des Nations Unies pour l'Assistance au Développement (UNDAF), les Agences du Système des Nations Unies (SNU) et le Gouvernement se sont engagés dans l'élaboration d'un Plan de Travail Annuel (PTA) conjoint. Ce PTA est structuré autour des six axes de coopération entre le SNU et le Gouvernement du Bénin à savoir : i) la croissance inclusive, l'emploi, la sécurité alimentaire, l'égalité du genre et la protection sociale ; ii) la santé y compris VIH/Sida, les maladies non transmissibles (MnT), la nutrition, la planification familiale, l'assainissement de base ; iii) l'éducation de base ; iv) la protection contre la vulnérabilité sociale, les violences et les abus ; v) la gouvernance, la participation et la décentralisation ; vi) l'environnement, la gestion des crises et catastrophes et les changements climatiques. Ces axes de coopération correspondent à six Effets attendus de la mise en œuvre de l'UNDAF.

Le Plan de Travail Annuel 2017 a été élaboré suivant une approche participative ayant impliqué à toutes ses étapes, non seulement toutes les structures nationales mais aussi les agences du SNU. Il a été bâti à partir des recommandations des travaux des groupes d'Effets et de la troisième session du comité de pilotage tenue le 13 décembre 2016. Il a été finalisé lors d'un atelier de planification qui a réuni toutes les parties prenantes au processus de mise en œuvre de l'UNDAF, les 12 et 13 janvier 2017.

Le Plan de travail 2017 retrace l'ensemble des activités qui seront menées conjointement par les agences du SNU en appui aux priorités nationales déclinées dans le Programme d'actions du Gouvernement dénommé « Bénin Révélé ». Il vise également l'opérationnalisation des Objectifs de Développement Durable au Bénin.

II - LES GRANDES LIGNES DU PTA 2017

Le PTA 2017 vise essentiellement à accompagner les priorités nationales déclinées dans le PAG et à la mise en œuvre des ODD. Le coût estimatif des actions du Plan de travail 2017 est de 35,10 millions de dollars US, avec 27,97 millions de dollars US ressources disponibles.

Tableau 1 : Ressources mobilisées pour la mise en œuvre du Plan de travail UNDAF (en millions de dollars US)

	Ressources disponibles	A rechercher	Total
EFFET 1	4,15	0,64	4,79
EFFET 2	11,25	0,48	11,73
EFFET 3	1,78	3,64	5,42
EFFET 4	2,08	0,29	2,37
EFFET 5	3,21	1,67	4,88
EFFET 6	5,50	0,42	5,92
TOTAL	27,97	7,14	35,10

Au niveau de l'Effet 1, les actions à mener porteront sur la croissance inclusive et le renforcement de la protection sociale et couvrent les ODD 1, 2 et 8 et les axes stratégiques 4 (amélioration de la croissance économique) et 6 (renforcement des services sociaux de base et protection sociale) du programme *Bénin Révélé*. Le coût total des actions de cet Effet est estimé à 4,79 millions de dollars US.

Plus spécifiquement les principales actions concerneront :

- la promotion des entreprises agricoles, le renforcement et la création des centres d'incubation pour l'autonomisation des jeunes et des femmes ;
- le renforcement des capacités des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs sur les meilleurs itinéraires techniques de production, de stockage et de transformation ;
- le développement d'une économie locale basée sur les potentialités régionales
- le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des organes chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et de la promotion de la jeunesse ;
- l'opérationnalisation de la politique Holistique de Protection Sociale, avec un appui à la mise en place du projet « **Assurance pour le Renforcement du Capital** » Humain (ARCH).

Pour ce qui est de l'Effet 2, les actions retenues adressent essentiellement l'ODD 3 (bonne santé et bien-être) et couvre l'axe stratégique 6 (renforcement des services sociaux de base et protection sociale) du programme *Bénin Révélé*. Le coût estimatif de ces actions est de 11,73 millions de dollars US.

Plus spécifiquement les actions porteront sur :

- le renforcement du cadre institutionnel de la santé de la mère et de l'enfant ;
- l'appui à l'élaboration des Plans triennaux de développement des zones ;

sanitaires (PTDZS) et des plans annuels conjoints du secteur et aux revues de performances ;

- le renforcement des capacités des acteurs et actrices des zones sanitaires en vue d'une offre de services de qualité en santé ;
- le renforcement des capacités des acteurs/actrices pour l'offre des services à base communautaire en matière de santé, nutrition ;
- le renforcement de l'organisation des interventions pour l'amélioration de la couverture sanitaire : campagnes de vaccination, élimination de la transmission mère-enfant (ETME), Campagne pour l'Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle en Afrique (CARMMA), semaine de survie de l'enfant, et journées statutaires.

En ce qui concerne l'Effet 3, portant sur l'éducation de base, les actions retenues sont estimées à 5,42 millions de dollars US et s'inscrivent dans la mise en œuvre de l'Axe stratégique 5 (amélioration des performances de l'éducation) du pilier 2 (Engager la transformation structurelle de l'Economie) du programme *Bénin Révélé*. Elles couvrent essentiellement l'ODD 4 sur l'éducation de qualité.

Les actions à mener dans le cadre de l'Effet 3 sont principalement :

- le renforcement des capacités des communes y compris le plaidoyer pour la prise en compte des politiques et stratégies éducatives sensibles à l'équité et à l'égalité de genre, dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des Plans de Développement Communaux ;
- l'élaboration, la dissémination, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques, stratégies et programmes éducatifs ;
- l'appui au Gouvernement pour la scolarisation des groupes marginalisés (handicapés, talibés, bouviers, vulnérables, ménages pauvres) et lauréats du premier cycle du secondaire ;
- la formation et la supervision pédagogique du personnel enseignant (préscolaire et primaire) et des membres du personnel d'encadrement en vue de l'amélioration de la qualité de l'éducation ;

- le renforcement des capacités des acteurs pour le développement d'une éducation alternative soutenable en faveur des adolescent(e)s hors de l'école, des adultes, des formateurs, et des centres d'alphabétisation ;
- la promotion de l'alimentation scolaire à travers les cantines basées sur la production locale pour le maintien des enfants à l'école.

En ce qui concerne l'Effet 4, portant sur la protection contre la vulnérabilité sociale, les violences et abus, les actions à mener au cours de l'année 2017 couvrent principalement l'ODD 5 (égalité entre les sexes) et l'axe stratégique 6 (renforcement des services sociaux de base et protection sociale) du troisième pilier du programme Bénin Révélé (améliorer les conditions de vies des populations). D'un coût estimatif de 2,37 millions de dollars US, les actions porteront essentiellement sur :

- l'amélioration du cadre légal et institutionnel relatif à la protection de l'enfant, de la jeune fille et de la femme ;
- le renforcement des capacités des acteurs (Assistants Sociaux, Inspecteurs de travail, officiers de Police judiciaire, magistrats, officiers et agents d'Etat civil, agents des organisations de la société civile, y compris les associations de femmes, sur les standards et la réglementation en matière de protection de l'enfants, de la jeune fille et de la femme ;
- le renforcement du système d'enregistrement de naissance aux niveaux central, déconcentré et décentralisé (UNICEF, UNFPA).

Pour ce qui est de l'Effet 5, portant sur la gouvernance, la participation et la décentralisation, les actions retenues s'inscrivent dans la mise en œuvre de l'ODD 16 (paix, justice et institution efficace) et s'alignent sur le pilier 1 (consolider la démocratie l'Etat de droit et la bonne gouvernance) du programme Bénin Révélé. Le coût de ces actions est estimé à 4,88 millions de dollars US et porteront sur :

- l'appui au gouvernement dans la mise en oeuvre des réformes politiques et institutionnelles ;
- l'accompagnement stratégique et opérationnel des acteurs/actrices concernés en planification, programmation, budgétisation pluriannuelle et

gestion macroéconomique ;

- le renforcement du système de suivi et d'évaluation national y compris le système national d'informations statistique ;
- le renforcement des capacités techniques et institutionnelles de l'Assemblée Nationale ;
- l'accompagnement des Institutions publiques pour une meilleure participation des populations au contrôle citoyen efficace et à une gouvernance concertée.

Au niveau de l'Effet 6, portant sur l'environnement, la gestion des crises et catastrophes et les changements climatiques, les actions à mener couvrent les ODD 7 (énergie propre et d'un coût abordable), 9 (industrie innovatrice et infrastructure), 11 (villes et communautés durables), et 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques). Elles sont alignées sur les axes stratégique 6 (renforcement des services sociaux de base) et 7 (développement équilibré et durable de l'espace nationale) du programme *Bénin Révélé*. Elles concerneront essentiellement :

- l'amélioration de la gestion durable des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables ;
- l'amélioration du cadre de vie des populations ;
- la construction de diguettes pour améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les zones à haut risque ;
- le renforcement des capacités des structures nationales et communales pour l'évaluation des catastrophes prenant en compte les besoins spécifiques des populations sinistrées ;
- le renforcement des capacités de gestion pour la préservation de l'environnement, la gestion et la préservation des ressources naturelles des écosystèmes protégés et la facilitation de l'accès aux sources d'énergies renouvelables ;
- l'instauration d'un dialogue de politique en vue de la formulation et de la mise en œuvre des stratégies d'adaptation aux impacts des changements

climatiques et renforcement des capacités des institutions nationales et locales à l'alerte précoce.

La contribution des agences au PTA 2017 se résume comme suit :

Tableau 2 : Contribution des agences en million de dollars US

Agences	Montant
PNUD	8,58
FAO	2,78
UNFPA	3,13
PAM	4,94
FIDA	0,45
BIT	1,04
UNCDF	1,33
UNICEF	9,28
OMS	2,61
ONUSIDA	0,27
UNESCO	0,69
UNHCR	0,00
Total	35,10

III - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 1

Effet UNDAF N° 1 : D'ici fin 2018, les populations rurales et périurbaines, notamment les jeunes et les femmes dans les communes d'intervention accroissent leur revenu et améliorent leur sécurité alimentaire

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre			Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées	
		Q1	Q2	Q3	Q4		ODD couvert	PAG Couvert	Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total		
										Disponible	A rechercher			
Axe d'intervention N 1.1.1. Promotion des entreprises agricoles et renforcement/création des centres d'incubation pour l'autonomisation des jeunes et des femmes (PNUD, FAO, BIT)														
1.1.1.1	Développement des offres de prestation de services à partir des installations de la PTFM (vulgarisation des opportunités existantes, réseautage; sous-traitance; etc.)	x	x	x	x	CePED, Mairie Bonou	2	P2.4	55 000			55 000	PNUD	
1.1.1.2	Création de TPE et de PME par les jeunes et les femmes à travers des différentes AGR porteuses dans la Commune (formation à l'entrepreneuriat; facilitation d'accès au marché; suivi-accompagnement; valorisation des énergies renouvelables, fonds de garantie).	x	x	x	x	CePED, Mairie Bonou	2	P2.4	30 000			30 000	PNUD	
1.1.1.3	Renforcement des capacités des groupements et coopératives par branche d'activités (formations, appuis matériels, suivi technique, formation à l'utilisation des services offerts par la plateforme multifonctionnelle et autres opportunités d'AGR)	x	x	x	x	CePED, Mairie Bonou	2	P2.4	30 000			30 000	PNUD	
1.1.1.4	Mise en œuvre du warrantage	x	x	x	x	CePED, Mairie Bonou	2	P2.4	50 000			50 000	PNUD	
1.1.1.5	Promotion des filières maïs, riz, manioc, palmiers à huile, pisciculture, apiculture et maraîchage	x	x	x	x	CePED, Mairie Bonou	2	P2.4	40 000			40 000	PNUD	
1.1.1.6	Appui au développement des services para agricoles (Créer une coopérative de jeune pour la prestation de services agricoles et para agricoles (machinismes agricoles, Expérimentation de l'utilisation de jeunes coach)	x	x	x	x	CePED, Mairie Bonou	2	P2.4	80 000			80 000	PNUD	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre			Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		Q1	Q2	Q3	Q4		ODD couvert	PAG Couvert	Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
1.1.1.7	Intensifier de façon durable la production de racines et tubercules sous l'impulsion du marché	x	x	x	x	MAEP	1 et 2	P2.4	100 000			100 000	FAO
1.1.1.8	Intensifier de façon durable la production de riz (formation sur les bonnes pratiques agricoles, accès aux semences de bonnes qualité; promotion de l'agrobusiness le long de la chaîne de valeur riz)	x	x	x	x	MAEP	1 et 2	P2.4	200 000			200 000	FAO
1.1.1.9	Identifier des méthodes statistiques appropriées en matière de production du riz et former les cadres béninois et autres acteurs concernés sur l'application de ces méthodes statistiques		x	x	x	MAEP	1 et 2	P2.4	30 000			30 000	FAO
1.1.1.10	Promotion de l'emploi décent et de l'entrepreneuriat pour les jeunes ruraux dans l'agriculture et l'agribusiness		x	x	x	MAEP	1 et 2	P2.4	100 000			100 000	FAO
Total									715 000			715 000	
Axe d'intervention 1.1.2. Accompagnement des femmes et des jeunes formés à l'installation et à la création d'entreprises viables (PNUD, FAO, BIT)													
1.1.2.1	Appui à la création de pôles de développement d'exploitations agricoles modernes par des jeunes entrepreneurs formés	x	x	x	x	CePED, Mairie Bonou	2	P2.4	60 000			60 000	PNUD
Total												60 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre			Budget Estimé/Source de financement \$US					Agences concernées
		Q1	Q2	Q3	Q4		ODD couvert	PAG Couvert	Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total		
										Disponible	A rechercher			
Axe d'intervention 1.1.3 Renforcement des capacités des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs sur les meilleurs itinéraires techniques de production, de stockage et de transformation (FAO, PNUD)														
1.1.3.1	Information/formation et éducation des communautés sur les systèmes de gestion post-récolte (formation des groupements de producteurs de maïs et riz, vulgarisation de technologie post récolte moderne, céréales, légumineuses, etc.).	x	x	x	x	CePED, Mairie Bonou	2	P2.4	20 000			20 000	PNUD	
1.1.3.2	Professionnalisation de la Filière d'Elevage Cunicole au Sud-Bénin	x	x			DE/MAEP	1 et 2	P2.4	38 234	-		38 234	FAO	
1.1.3.3	Amélioration de la sécurité alimentaire et renforcement des capacités communicatives, relationnelles et de leadership des femmes en zones rurales au Bénin	x	x	x	x	MAEP, Mairies d'Aplahoué, Djakotomey, Dogbo	1 et 2	P3.6	38 231	-		38 231	FAO, UNFPA,PAM	
1.1.3.4	Formation des producteurs à la conduite technique et à la gestion des élevages cuniques		x	x		DE/MAEP	1 et 2	P2.4	50 000	-		50 000	FAO	
1.1.3.5	Formation des techniciens spécialisés du CARDER à la conduite technique et à la gestion des élevages cuniques		x			DE/MAEP	1 et 2	P2.4	30 000	-		30 000	FAO	
1.1.3.6	Fourniture à 140 éleveurs dans les sept communes d'intervention du projet de 700 reproducteurs performants afin de favoriser l'amélioration des performances des élevages et accroître le niveau de production			x	x	DE/MAEP	1 et 2	P2.4	50 000	-		50 000	FAO	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre			Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		Q1	Q2	Q3	Q4		ODD couvert	PAG Couvert	Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
1.1.3.7	Amélioration de la Productivité, de la Compétitivité et Développement d'une Indication géographique de l'Ananas Pain de Sucre du Bénin	x				INRAB/MAEP	1 ; 2 et 12	P2.4	250 000			250 000	FAO
1.1.3.8	Intensification durable de la production du maïs chez les petits producteurs des départements de l'Alibori et du Borgou au Bénin	x				CARDER Borgou-Alibori/MAEP	1 ; 2 et 12	P2.4	225 000			225 000	FAO
1.1.3.9	Appui aux interventions d'urgence en santé animale	x	x	x	x	DE/MAEP	1 et 2	P3.6	200 000			200 000	FAO
1.1.3.10	Sensibilisation et Formation des acteurs des filières agricoles sur l'AIC dans les sept pôles agricoles	x	x			MAEP	12, 13	P2.4	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	FAO
1.1.3.11	Mise en place d'une plateforme nationale sur l'Agriculture Intelligente face au Climat (AIC)	x	x			MAEP	12, 13	P2.4	5 000,00	0	5 000	5 000	FAO
1.1.3.12	Formation des membres de la plateforme AIC	x	x			MAEP	12, 13	P2.4	5 000,00	0	5 000	5 000	FAO
1.1.3.13	Organisation d'un atelier d'échange pour la promotion du transfert des pratiques et technologies entre la recherche et les producteurs	x	x			MAEP	12, 13	P2.4	20 000	20 000	0	20 000	FAO

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre			Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		Q1	Q2	Q3	Q4		ODD couvert	PAG Couvert	Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
1.1.3.14	Appui à la formation des acteurs nationaux pour l'intégration de l'AIC dans le PNIA	x	x			MAEP	12, 13	P2.4	15 000	15 000	0	15 000	FAO
1.1.3.15	Elaboration d'une stratégie nationale pour l'AIC	x	x	x	x	MAEP	12, 13	P2.4	40 000	20 000	20 000	40 000	FAO
1.1.3.16	Elaboration d'un projet d'investissement AIC pour le Bénin	x	x	x	x	MAEP	12, 13	P2.4	20 000	8 000	12 000	20 000	FAO
	Total								1 076 465	63 000	112 000	1 076 465	
	Sous- Total Produit 1.1											1 851 465	
Produit N° 1.2. Le gouvernement, les collectivités locales et les OSC mettent en place un environnement propice à l'émergence et au développement de la micro-entreprise et PME/ PMI et à la création d'emplois (FAO, PNUD, FENU, BIT, ONUDI)													
Axe d'intervention N°1.2.1. Renforcement des capacités des institutions nationales, des collectivités locales et des OSC pour l'élargissement de l'accès des jeunes et des femmes aux services financiers en vue du développement d'une économie locale basée sur les potentialités régionales (PNUD, UNCDF, BIT)													
1.2.1.1	Promotion de l'inclusion financière à travers la promotion de la finance numérique		x	x	x	MEF, MENC, MTFPAS, OTM	10	P3.6	759 155				UNCDF
1.2.1.2	Appui au Parlement béninois pour le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle		x	x	x	Assemblée nationale	2	P3.6	100 000			100 000	FAO
1.2.1.3	Appui des jeunes et des femmes à l'accès aux services financiers ruraux adaptés		x	x	x		2	P2.4	250 000	250 000	0	250 000	FIDA
1.2.1.4													
Total												350 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre			Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées	
		Q1	Q2	Q3	Q4		ODD couvert	PAG Couvert	Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total		
										Disponible	A rechercher			
Axe d'intervention N°1.2.2. Renforcement des capacités institutionnelles et techniques des organes chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et de la promotion de la jeunesse (PNUD, UNFPA, ONUDI, BIT)														
1.2.2.1	Appuyer le renforcement des capacités des secteurs public et privés pour améliorer l'impact sur l'emploi des politiques de commerce et d'investissement	x	x	x	x	Ministère de l'Emploi	8	P2.4 & P3.6	6800	200000	0	206800	BIT	
1.2.2.2	Réaliser avec le CNP-Benin une évaluation des besoins en formation et appui des PME incluant un plan de développement de services durables à leur intention	x	x			CNP-Benin	8	P2.4	13 500		21 500	35 000	BIT	
1.2.2.3	Appuyer la finalisation de la politique nationale de l'emploi et de son plan d'action opérationnel	x	x			Ministère de l'Emploi	8	P3.6		100000		100 000	BIT	
1.2.2.4	Appuyer le renforcement des capacités nationales pour évaluer les interventions publiques en matière d' emploi	x	x			Ministère de l'emploi	8	P3.6	14 500			14 500	BIT	
Total												206 800		
	Sous- Total Produit 1.2											556 800		

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre			Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		Q1	Q2	Q3	Q4		ODD couvert	PAG Couvert	Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Produit N° 1.3 Les institutions nationales et locales, les populations pauvres et les groupes vulnérables disposent de capacités accrues pour améliorer la production agricole, pastorale et halieutique (FAO, FIDA, BM, PAM)													
Axe d'intervention N°1.3.2. Promotion d'associations de petits producteurs (jardins familiaux et champs scolaires) (PAM, FAO)													
1.3.2.1	Promotion des jardins et champs scolaires dans 109 villages/écoles pilotes avec l'encadrement technique des CARDER et des SCDA	X	X		X	CARDER/ MAEP&DAS/ MEMP	2&17	P2.4		21 903		21 903	PAM
1.3.2.2													
Total												21 903	
	Sous- Total Produit 1.3											21 903	
Axe d'intervention N°1.4.1. Opérationnalisation de la politique Holistique de Protection Sociale (UNICEF, PNUD)													
1.4.1.1	Évaluation actuarielle de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Bénin		x	x	x	CNSS		P3.6		15 000	157 725	172 725	BIT
	Contribution à l'étude sur la faisabilité de l'espace fiscal (PSIA) pour la protection sociale		x	x	x	BM, Social Watch				20 000	20 000	40 000	UNICEF
1.4.1.2	Renforcement des capacités institutionnelles en protection sociale (formations et outils de suivi)		x	x	x	MPD/DGPD, DGB, DASN	1 & 3	P3.6	20 000		50 000	70 000	UNICEF
1.4.1.3	Appui technique à la mise en œuvre du projet "Assurance pour le Renforcement du Capital Humain" (ARCH)	x	x	x	x	CPM	1 & 3 & 8	P3.6	50 000		50 000	100 000	PNUD
1.4.1.4	Appui technique à la mise en œuvre du projet "Assurance pour le Renforcement du Capital Humain" (ARCH)	x	x	x	x	CPM	1& 3 & 8	P3.6		10 000	75 000	85 000	BIT
Total												467 725	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre			Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		Q1	Q2	Q3	Q4		ODD couvert	PAG Couvert	Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention N°1.4.2: Amélioration de la sécurité alimentaire (transferts monétaires/revenus, etc.) des populations vulnérables (hommes, femmes) (PAM, FAO)													
1.4.2.1	Financement d'au moins 2 investissements productifs stratégiques pour la sécurité alimentaire (appel à projets lancé en 2016)		x	x	x	MDGL, Banques	2	P2.4	500 000				UNCDF
1.4.2.2	Appui au Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et la Pêche pour le Recensement National de l'Agriculture		x	x	x	MAEP	1 & 2	P2.4	53 000			53 000	FAO
1.4.2.3	Appui à la mise en place et le fonctionnement d'un système de suivi périodique de la sécurité alimentaire des groupes vulnérables (FSMS; SIM)	x	x		x	INSAE/MAEP/ ONASA	2&17	P2.4			30000	30 000	PAM
1.4.2.4	Amélioration de la productivité et de la production maraîchère			x	x	MAEP	1	P2.4	100 000	100 000	0	100 000	FIDA
Total												183 000	
Axe d'intervention N°1.4.3. Réhabilitation et construction des infrastructures de stockage (PAM, UNCDF)													
1.4.3.1												-	
1.4.3.2													
Axe d'intervention N°1.4.4. Réhabilitation de pistes de désertes rurales (PAM)													
1.4.4.1												-	
1.4.4.2												-	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre			Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées	
		Q1	Q2	Q3	Q4		ODD couvert	PAG Couvert	Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total		
										Disponible	A rechercher			
Axe d'intervention N°1.4.5. Facilitation de l'accès aux marchés pour les populations vulnérables (hommes/femmes) par la mise en œuvre des stratégies appropriées (PNUD, PAM)														
1.4.5.1	Mise en place d'un mécanisme allégé d'achat pour réaliser 10% des achats locaux auprès des petits producteurs	x	x	x	x	MAEP/MEMP	2&17	P2.4			181 000	181 000	PAM	
1.4.5.2	Valorisation et Mise en mardhé des produits maraichers			x	x	MAEP	1&2	P2.4	100 000	100 000	0	100 000	FIDA	
1.4.5.3														
	Total											281 000		
Axe d'intervention N°1.4.6. Elargissement des opportunités d'actives génératrices de revenu (PNUD)														
1.4.6.1	Promotion de l'entreprenariat para-agricole à travers l'utilisation des énergies renouvelables pour le développement de l'artisanat (promotion du biogaz, de foyers améliorés et de l'économie numérique à travers les points de recharge des portables	x	x	x	x	CePED, Mairie Bonou	2	P2.4	21 000			21 000	PNUD	
	Total											21 000		
	Sous- Total Produit 1.4											952 725		
TOTAL EFFET1												4 791 548,42		

IV - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 2

Effet UNDAF N° 2 : D'ici à fin 2018, les enfants de moins de 5 ans, les adolescents (es), les femmes en âge de procréer et les ménages bénéficient de façon équitable d'interventions à haut impact de qualité en santé y compris le VIH/SIDA, les MNT, la nutrition, la Planification Familiale, la SRAJ l'assainissement de base et les communautés adoptent des pratiques favorables à la santé (OMS, UNFPA, UNICEF, ONUSIDA, PAM, FAO)

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Produit N° 2.1 : Les institutions et les acteurs des niveaux national et départemental, zones sanitaires et des collectivités locales ont des capacités accrues pour la planification, la coordination et le suivi de la mise en œuvre des paquets d'interventions à haut impact de qualité en santé, nutrition, planification familiale, SRAJ, VIH/SIDA, MNT et assainissement de base (OMS; ONUSIDA ; UNFPA ; UNICEF)													
Axe d'intervention N 2.1.1. : Renforcement du cadre institutionnel (élaboration /actualisation des documents de politique, stratégie) de la santé de la mère et de l'enfant y compris le VIH/SIDA, MNT, la PF et la nutrition, l'eau et l'assainissement de base													
2.1.1.1	Actualisation du plan de confinement du polio virus avec la mise à jour de la liste de laboratoires assurant la manipulation des prélèvements de selles	X				ANV-SSP	3	P3-6	200 000	0	0	200 000	OMS
2.1.1.2	Elaboration des guides techniques sur la gestion des échantillons de selles à mettre à la disposition des formations sanitaires			X		ANV-SSP	3	P3-6	0	0	0	0	OMS
2.1.1.3	Rédaction de la Synthèse des bonnes pratiques sur la lutte contre la polio.			X		ANV-SSP	3	P3-6	25 000	0	0	25 000	OMS
2.1.1.4	Développement des outils (guides, question & réponses) de communication sur les rumeurs faisant suite au retrait du vaccin polio type 2.		X			ANV-SSP	3	P3-6	10 000	0	0	10 000	OMS
2.1.1.5	Appui à l'édition des documents de normes et standards pour la surveillance des maladies			X		ANV-SSP	3	P3-6	5 000	0	0	5 000	OMS
2.1.1.6	Appui à l'élaboration de dossiers de soumission du Bénin pour l'introduction de nouveaux vaccins	X				ANV-SSP	3	P3-6	5 000	0	0	5 000	OMS
2.1.1.7	Appui l'ANV-SSP dans l'élaboration de plans annuels de renforcement de la vaccination au Bénin.	X				ANV-SSP	3	P3-6	5 000	0	0	5 000	OMS
2.1.1.8	Actualisation du plan national d'élimination de la rougeole et de la rubéole	X				ANV-SSP, DSME	3	P3-6	10 000	0	0	10 000	OMS

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.1.9	Appui technique et financier de l'OMS à l'élaborataion du Plan de Développement Sanitaire (PDS 2017-2021) du secteur de la santé	X	X			DPP/MS	3	P3-6	0	0	10 000	10 000	OMS
2.1.1.10	Appuyer l'élaboration des aide-mémoires relatifs aux nouvelles recommandations 2015 de l'OMS sur la prévention, le traitement et les soins VIH et Hépatites	X	X	X	X	PSLS	3	P3-6	10 000	0	10 000	20 000	OMS
2.1.1.11	Appuyer la revue interne du plan stratégique National de lutte contre le VIH/Sida 2015-2017 et son extension à 2020	X	X	X	X	PSLS	3	P3-6	10 000	0	10 000	20 000	OMS
2.1.1.12	Appuyer la rédaction de la demande de financement du Fonds Mondial pour la période 2018-2020 (Développement du Plan stratégique, Analyse du gap (Développement du plan stratégique, Analyse épidémiologique, Gap programmatique, Gap financier, Dialogue pays)	X				PSLS	17	P3-6	0	0	10 000	10 000	OMS
2.1.1.13	Appuyer la mise en œuvre de la feuille de route de l'atelier de synthèse de l'état des lieux et d'identification des axes de renforcement du Comité National d'Approvisionnement en Produits de Santé (CNAPS) et de ses sous-comités techniques	X	X	X	X	PSLS	3	P3-6	42 440	0	0	42 440	OMS

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.1.14	Appuyer la mise en œuvre de la feuille de route du Bénin sur la 2ème Consultation régionale pour accélérer l'accès aux TARV (Traitement Antirétroviral) chez les enfants et les Adolescents et l'élimination de la transmission de la mère a l'enfant du VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC) tenue à N'Djamena au Tchad les 24 & 25 novembre 2016.	X	X	X	X	PSLS	3	P3-6	20 000	0	20 000	20 000	OMS
2.1.1.15	Appui à la revue et la mise à jour du cadre normatif et des référentiels de la formation initiale de sage-femme: (i) Procéder à la relecture des curricula pour intégration de la prévention des Violences Basées sur le Genre, MGF, Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents à l'Ecole Supérieure des Sages-femmes d'Etat de Cotonou; (ii) Procéder à la révision du carnet de stage clinique; (iii) Reproduire 300 carnets de stage clinique; (iv) Renforcer le la boratoire de l'Ecole Supérieure des Sages-femmes d'Etat de Cotonou; (v) Procéder à un état des lieux de l'Ecole des Sages-femmes d'Etat de Parakou	X	X	X		Ecoles Supérieures des sages-femmes d'Etat de Parakou et de Cotonou; Ministère de la Santé	3	P3-6	0	20 000	0	20 000	UNFPA
2.1.1.16	Evaluation de la stratégie de réduction de la mortalité maternelle et néonatale		X			DSME/ Ministère de la Santé	3	P3-6	0	4 000	0	4 000	UNFPA
2.1.1.17	Elaboration de la stratégie de réduction de la mortalité maternelle et néonatale 2017 - 2021				X	DSME/ Ministère de la Santé	3	P3-6	0	4 000	0	4 000	UNFPA

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.1.18	Elaboration du plan national budgétisé de surveillance des décès maternels et riposte	X	X	X	X	DSME/ Ministère de la Santé	3	P3-6	0	9 000	0	9 000	UNFPA
2.1.1.19	Elaboration de la stratégie nationale de prise en charge des adolescentes enceintes	X	X	X	X	DSME/ Ministère de la Santé	3	P3-6	0	7 119	0	7 119	UNFPA
2.1.1.20	Appui à l'évaluation et l'actualisation de la stratégie nationale multisectorielle de SRAJ au regard des ODD, sa dissémination et multiplication	X	X	X	X	DSME/ CONSULTANTS/ UNFPA	3	P3-6	0	60 000	0	60 000	UNFPA
2.1.1.21	Planification et coordination : • Supervision intégrée conjointe dans les 9 Zones sanitaires du programme • Organisation des revues semestrielle et annuelle du plan de travail annuel (BENIN-UNICEF) 2017 • Contribution à l'élaboration du PNDS 2017-2021, du CDMT et du Compact	X	X	X		DPP/MS, DDS Zou/Collines, DDS Borgou/ Alibori, ZS Banikoara, ZS ZoBoZa, MK, 2KP, DAA, CoZO, Cot 1 et 4	3	P3-6	34 000	30 000	0	64 000	UNICEF
2.1.1.22	Elaboration du plan opérationnel pour le nouveau-né au Bénin pour la prise en charge et les soins essentiels.		X	X	X	DSME	3	P3-6	0	15 000	0	15 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.1.23	Appui technique et financier à l'institutionnalisation de la Supplémentation en Vitamine A (SVA) en routine et lors des Semaines de Survie de l'Enfant (SSE) : • Elaboration d'un guide technique de mise en œuvre de la SVA en routine et lors des SSE • Développent/Adaptation des outils de collecte Validation du guide et des outils de collecte		X	X		DSME/DPP	2	P3-6	0	50 000	0	50 000	UNICEF
2.1.1.24	Elaboration d'une Stratégie Nationale pour la Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base (SNPHAB) en milieu rural 2018 – 2022 • Elaboration et validation des termes de références • Recrutement d'un consultant national • Accompagnement du (de la) consultant (e) pendant toutes les phases d'Elaboration de la SNPHAB • Organisation des ateliers de pré validation et de validation de la SNPHAB en milieu rural 2018 – 2022.	X	X	X	X	DNSP – CDC – HAB - Communes – Consultant(e) – PTF – Société Civile – Communautés à la base	6	P3-6	40 000	0	0	40 000	UNICEF
2.1.1.25	Elaboration, maintenance de Système d'Information Géographique (SIG) WASH • Actualisation/ finalisation de la base de données pour 14 communes (9 du Zou et 5 de l'Alibori) • Traitement/analyse et diffusion des résultats des données	X	X	X	X	DNSP	6	P3-6	11 000	0	0	11 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.1.26	Finalisation et diffusion du Guide de la mise en œuvre de l'ATPC et documents connexes • Suivi/Accompagnement du consultant dans l'élaboration du protocole • Organisation de l'atelier de validation du protocole • Edition, impression et diffusion du Guide de l'ATPC	X	X			DNSP, Communes, Consultants, PAPHyR, Protos, HELVETAS, ONG partenaires	6	P3-6	5 000	15 000	0	20 000	UNICEF
2.1.1.27	Appui au SE-CNLS pour l'évaluation à mi-parcours du Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH/SIDA 2015-2017	X				SE-CNLS	17	P3-6	9 650	0	0	9 650	ONUSIDA
2.1.1.28	Appui au SE-CNLS pour l'élaboration du Plan stratégique National 2018-2021		X			SE-CNLS	17	P3-6	9 650	7 927	0	17 577	ONUSIDA
2.1.1.29	Appui à l'élaboration de la Note conceptuelle VIH 2018-2020	X	X			CNCO	17	P3-6	37 200	13 400	0	50 600	ONUSIDA
2.1.1.30	Appui du SE-CNLS dans l'élaboration du plan d'urgence VIH pour le Bénin avec focus sur l'ETME, les cibles ambitieuses de traitement (90-90-90) et la prévention combinée chez les adolescentes, les jeunes filles et les populations clés	X				SE-CNLS, PSLS	10	P3-6	37 200	0	0	37 200	ONUSIDA
	Total 2.1.1								526 140	235 446	60 000	801 586	
Axe d'intervention 2.1.2. Génération de nouvelles connaissances (études, recherches, partage d'expérience, voyages d'échanges d'expériences)													
2.1.2.1	Appui aux activités de recherche opérationnelle dans le cadre de la vaccination et de la surveillance des maladies			X	X	ANV-SSP, DSME	3	P3-6	10 000	0	0	10 000	OMS

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.2.2	Identification des besoins du pays en matière de nouveaux vaccins et de recherche appliquée pertinente avec des données pouvant servir de base à la prise des décisions	X	X	X	X	ANV-SSP, DSME	3	P3-6	215 000	0	0	215 000	OMS
2.1.2.3	Appui à la documentation sur la pratique de la sage –femme, la célébration de la journée internationale de la sage –femme et la participation aux rencontres statutaires : (i) Célébration de la Journée Internationale de la Sage-femme, 5 mai 2017; (ii) Participation d'une délégation du Bénin au Congrès triennal de la Confédération Internationale des Sages-femmes (ICM) à Toronto (Canada) du 18 au 22 juin 2017; Cartographie des sages-femmes du secteur public du Bénin par GPS; (iii) Réalisation d'un film documentaire de 12 mn sur l'appui de UNFPA au Bénin à la pratique de sage-femme de 2008 à 2016; (iv) Célébration du mois rose en octobre 2017: dépistage national des cancers gynécologiques chez la femme; (v) Organiser les missions de suivi	X	X	X	X	Association des sages-femmes du Bénin; Association des Sages-femmes du Secteur Privé Libéral; Ministère de la Santé	3	P3-6	0	20 000	0	20 000	UNFPA
2.1.2.4	Appui à la production des supports de communication et la publication des documentations des succès y compris des histoires de vie		X	X	X	UNFPA /APB	3	P3-6	0	50 000	0	50 000	UNFPA

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.2.5	Appui à l'organisation des ateliers sous régionaux, organisés en coordination avec le bureau régional de l'UNFPA, pour les échanges sud-sud avec certains pays sélectionnés. L'objectif d'encourager des innovations et améliorer la qualité de travail dans ces domaines		X	X	X	UNFPA /APB	3	P3-6	0	50 000	0	50 000	UNFPA
2.1.2.6	Appuyer l'évaluation et l'actualisation de la stratégie nationale multisectorielle de SRAJ au regard des ODD, sa dissémination et multiplication			X	X	DSME/ CONSULTANTS/ UNFPA	3	P3-6	0	60 000	0	60 000	UNFPA
2.1.2.7	Appui au SE-CNLS pour l'élaboration du rapport Global AIDS Monitoring 2017	X				SE-CNLS	17	P3-6	3 399	0	0	3 399	ONUSIDA
2.1.2.8	Appui au SE-CNLS pour l'élaboration du rapport d'estimation des ressources et dépenses de sida en 2016	X				SE-CNLS	17	P3-6	2 500	0	0	2 500	ONUSIDA
2.1.2.9	Appui au SE-CNLS pour l'actualisation des estimations et projections à partir du SPECTRUM au niveau national et décentralisé	X				SE-CNLS, PSLS	17	P3-6	5 044	0	0	5 044	ONUSIDA
2.1.2.10	Appui au PSLS pour une analyse de situation rapide en vue d'améliorer le suivi biologique, en étroite collaboration avec le Secteur Privé, en particulier la collecte à temps et le rendu de résultats des DBS (dans le cadre de l'ETME) et des Charges Virales (dans le cadre du TARV et de la mise en oeuvre du 3e 90)		X			PSLS	3	P3-6	6 580	0	0	6 580	ONUSIDA

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.2.11	Appui aux structures nationales pour la réalisation des études et documents	X	X	X		SE-CNLS, PSLs, Plan international	17	P3-6	3 024	0	0	3 024	ONUSIDA
2.1.2.12	Organisation de l'enquête AADM (<i>Adolescents Assessment and Decision Making</i>)	X	X	X		INSAE	17	P3-6	0	49 863	0	49 863	ONUSIDA
2.1.2.13	Multiplication et diffusion des résultats de l'enquête AADM				X	INSAE, CNLS	17	P3-6	0	2 909	0	2 909	ONUSIDA
2.1.2.14	Appui à 3 Villes prioritaires pour la réalisation de leur mapping des points chauds et des services pour les populations clés.		X	X		Communes, SE-CNLS	10	P3-6	13 400	0	0	13 400	ONUSIDA
2.1.2.15	Documentation de la situation sanitaire des enfants de 5 à 17 ans • Etude sur les accidents de la vie courante chez les enfants au Bénin • Etude des effets des pesticides sur la santé des enfants dans une zone de forte production cotonnière • Revue documentaire sur la fréquence et l'impact du NOMA comme complication de la Malnutrition Aiguë Sévère • Intégration des indicateurs relatifs à la santé des enfants de 5 à 17 ans dans les supports de collecte des données de l'EDS 5	X	X	X	X	DPP, UREST/ FSS	3	P3-6	40 000	0	0	40 000	UNICEF
2.1.2.16	Appui technique et financier à l'organisation d'atelier de dissémination des résultats et produits de recherche en nutrition et alimentation		X			FSA/IRSP	2	P3-6	10 000	0	0	10 000	UNICEF
Total 2.1.2									308 947	232 772	-	541 719	

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 2.1.3 Appui à l'élaboration des Plans triennaux de développement des zones sanitaires (PTDZS) et des plans annuels conjoints du secteur et aux revues de performances													
2.1.3.1	Renforcement du processus de planification conjointe dans 2 ZS (Banikoara et ZoBoZa) • Eélaboration des plans conjoints annuels • Organisation revues conjointes de performance	X	X			DPP/MS, DDS Zou/Collines, DDS Borgou/ Alibori, ZS Banikoara, ZS ZoBoZa	3	P3-6	30 000	0	0	30 000	UNICEF
2.1.3.2	Appui à 02 villes du Bénin (Malanville et Abomey Calavi) dans le développement de leurs plans d'actions VIH pour accélérer la réponse			X		SE-CNLS	17	P3-6	0	7 364	0	7 364	ONUSIDA
	Total 2.1.3								30 000	7 364	-	37 364	
Axe d'intervention 2.1.4. Renforcement du système d'information, de suivi et d'évaluation et de supervision													
2.1.4.1	Revue à mi-parcours du plan national d'élimination de la rougeole 2012-2020		X			ANV-SSP, DSME	3	P3-6	10 000	0	0	10 000	OMS
2.1.4.2	Organisation du monitoring indépendant de chaque passage des campagnes de vaccination de masse contre la polio.		X		X	ANV-SSP, DSME	3	P3-6	200 000	0	0	200 000	OMS
2.1.4.3	Evaluation post introduction de nouveaux vaccins (HPV, VPI, Rota, MenA, et VAR) et les différents rapports annuels de progrès de la mise en œuvre.		X			ANV-SSP, DSME	3	P3-6	100 000	0	0	100 000	OMS
2.1.4.4	Mise en oeuvre des auto- évaluations des données de vaccination dans les communes (DQS, LQAS)		X	X	X	ANV-SSP, DSME	3	P3-6	5 000	0	0	5 000	OMS

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.4.5	Appui à l'élaboration des comptes nationaux de santé 2016	X	X				3	P3-6	15 000	0	0	15 000	OMS
2.1.4.6	Appui à l'organisation d'une évaluation de la campagne contre la rougeole et la rubéole				X	ANV-SSP	3	P3-6	0	0	0	0	OMS
2.1.4.7	Appui à la validation des données de surveillance épidémiologique de 2016	X				ANV-SSP, DNSP, DPMED	3	P3-6	5 000	0	0	5 000	OMS
2.1.4.8	Appui de l'OMS à l'organisation des revues du secteur de la santé		X	X		MS/DPP. SG	3	P3-6	5 000	2 000	2 000	9 000	OMS
2.1.4.9	Contribuer à l'intégration des indicateurs de qualité des soins maternels et pédiatriques dans le processus d'accréditation des hôpitaux	X	X	X	X	DNH/MS	3	P3-6	6 000	0	0	6 000	OMS
2.1.4.10	Appui au fonctionnement du comité national de revue des décès maternels		X	X	X	DSME; DNSP	3	P3-6	0	10 000	0	10 000	UNFPA
2.1.4.11	Poursuite de la la surveillance et la notification des décès maternels et riposte au niveau des six (6) Directions Départementales de la Santé et la dissémination des rapports	X	X	X	X	DSME, DNSP; ZS; CERRHUD	3	P3-6	0	5 000	0	5 000	UNFPA
2.1.4.12	Intégration dans le SNIGS et le sous-système de santé familiale à la DSME les données reletives aux FO dans les centres de prise en charge (rapports des hôpitaux)	X	X	X	X	DPP; DSME	3	P3-6	0	3 000	0	3 000	UNFPA
2.1.4.13	Réhabilitation du cadre physique de la DSME et fourniture des équipements pour le renforcement du sous système d'information en SRAJ	X	X	X	X	MS/DSME/ DPP/DIEM	3	P3-6	0	165 000	0	165 000	UNFPA

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.4.14	Mise en œuvre du Monitoring Plus : • Réalisation des enquêtes annuelles LQAS et élaboration des plans d’actions correctrices dans 9 zones sanitaires (2KP, MK, KGS, Banikoara, DAA, ZoBoZa, CoZO, Ab So, Cot 1 et 4) • Appui à la réunion nationale de partage et d’échanges d’expérience sur le monitoring	X		X		DPP, ZS MK, Bkoara, KGS, CoZO, ZoBoZa, DAA, Cot 1 et 4, Cot 2 et 3, SABA, AB So, 2 KP	3	P3-6	0	80 000	0	80 000	UNICEF
2.1.4.15	Appui à l’opérationnalisation du DHIS 2 dans les 9 ZS du programme: • Contrôle de la qualité des données communautaires • Revue des données du nouveau-né • Réunion d’échange	X	X			DPP, DDS Zou/ Collines, ZS ZoBoZa, MK, KGS, Bkoara, 2KP, CoZO, DAA, Cot 1 et 4	3	P3-6	0	35 000	0	35 000	UNICEF
2.1.4.16	Revue trimestrielle des indicateurs de performance SMNI dans les 9 zones sanitaires et 04 départements du programme • 2 revues par zone sanitaire • 2 revues par département	X	X	X	X	DDS BA, ZC, AD, AL, Zones Sanitaires : Banikoara, KGS, MK, CoZO, DAA, ZoBoZa, 2KP, Cot 1 et 4, AbSo	3	P3-6	15 000	38 000	20 000	73 000	UNICEF
2.1.4.17	Organisation d’une enquête nationale de couverture vaccinale désagrégée par zone sanitaire	X				ANV-SSP	3	P3-6	0	0	40 000	40 000	UNICEF
2.1.4.18	Organiser une enquête LQAS post 2ème tour des SSE dans 19 communes d’intervention de l’UNICEF				X	DPP	2	P3-6	0	60 000	0	60 000	UNICEF
2.1.4.19	Appui au SE-CNLS pour l’actualisation du Système Unique de Suivi et Evaluation du VIH			X	X	SE-CNLS	17	P3-6	1 000	0	0	1 000	ONUSIDA
	Total 2.1 4								362 000	398 000	62 000	822 000	
	Total Produit 2.1											2 202 669	

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Produit N° 2.2 : Les Zones Sanitaires et les communes retenues ont des capacités accrues pour offrir des paquets d'interventions à haut impact de qualité en nutrition, MNT, Hygiène et assainissement de base, fistules obstétricales, planification familiale, SRAJ, VIH/SIDA (OMS, UNICEF, UNFPA, ONUSIDA, PNUD, PAM, FAO)													
Axe d'intervention N°2.2.1. Renforcement des capacités (formation, supervision, équipement et matériel) des acteurs/actrices des zones sanitaires pour l'offre des services de qualité en santé, nutrition, SRAJ, PF, VIH/SIDA, CPN recentrée accouchement assisté, en SONU et assainissement de base													
2.2.1.1	Construction du réseau national SONU (révision de la liste des 125 formations sanitaires SONU potentiels, élaboration du plan d'action budgétisé des formations sanitaires SONU, plaidoyer pour le renforcement des capacités des formations sanitaires SONU, monitoring semestriel national des SONU, intégration des données du monitoring des SONU dans le sous système de santé familiale à la DSME)	X			X	MS; DSME; ZS	3	P3-6	0	29 000	0	29 000	UNFPA
2.2.1.2	Intégration de la Planification familiale dans tous les services de SR (Soins post Partum, SAA, PEV, Nutrition, etc) dans les 33 centres de santé (25) et Hôpitaux de Zone (8) des dix Zones Sanitaires d'intervention	X	X	X	X	DSME; ZS	3	P3-6	0	56 418	0	56 418	UNFPA
2.2.1.3	Appui à la réhabilitation des infirmeries scolaires et universitaires selon les normes pour l'offre du PMA/ SRAJ		X	X	X	UNFPA/COUS/ ZS concernées	3	P3-6	0	400 000	0	400 000	UNFPA
2.2.1.4	Dotation des infirmeries universitaires, scolaires et des centres conviviaux en contraceptifs variés,et préservatifs	X	X	X	X	DSME/UNFPA/ CAME	3	P3-6	0	600 000	0	600 000	UNFPA
2.2.1.5	Dotation des infirmeries en contraceptifs variés, en tests de grossesses et en test de dépistage de VIH et médicaments IST	X	X	X	X	UNFPA/MES/ DSME	3	P3-6	0	50 000	0	50 000	UNFPA

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.6	Mise en place d'un système de rapportage, de notification des décès néonataux et de rappel des rendez-vous avec la technologie RapidPro dans les ZS de ZoBoZa et de Banikoara: • Paramétrage de RapidPro • Briefing des acteurs impliqués dans le processus • Mise en réseau « corporate » des acteurs • Organisation des sessions de restitution et d'échanges d'expériences	X	X	X	X	DDS Zou/ Collines, ZS ZoBoZa	3	P3-6	20 000	0	0	20 000	UNICEF
2.2.1.7	Développement de l'approche de formation innovante « Petite dose haute fréquence » sur la santé de la mère et du nouveau-né dans la ZS de ZoBoZa à titre pilote • Fourniture à la zone des modèles anatomiques pour l'accompagnement sur site • Mise en place du pool de tuteur au niveau de la zone • Organisation des sessions locales de renforcement des capacités des équipes des maternités	X	X	X	X	DDS Zou/ Collines, ZS ZoBoZa	3	P3-6	20 000	20 000	0	40 000	UNICEF
2.2.1.8	Cartographie de la disponibilité de l'eau et les équipements de gestion des déchets biomédicaux dans les 9 ZS du programme			X	X	DPP, DSNP, DSME	3	P3-6	0	20 000	0	20 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.9	Optimisation de la logistique vaccinale aux niveaux national, intermédiaire et opérationnel <ul style="list-style-type: none"> • Conduite de l’analyse de situation dans 03 nouvelles zones sanitaires • Suivi de la mise en œuvre des PRP et organisation des tournées de distribution, de maintenance et de collecte des données dans les 07 zones sanitaires • Recrutement d’un Consultant pour le suivi de l’optimisation logistique dans 07 zones sanitaires • Ateliers de présentation et de revue des données logistiques des zones sanitaires • Organisation des rencontres du groupe Technique de Coordination du Déploiement du Système logistique Optimisé au niveau national • Finalisation de l’inventaire et des plans de maintenance et renouvellement des équipements du PEV 	X	X	X	X	ANV-SSP, AMP, DDS, ZS (MK, Banikoara, KGS, DAA, CoZO, ZoBoZa, 2KP),	3	P3-6	0	196 000	0	196 000	UNICEF
2.2.1.10	Appui à la mise en œuvre de l’Initiative Vaccination Décentralisée dans 04 ZS <ul style="list-style-type: none"> • Rencontres trimestrielles de microplanification et de monitoring • Vaccination en stratégies fixes, avancées et autres stratégies innovantes d’implication des acteurs privés • Contrats de maintenance préventive et curative des équipements • Supervision des zones, des départements et du niveau national • Documentation et partage d’expériences 	X	X	X	X	ANV-SSP, AMP, DDS Z/C, DDS A/L, ZS (Abomey-Calavi/So-Ava, Cotonou 1-4, Cotonou 2-3, SaBa) COMMUNES (Abomey-Calavi, Sô-Ava, Cotonou, Savalou, Bantè)	3	P3-6	0	267 000	0	267 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.11	Renforcement du PEV de routine au niveau opérationnel suivant l’approche « Atteindre Chaque Enfant » dans 07 ZS <ul style="list-style-type: none"> • Microplanification au niveau aires sanitaires • Organisation des stratégies avancées et mobiles • Monitoring des activités de vaccination par les autorités locales • Organisation de deux supervisions formatives spécifiques dans les 07 zones sanitaires avec l’appui des équipes départementales • Revues trimestrielles des activités de vaccination au niveau des départements • Mise en œuvre du suivi individualisé des enfants-cibles du PEV dans une zone sanitaire pilote (recensement, registres communautaires, base informatisée de données, sms rappel, appui de volontaires) • Recrutement de deux consultants nationaux en appui à la mise en œuvre de l’approche ACE • Recrutement d’un consultant national en appui à la mise en œuvre du Plan National d’amélioration de la qualité des données du PEV 	X	X	X	X	ANV-SSP, AMP, DDS A/D, DDS B/A, DDS Z/C, DDS A/L, ZS (2KP, MK, Banikoara, KGS, DAA, CoZO, ZoBoZa) MAIRIES (Kerou, Kouandé, Pehunco, Malanville, Karimama, Banikoara, Kandi, Gogounou, Ségbana, Djidja, Abomey, Agbangnizoun, Covè, Zagnanando, Ouinhi, Zogbodomey, Bohicon, Zakpota)	3	P3-6	32 000	400 000	0	432 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.12	Renforcement des capacités des prestataires qualifiés : - Formation des agents de santé de 4 ZS (COZO, DAA, Abomey Calavi So ava, Cotonou 1&4) sur le Counseling-ANJE - Mise en œuvre d'un modèle de formation in sites de la PeCMA pour les prestataires de la ZS de 2 KP et Cotonou 1 & 4	X	X	X		ZS/DDS/DSME	2	P3-6	0	60 000	0	60 000	UNICEF
2.2.1.13	Approvisionnement des zones sanitaires: - Intrants de la PeCMA et intrants de PEC des complications de la MAS y compris le NOMA - Vitamine A - Boites à image et posters C4D sur la nutrition	X	X	X	X	DSME	2	P3-6	440 000	110 000	0	550 000	UNICEF
2.2.1.14	Approvisionnement en intrants de prise en charge de la malnutrition aiguë modérée	X	X	X	X	DSME/ZSKM	2	P3-6	287 000	96 000	191 000	574 000	PAM
2.2.1.15	Approvisionnement en intrants de prise en charge des Femmes enceintes et Femmes Allaitantes malnutries	X	X	X	X	DSME/ZSKM	2	P3-6	106 000		0	106 000	PAM
2.2.1.16	Approvisionnement en intrant pour la prévention de la MC dans la commune de Karimama	X	X	X	X	DSME/ZSKM	2	P3-6	106 000	35 000	71 000	212 000	PAM
2.2.1.17	Approvisionnement en vivres pour la prise en charge des mères gardiennes d'enfants malnutris des CNT	X	X	X	X	DSME/ZSKM	2	P3-6	17 000	0	17 000	34 000	PAM

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.18	Fournir un appui technique et financier pour la remise à niveau formative de 50 médecins Coordonnateurs et autres spécialistes de santé sur les affections bucco-dentaires, le dépistage précoce et la prise en charge du Noma dans les départements du Zou et des Collines.	X	X	X	X	PNLMNT	3	P3-6	9 500	0	0	9 500	OMS
2.2.1.19	Fournir un appui technique et financier pour la remise à niveau formative de 50 infirmiers chefs postes sur la détection et la prévention des cas de noma et des affections bucco-dentaires, dans les départements du Mono et du Couffo.	X	X	X	X	PNLMNT	3	P3-6	6 000	0	0	6 000	OMS
2.2.1.20	Appuyer la mise en œuvre des Etapes des soins intégrés centrés sur la personne, en particulier, la mère et l'enfant	X	X	X	X	DPP et DSME/MS	3	P3-6	35 000	0	0	35 000	OMS
2.2.1.21	Renforcer le plateau technique pour la réanimation pédiatrique dans les hôpitaux de référence	X	X	X	X	MS	3	P3-6	11 000	0	0	11 000	OMS
Total 2.2 1									1 089 500	2 339 418	279 000	3 707 918	
Axe d'intervention N°2.2.2. Renforcement des capacités des acteurs/actrices pour l'offre des services à base communautaire en matière de santé, nutrition, SRAJ, PF, VIH/SIDA, en SONU , assainissement de base													
2.2.2.1	Promotion l'approche Sayana Press en milieu communautaire dans les 10 Zones Sanitaires d'intervention	X	X	X	X	OSV/Jordan; Born Fonden; GRAFED	3	P3-6	0	60 000	0	60 000	UNFPA

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.2	Amélioration la disponibilité des produits contraceptifs dans les formations sanitaire périphériques en facilitant la livraison des produits par les dépôts répartiteurs en collaboration avec l’AMP et les ONG	X	X	X	X	OSV/Jordan; CAME	3	P3-6	0	63 209	0	63 209	UNFPA
2.2.2.3	Organisation de plaidoyer auprès des autorités politico administratives et leaders religieux pour l’élaboration d’un curriculum d’éducation sexuelle intégrée en milieu extrascolaire	X	X	X	X	UNFPA/ABP/ DSME	3	P3-6	0	10 000	0	10 000	UNFPA
2.2.2.4	Appui à l’élaboration du curriculum par un consultant : *Recruter un consultant *Appuyer la tenue de l’atelier d’orientation et d’harmonisation *Appuyer le test, les sessions de prévalidation, la validation des manuels et guides	X	X	X	X	UNFPA// Consultant/ DSME/Réseaux de jeunes	3	P3-6	0	40 000	0	40 000	UNFPA
2.2.2.5	Réalisation et distribution de 1000 exemplaires des documents du curriculum et 500 000 affiches et supports de CCC/SRAJ	X	X	X	X	UNFPA/DSME/ MSPORTs	3	P3-6	0	10 000	0	10 000	UNFPA
2.2.2.6	Coordonnination des intervenants en SRAJ : ONGs, réseaux des jeunes et ministères impliqués notamment la santé, la famille, la culture et la jeunesse, avec d’autres parties prenants clés, pour le développement d’un plan d’action pour l’ESI en milieu extra-scolaire	X	X	X	X	MS/DSME/ MES/UNFPA	3	P3-6	0	40 000	0	40 000	UNFPA

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.7	Réalisation d'un suivi du programme d'ESI en milieu extrascolaire, en partenariat avec des réseaux des jeunes	X	X	X	X	UNFPA/MS/ MESTFP/ MSports/OSC jeunes	3	P3-6	0	20 000	0	20 000	UNFPA
2.2.2.8	Evaluation/analyse des résultats et documentation des leçons tirées programme d'ESI en milieu extrascolaire.	X	X	X	X	ONUSIDA/ UNFPA/ Ambassade Pays-Bas	3	P3-6	0	15 000	0	15 000	UNFPA
2.2.2.9	Révision du programme basé sur les résultats de la phase expérimentale du programme d'ESI en milieu extrascolaire	X	X	X	X	CONSULTANT/ DSME/MES/ UNFPA	3	P3-6	0	20 000	0	20 000	UNFPA
2.2.2.10	Soutien à la mise en œuvre du plan d'actions de mitigation des risques pour le passage à l'échelle de l'ESI dans les établissements et écoles sélectionnés	X	X	X	X	UNFPA, PNLS, ONUSIDA , DSME, APB	3	P3-6	0	20 000	0	20 000	UNFPA
2.2.2.11	Formation de 20 cadres en leadership	X	X	X	X	MS, MES,MEMP	3	P3-6	0	60 000	0	60 000	UNFPA
2.2.2.12	Renforcement des capacités des relais communautaires: - Formation pendant 3 jours des relais de la ZS de 2KP sur le dépistage et référence de la MAS	X	X	X		ZS/DDS/DSME	2	P3-6	10 000	20 000	0	30 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.13	Développement de modèles alternatif de prévention de la malnutrition et promotion de la nutrition dans 3 communes (Zakpota, Malanville et Karimama) : - Supplémentation des enfants de 6 – 23 mois en LNS dans la commune de Karimama - Fortification à domicile avec les MNP dans la commune de Malanville - Fortification à domicile avec les MNP et prise en charge de la malnutrition modéré selon l'approche FARN à Zakpota (pesée communautaire, démonstration culinaire, dialogue communautaire, atelier bilan mensuel) - Briefing des relais de chaque commune - Recensement initial des enfants de 6 – 23 mois dans chaque commune	X	X	X	X	ZS/DDS/DSME/ONG	2	P3-6	0	85 000	0	85 000	UNICEF
2.2.2.14	Renforcement des capacités des acteurs clés en Hygiène et Assainissement de base • Formations des nouveaux acteurs des communes de Banikoara et de Ségbana sur la SNPHAB en général et sur l'ATPC en particulier • Poursuite de la mise en œuvre des dix recommandations du « Management Response » issu de l'étude de contrôle de durabilité • Fourniture d'un kit de matériel informatique (laptop, écran, clavier, imprimante) à la CDC – HAB du Zou Collines et un vidéo projecteur pour la coordination DGIS – Unicef de la DNSP	X	X	X	X	DNSP, CDC-HAB Alibori et Zou, Communes,	6	P3-6	10 000	30 000	0	40 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.15	<p>Plaidoyer, Monitoring et Evaluation</p> <ul style="list-style-type: none">• Plaidoyer auprès des maires et leurs conseillers communaux pour leur appropriation du suivi post FDAL• Elaboration et mise en œuvre d'un plan d'action pour le suivi évaluation des secteurs Eau & Assainissement• Exécution des missions de suivi – supervision des localités en processus de mise en œuvre et de pré certification FDAL;• Organisation d'une revue semestrielle et d'une revue annuelle du projet DGIS• Organisation de deux réunions du comité de pilotage du sous-secteur hygiène et assainissement de base.• Analyse qualitative de l'eau de boisson dans le Zou et dans l'Alibori.• Etude sur la durabilité (Sustainability Check) pour les résultats de 2015 et ceux de 2016• Organisation des évènements spéciaux (Journées du Lavage des Mains et des toilettes ainsi que la Journée Nationale de l'Hygiène et de l'Assainissement ...), la participation aux fora et rencontres internationales techniques du secteur WASH	X	X	X	X	DNSP, CDC-HAB Alibori et Zou, Communes, Secteur privé	6	P3-6	80 000	90 000	0	170 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.16	<p>Promotion de la construction/ réhabilitation de latrines familiales suivant l’approche ATPC dans 8 communes (3 du Zou et 5 de l’Alibori)</p> <ul style="list-style-type: none">• Identification de nouvelles localités• Formation de nouveaux facilitateurs sur la SNPHAB en général et sur ATPC en particulier des nouveaux facilitateurs de Banikoara et de Ségbana• Déclenchement d’au moins 600 localités• Suivi Post déclenchement des nouvelles localités• Construction/réhabilitation de latrines familiales• Destruction des aires de défécation à l’air libre• Assainissement du milieu et du cadre de vie• Certification FDAL d’au moins 500 nouvelles localités	X	X	X	X	DNSP, CDC-HAB Alibori et Zou, Assistants & techniciens d’hygiène, Communes	6	P3-6	10 000	405 000	0	415 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.17	<p>Promotion du lavage des mains dans 12,000 ménages dans 9 communes et un quartier péri urbain de Cotonou</p> <ul style="list-style-type: none">• Briefing des nouveaux facilitateurs sur le lavage des mains• Briefing in situ des ménages sur la nécessité du lavage des mains aux moments critiques.• Démonstration de la confection des dispositifs de lavage des mains à partir de matériaux locaux et de leur utilisation au niveau des ménages• Suivi de la confection et de l'utilisation des dispositifs de lavage des mains aux moments critiques par les ménages.	X	X	X	X	DNSP, CDC-HAB Alibori et Zou, Assistants & techniciens d'hygiène, Communes	6	P3-6	10 000	85 000	0	95 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.18	<p>Promotion du traitement de l'eau à domicile et promotion des bonnes pratiques d'hygiène de l'eau de boisson depuis la collecte jusqu'à l'utilisation dans 12,000 ménages de 9 communes et un quartier péri urbain de Cotonou</p> <p>• Briefing des nouveaux facilitateurs des ONG (hygiène et traitement de l'eau à domicile)</p> <p>• « Formation » des ménages sur la nécessité du traitement de l'eau de boisson à domicile.</p> <p>• Briefing in situ des ménages aux techniques de traitements d'eau à domicile en fonction de leur provenance (sources conventionnelles et alternatives).</p> <p>• Edition et impression du Guide de traitement de l'eau de boisson à domicile.</p> <p>• « Formation » des ménages sur les bonnes pratiques de l'hygiène de l'eau de boisson depuis la collecte jusqu'à l'utilisation.</p>					ONG, DNSP, CDC-HAB Alibori, Zou et Atlantique/ Littoral, Assistants/ techniciens d'hygiène, Communes	6	P3-6	10 000	85 000	0	95 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.19	Maintien du statut FDAL et amélioration des infrastructures dans au moins 80% des localités rurales certifiées les années antérieures dans 11 communes à travers les ONG et/ou les Mairies • Evaluation de l'état des lieux par localité et production d'un rapport • Élaboration d'un Plan d'action pour le maintien et l'amélioration des résultats • Suivi de la mise en œuvre du Plan d'action • Identification, formalisation, formation et opérationnalisation des consultants communautaires	X	X	X	X	ONG, Communes, DNSP, CDC-HAB Alibori et Zou, Assistants/techniciens d'hygiène,	6	P3-6	5 000	75 000	0	80 000	UNICEF
2.2.2.20	Amélioration de l'Environnement des Ecoles et des Centres de Santé dans 7 communes • Achèvement de la construction de 20 modules de 4 latrines VIP + Aménagement de dispositifs de lavage des mains dans 9 écoles et 11 centres de santé et construction de 60 modules de 4 latrines dans les écoles du Zou et de l'Alibori • Mise en place, formation et suivi du fonctionnement des comités de santé dans les écoles et dans les centres de santé • Organisation de deux rencontres entre les acteurs de l'école et ceux des centres de santé sur la gestion et l'entretien des ouvrages.	X	X	X	X	Secteur privé, DNSP, CDC_HABs Zou et Alibori	6	P3-6	30 000	158 000	0	188 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.21	Appui au développement de la santé communautaire dans 9 zones sanitaires : • Supervision groupée trimestrielle des relais communautaires par aire sanitaire • Supervision spécifique ciblée trimestrielle sur site des activités curatives, promotionnelles et de prévention des relais communautaires • Paiement trimestriel de primes de motivation aux relais	X	X	X	X	DNSP, DDS, ZS, Mairies	3	P3-6	402 000	86 677	0	488 677	UNICEF
2.2.2.22	Formation de 6 jours de 1053 relais sur les Pratiques Familiales Essentielles, ANJE et les outils de communication et de suivi dans 4 zones sanitaires KGS, 2KP, COZO, Cotonou 1 & 4	X	X			KGS, 2KP, COZO, Cotonou 1 & 4	3	P3-6	0	70 000	0	70 000	UNICEF
2.2.2.23	Recyclage de 3 jours de 1677 relais communautaires sur l'utilisation des cartes conseils PFE et les outils de suivi avec un focus sur l'ANJE dans 5 zones sanitaires : MK, ZOBOZA, DAA, Banikoara et So-Ava.	X	X			MK, ZOBOZA, DAA, Banikoara et So-Ava	3	P3-6	12 000	41 842	0	53 842	UNICEF
2.2.2.24	Dotation en médicaments et outils de gestion des relais dans les 9 zones sanitaires (DAA, ZOBOZA, COZO, MK, KGS, Banikoara, 2KP, AbSoAva, Cotonou- Ladjji)			X	X	PNLP, DNSP, ZS,	3	P3-6	138 000	22 000	0	160 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.25	Appui à la DNSP pour la mise en œuvre de la politique Nationale de la Santé communautaire • réunions de coordination • suivi et évaluation de la performance des interventions de santé communautaire.	X	X	X	X	DNSP, ZS, Mairies, PNLP	3	P3-6	20 000	0	0	20 000	UNICEF
2.2.2.26	Renforcement des capacités des réseaux et associations de PVVIH sur la GIPA (Greater Involvement of People living with HIV Aids ou Participation accrue des personnes infectées ou affectées par le VIH/Sida)		X			SE-CNLS	3	P3-6	3 740	0	0	3 740	ONUSIDA
2.2.2.27	Appui au pays dans la définition du paquet de services communautaires et Renforcement des capacités des OSC Jeunes, Femmes et populations clés dans la mise en œuvre et le financement des interventions communautaires de la lutte contre le VIH		X			SE-CNLS	3	P3-6	6 900	0	0	6 900	ONUSIDA
2.2.2.28	Appui à la mise en réseau des associations de populations clés (professionnels du sexe, HSH, UDI)			X		Associations de TS, MSM	10	P3-6	5 040	0	0	5 040	ONUSIDA
2.2.2.29	Renforcement des capacités des organisations de jeunes sur le VIH/ SIDA et les IST, avec un accent particulier sur les aspects de gestion institutionnelle et de suivi-évaluation des projets			X		SE-CNLS, DSME	3	P3-6	0	7 382	0	7 382	ONUSIDA
2.2.2.30	Formation des membres de réseaux de jeunes au counselling / dépistage VIH	X				PSLS	3	P3-6	0	7 564	0	7 564	ONUSIDA

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.31	Appui aux organisations de Jeunes pour le développement, la soumission et la mise en œuvre de propositions SRAJ/VIH			X	X	SE-CNLS, DSME	3	P3-6	0	20 940	0	20 940	ONUSIDA
2.2.2.32	Fournir un appui technique et financier pour la formation de 100 relais communautaires sur la détection et la prévention des affections bucco-dentaires et des cas de Noma dans les départements du Mono et du Couffo.	X	X	X	X	PNLMNT	3	P3-6	6 000	0	0	6 000	OMS
	Total 2.2.2								758 680	1 647 614	-	2 406 294	
Axe d'intervention 2.2.3. : Renforcement de l'organisation des interventions (campagnes de vaccination, ETME, CARMMA, semaine de survie de l'enfant, et journées statutaires...) pour l'amélioration de la couverture sanitaire													
2.2.3.1	Contribution à l'amélioration de la prise en charge pédiatrique Organisation d'une formation sur la prise en charge pédiatrique au profit des prestataires des nouveaux sites de PEC/PTME des 4 départements	X	X	X	X	PSLS, DDS AD, BA, AL, ZC Zones Sanitaires : Banikoara, KGS, MK, CoZO, DAA, ZoBoZa, 2KP, Cot 1 et 4, AbSo	3	P3-6	0	25 000	0	25 000	UNICEF
2.2.3.2	Contribution à l'amélioration du suivi du couple Mère Enfant : • Recherche active des perdues de vue dans les zones sanitaires ZoBoZa, DAA, COZO AbSo et MK • Suivi documenté des gestantes séropositives sur 12mois au niveau de chaque site PTME	X	X	X	X	Zones Sanitaires :, ZoBoZa, DAA,COZO Ab So Ava ,MK	3	P3-6	0	5 000	0	5 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.3.3	Contribution au suivi du Plan ETME 2016-2020 Organisation d’une revue annuelle nationale du Plan ETME Edition et impression de 500 exemplaires d’aide-mémoire illustré au profit des aides-soignantes	X	X	X	X	PSLS	3	P3-6	5 000	11 000	0	16 000	UNICEF
2.2.3.4	Mise en œuvre des AVS et introduction des nouveaux vaccins • Appui technique à l’organisation de deux passages des JNVs contre la poliomyélite • Appui technique et financier aux activités de post-certification de l’éradication de la poliomyélite • Appui à la mise en œuvre de la seconde phase du programme de démonstration de vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) • Appui technique et financier à l’organisation d’une campagne de vaccination de rattrapage contre la rougeole-rubéole et à l’introduction du vaccin contre la rougeole-rubéole • Appui technique à l’élaboration des soumissions pour l’introduction des nouveaux vaccins (Hep0, Rotavirus, MenA)	X	X	X	X	ANV-SSP, CNC, CNEP, AMP, DDS, ZS,	3	P3-6	40 000	0	0	40 000	UNICEF
2.2.3.5	Organisation de la Supplémentation en Vitamine A tous les 6 mois par l’organisation des Semaines de Survie de l’Enfant		X		X	ZS/DDS/DSME	2	P3-6	0	600 000	0	600 000	UNICEF
2.2.3.6	Soutien au Plan d’Action de la Première Dame sur la SRAJ		X	X		Cabinet Première Dame	17	P3-6	0	9 091	0	9 091	ONUSIDA
2.2.3.7	Organisation des campagnes de vaccination de masse contre la polio.	X				ANV-SSP, DSME	3	P3-6	1 420 000	0	0	1 420 000	OMS

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.3.8	Organisation d'une campagne de vaccination de masse contre la rougeole et la rubéole.				X	ANV-SSP	3	P3-6	105 000	0	0	105 000	OMS
2.2.3.9	Appui à l'organisation de la semaine africaine de vaccination		X			ANV-SSP	3	P3-6	5 000	0	0	5 000	OMS
Total 2.2.3									1 575 000	650 091	-	2 225 091	
Axe d'intervention 2.2.4. : Préparation et réponse aux urgences et actions humanitaires													
2.2.4.1	Préparation aux urgences <ul style="list-style-type: none"> • Actualisation des plans de préparations et de réponses aux urgences (Inondation, choléra /Lassa, Ebola et autres maladies à potentiel épidémique) • Réhabilitation du centre de prise en charge de la fièvre hémorragique à virus Lassa au CHD de Parakou • Formation des équipes d'intervention rapide sur la prise en charge des cas de fièvre hémorragique à virus Lassa • Pré positionnement des intrants dans les zones affectées par les crises récurrentes (WASH, Nutrition, Ebola) • Renforcement de la capacité de gestion rapide et de suivi des cas dans 4 hotspots choléra • Cartographie des acteurs dans 4 hotspots cholera • Collaboration transfrontalière dans la lutte contre le cholera • études sur la compréhension des dynamiques cholera • Préparation des interventions de communication et mobilisation sociale pendant les épidémies, les inondations et autres urgences. 	X	X	X	X	DNSP/DSME/ DDS/ZS	3	P3-6	50 000	0	40 000	90 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.4.2	Réponse immédiate et durable aux différentes urgences (Inondation, choléra et autres maladies à potentiel épidémique/Lassa, Ebola) • Activation des clusters WASH et Nutrition • Distribution des intrants • Mise en œuvre des plans de réponse aux urgences (Choléra, WASH, Nutrition, Ebola, LASSA) • interventions dans le domaine de la communication et mobilisation sociale pendant les épidémies, les inondations et autres urgences.	X	X	X	X	DNSP/DSME/ DDS/ZS	3	P3-6	100 000	36 000	0	136 000	UNICEF
Total 2.2.4									150 000	36 000	40 000	226 000	
Axe d'intervention N°2.2.5 Renforcement des capacités par niveau pour l'élimination des fistules obstétricales													
2.2.5.1	Renforcement du dépistage des Fistules Obstétricales en partenariat avec les ONG	X	X	X	X	ONG ESSOR; GRAFEP	3	P3-6	0	10 000	20 000	30 000	UNFPA
2.2.5.2	Appui à la réparation de 100 femmes porteuses de FO	X	X	X	X	DSME; ZS; NICHE 202	3	P3-6	0	30 000	10 000	40 000	UNFPA
2.2.5.3	Appui la réintégration sociale de toutes les femmes réparées pour FO en partenariat avec les ONGs	X	X	X	X	DSME; ZS; NICHE 203	3	P3-6	0	10 000	10 000	20 000	UNFPA
2.2.5.4	Promotion des stratégies avancées et mobiles de planification familiale intégrée aux services de SR (vaccination, survie de lamère et de l'enfant) dans les 10 zones sanitaires d'intervention	X	X	X	X	BORNEFonden et GRAFED	3	P3-6	0	60 000	0	60 000	UNFPA

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.5.5	Amélioration de la disponibilité des produits contraceptifs dans les formations sanitaires périphériques en facilitant la livraison des produits par les dépôts répartiteurs en collaboration l'AMP et les ONG	X	X	X	X	OSV Jordan, BORNEFonden et GRAFED	3	P3-6	0	63 209	0	63 209	UNFPA
2.2.5.6	Intégration de l'offre des services conviviaux de Santé Sexuelle et de la Reproduction des Adolescents et Jeunes (SSRAJ) dans les 3 centres de santé de commune de la zone sanitaire d'Aplahoué-Djakotomey-Dogbo	X	X	X	X	OSV Jordan	3	P3-6	0	30 000	0	30 000	UNFPA
Total 2.2.5									-	203 209	40 000	243 209	
Total Produit 2.2												8 808 512	
Produit 2.3. Les communautés des communes d'intervention ont des capacités accrues pour l'adoption des comportements favorables à la santé, à la nutrition, à l'hygiène et à l'assainissement de base, à la Planification Familiale, à la SRAJ, à la prévention des VFF, du VIH/SIDA et des MNT (OMS ; ONUSIDA ; PAM ; PNUD ; UNFPA ; UNICEF)													
Axe d'intervention 2.3.1. : Renforcement des capacités (information sensibilisation, dialogue, et mécanismes de participation) des communautés y compris des adolescent(e)s ; des jeunes et des hommes en vue de l'adoption des comportements favorables à la santé, la nutrition, la PF, le VIH/SIDA, FO, SONU, l'assainissement de base (UNICEF)													
2.3.1.1	Appui au pilotage du programme d'ESI extra-scolaire dans 12 arrondissements des communes d'expérimentation de l'ESI scolaire et dans les centres multifonctionnels et conviviaux pour les jeunes	X	X	X	X	UNFPA/ONGs DSME, DJLVA, Réseaux e jeux, ZS	3	P3-6	0	35 000	0	35 000	UNFPA
2.3.1.2	Formation des réseaux de jeunes pour la sensibilisation des communautés concernant l'ESI extrascolaire	X	X	X		UNFPA/réseaux de jeunes/ OCJ/DJLVA (Mspots)	3	P3-6	0	20 000	0	20 000	UNFPA

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.3.1.3	Création de demande de service de SSRAJ au sein des étudiants en partenariat avec des réseaux des jeunes par des activités de mobilisation sociale, média sociaux et évènementiels			X	X	ZS /ONGs / Youth panel/ Associations de jeunes	3	P3-6	0	120 000	0	120 000	UNFPA
2.3.1.4	Appui à la promotion et distribution de préservatifs masculins et féminins	X	X	X	X	Réseau des jeunes/UNFPA	3	P3-6	0	20 000	0	20 000	UNFPA
2.3.1.5	Fournir un appui technique et financier pour la sensibilisation mobilisation de 1 000 villageois sur la prévention des affections bucco-dentaires et le noma dans les départements du Zou et des Collines.	X	X	X	X	PNLMNT	3	P3-6	8 000	0	0	8 000	OMS
2.3.1.6	Fournir un appui technique et financier pour la sensibilisation mobilisation de 1 000 villageois sur la prévention des affections bucco-dentaires et le noma dans les départements du Mono et du Couffo.	X	X	X	X	PNLMNT	3	P3-6	6 500	0	0	6 500	OMS
2.3.1.7	Fournir un appui technique et financier pour la formation de 100 tradithérapeutes sur la prévention des affections bucco-dentaires et le noma dans les départements du Zou et des Collines.	X	X	X	X	PNLMNT	3	P3-6	7 000	0	0	7 000	OMS
2.3.1.8	Fournir un appui technique et financier pour la formation de 100 tradithérapeutes sur la prévention des affections bucco-dentaires et le noma dans les départements du Mono et du Couffo.	X	X	X	X	PNLMNT	3	P3-6	7 000	0	0	7 000	OMS

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.3.1.9	Mise en œuvre du PIC dans les zones sanitaires MK, KGS, ZOBOZA, AbSo, COZO • Mise en œuvre des activités du microplan de MK (CNA, animation des classes de mères dans les centres de santé équipés, activités communautaires, rencontres cadre de concertation) • Mise en œuvre des microplans de KGS, AbSo, ZOBOZA, COZO (Organisation de CNA, émissions grand public, activités avec les groupements, activités communautaires, rencontres cadre de concertation) • Campagne de promotion des PFE à travers les médias (signature de contrat avec les radios communautaires pour diffusion de sketches, des microprogrammes et émissions sur PFE)	X	X	X	X	DSME, ZS MK , KGS, AbSo, ZOBOZA, COZO, Radios	3	P3-6	30 000	50 000	0	80 000	UNICEF
2.3.1.10	Elaboration des micros plans de communication dans 4 nouvelles zones sanitaires Cot 1et 4, Banikoara, 2 KP, DAA pour l’opérationnalisation du PIC national • Elaboration de micros plans intégrés • Mise en œuvre des micros plans	X	X	X	X	DSME, ANV, ZS Cot 1et 4, Banikoara, 2 KP et DAA, Consultant PEV	3	P3-6	20 000	40 000	0	60 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.3.1.11	Contribution à la mise en œuvre des plans de communication de l'Initiative vaccinale décentralisée dans 5 communes pilotes : Cotonou, Savalou, Bantè, Abomey Calavi, Sô ava • Mise en œuvre des plans de communication des 5 communes • Mission de supervision des interventions dans les communes	X	X	X	X	ANV, Mairies Cotonou, Bantè, Savalou, Sô ava, Abomey Calavi,	3	P3-6	0	20 000	0	20 000	UNICEF
2.3.1.12	Elaboration et mise en œuvre des plans de communication pour les JNV et JLV polio • Actualisation des plans de communication des JNV et JLV • Mise en œuvre des plans JNV/JLV	X	X	X		ANV, DDS, ZS	3	P3-6	0	200 000	0	200 000	UNICEF
2.3.1.13	Mise en œuvre des interventions de communication spécifiques • Contribution technique et financière aux activités de communication du plan ETME • Recherche active des enfants perdus de vues du PEV/ACE • Actualisation du carnet de santé • Contribution à la campagne de distribution des moustiquaires • SMAM, JMLP, JMS • Documentation audiovisuelle des acquis de MUSKOKA	X	X	X	X	DSME, PNLS, PNLP, ZS, REC	3	P3-6	50 000	20 000	0	70 000	UNICEF
Total 2.3.1									128 500	525 000	0	653 500	

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG Couvert	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 2.3.2. Renforcement des services de communication ciblée et adapté à l'âge pour un changement de comportements en SRAJ/IST / VIH/SIDA/PF/VFF, drogue, toxicomanie en faveur des populations vulnérables (adolescent (e) s/jeunes, corps habillés et les marginalisé(e)s et les populations clés), SONU													
2.3.2.1	Amélioration de l'accès des adolescents et jeunes de la commune d'Abomey Calavi aux informations et services de SR/PF/VIH à travers des applications mobiles téléchargeables sur Play Store.		X	X	X	UNFPA	3	P3-6	62210	0	0	62210	UNFPA
Total 2.3.2									62 210	0	0	62 210	
	Total Produit 2											715 710	
	MONTANT TOTAL								4 990 977	6 274 913	481 000	11 726 890	

V - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 3

Effet UNDAF N° 3 : D'ici à fin 2018, les filles et les garçons de 03 à 17 ans, notamment ceux des groupes sous-scolarisés, ont un accès accru et achèvent une éducation de base de qualité. (UNICEF, UNESCO, PAM, ONUSIDA)

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence	
		T1	T2	T3	T4				2017					
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total		
										Disponible	A rechercher			
Produit 3.1. Les acteurs du système éducatif aux niveaux central, déconcentré et décentralisé ont des capacités accrues pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques et stratégies de développement du secteur éducation. (UNESCO, UNICEF, PAM, ONUSIDA)														
Indicateurs : <ul style="list-style-type: none">• Proportion de communes ayant intégré dans leur PDC les aspects relatifs aux politiques et stratégies éducatives (R:2/6, C:6/6)• Existence des documents de politique nationale d'alimentation scolaire (R : Oui ; C : Oui)• Existence de politique de formation des enseignants (R : Non ; C : Oui)• Proportion de circonscriptions scolaires disposant d'un système d'information fonctionnel (R:9/9, C:9/9)														
Axe d'intervention 3.1.1. : Renforcement des capacités des communes y compris le plaidoyer pour la prise en compte des politiques et stratégies éducatives sensibles à l'équité et à l'égalité de genre, dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des Plans de Développement Communaux (UNICEF)														
3.1.1.1	Planification et suivi de la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales de l'éducation (UNICEF)	x	x	x	x	DPP/MEMP, STP/ PDDSE	4	P2.5	0	0	0	0	UNICEF	
3.1.1.2	Suivi décentralisé de l'éducation dans la commune de Zakpota (UNICEF)	x	x	x	x	Commune de Zakpota, CS, DPP/MEMP, Communautés	4	P2.5	7 000	0	0	7 000	UNICEF	
Total									7 000	0	0	7 000		
Axe d'intervention 3.1.2. : Renforcement du système d'informations, de Gestion et de Suivi de l'enseignement maternel et primaire aux niveaux central, déconcentré et décentralisé, y compris la réalisation d'une carte scolaire prenant en compte les groupes marginalisés notamment les enfants à handicap (UNICEF, UNESCO)														
3.1.2.1	Poursuite du développement du SIGE (UNICEF)	x	x	x	x	DPP/MEMP, DPP/MESTFP, Communes, CS	4	P2.5	60 000	95 000	55 000	210 000	UNICEF	
3.1.2.2	Poursuite du développement du SIGE (UNESCO)	x	x	x	x	DPP/MESTFP, DD/MESFTP	4	P2.5	42 000	0	0	42 000	UNESCO	
3.1.2.4	Capitalisation des productions statitiques et autres acquis du projet (actualisation de la cartographie des champs d'intervention des PTFs) (UNESCO)	x				DIP/MESTFP	4	P2.5	33 000	0	0	33 000	UNESCO	

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence
		T1	T2	T3	T4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
3.1.2.5	Dissémination du rapport national sur les Enfants Hors de l'Ecole (UNICEF)	x	x	x	x	DPP/MEMP, DPP/MESTFP, D/DEMP, D/DESTFP, Communes, CS	4	P2.5	8 000	0	0	8 000	UNICEF
3.1.2.6	Impression et dissémination d'annuaires statistiques du MESTFP (UNESCO)	x	x	x	x	DPP/MESTFP, DDMESFTP	4	P2.5	8 000	0	0	8 000	UNESCO
3.1.2.7	Rédaction de document d'analyse statistique des indicateurs des annuaires produits en particulier et de l'analyse de performance du ministère en général (UNESCO)			x	x	DPP/MESTFP	4	P2.5	15 000	0	0	15 000	UNESCO
3.1.2.8	Appui au Système Statistique de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (UNESCO)			x	x	MESRS	4	P2.5	0	20 000	0	20 000	UNESCO
3.1.2.9	Construction du Réseau Numérique de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (UNESCO)			x	x	MESRS	4	P2.5	0	20 000	0	20 000	UNESCO
Total									166 000	135 000	55 000	356 000	
Axe d'intervention 3.1.3. : Elaboration, dissémination, mise en œuvre et suivi-évaluation des politiques, stratégies et programmes éducatifs (alimentation scolaire, formation et gestion de carrière des enseignant(e)s et des personnels d'encadrement ...) (PAM, UNICEF, UNESCO)													
3.1.3.1	Plaidoyer et renforcement des capacités Politiques des enseignants (UNESCO)	x	x	x	x	EFA Task force on teachers/ UNESCO, UNICEF, MEMP	4	P2.5	25 000	0	0	25 000	UNESCO
3.1.3.2	Renforcement des capacités organisationnelles, institutionnelles, humaines de l'Institut National d'Ingénierie de Formation et de Renforcement des Capacités des Formateurs (UNESCO)	x	x	x	x	INIFRCF	4	P2.5	27 500	0	0	27 500	UNESCO

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence
		T1	T2	T3	T4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
3.1.3.3	Développement de cadre curriculaire dans deux métiers porteurs du secteur BTP et dans l'agroalimentaire (UNESCO)	x	x	x	x	INIFRCF, Branches professionnelles	4	P2.5	25 100	0	0	25 100	UNESCO
3.1.3.4	Campagne de sensibilisation sur les stratégies et politiques en matière d'EFTP du gouvernement pour une égalité de chance pour les jeunes filles et garçons dans la formation (UNESCO)	x	x	x	x	DETFP/MESTFP	4	P2.5	13 000	0	0	13 000	UNESCO
3.1.3.5	Relecture et validation de la revue des politiques de l'ETFP (UNESCO)	x	x	x	x	DETFP/MESTFP, Patronat, OSC, Branches professionnelles, Syndicats	4	P2.5	12 000	0	0	12 000	UNESCO
3.1.3.6	Mise en place du cadre national de certification suivant la nouvelle réforme incluant l'informel (UNESCO)		x	x	x	DETFP/MESTFP	4	P2.5	5 000	0	0	5 000	UNESCO
3.1.3.7	Appui à la mise en œuvre du document de la réforme du cursus de l'ETFP (UNESCO)		x	x	x	DETFP/MESTFP	4	P2.5	10 000	0	0	10 000	UNESCO
3.1.3.8	Appui à l'extension, équipement et informatisation des bibliothèques (UNESCO)			x	x	MCT/MESTFP	4	P2.5	0	20 000	0	20 000	UNESCO
3.1.3.9	Appui à l'éducation culturelle et sportive dans les enseignements maternel et primaire (UNESCO)			x	x	MEMP	4	P2.5	0	20 000	0	20 000	UNESCO
3.1.3.10	Renforcement des capacités des enseignants de la Formation Technique et Professionnelle (UNESCO)	x	x	x	x	INIFRCF/ MESTFP, DETFP	4	P2.5	0	200 000	0	200 000	UNESCO

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence
		T1	T2	T3	T4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
3.1.3.11	Impression et dissémination des actes du Forum national sur l'alimentation scolaire et du Plan d'action de la Politique nationale de l'alimentation scolaire (PAM)	x	x			DAS / MEMP, OGP-PAM, Communes, Comité interministériel	4	P2.5	10 000	0	0	10 000	PAM
Total									127 600	240 000	0	367 600	
Axe d'intervention 3.1.4. : Renforcement des capacités des acteurs de l'éducation, par sexe aux niveaux central, déconcentré et décentralisé en préparation et réponse aux urgences (UNICEF, PAM)													
3.1.4.1	Prévention et réponse aux urgences en éducation (UNICEF)	x	x	x	x	DPP/MEMP, ANPC, Communes	4	P2.5	0	10000	0	10 000	UNICEF
3.1.4.2	Prévention et réponse aux urgences en éducation (PAM)	x	x	x	x	DPP/MEMP, ANPC, Communes	4	P2.5	0	5 000	0	5 000	PAM
3.1.4.3	Expérimentation de mesures pour le respect de la masse horaire nécessaire à une éducation de qualité (UNICEF)	x	x	x	x	DPP, DEP, DEM, INFRE, DESG, D/DEMP, D/DESFTP, C/CS, Maires, APE	4	P2.5	5 000	0	0	5 000	UNICEF
	Total								5 000	15 000	0	15 000	
	Sous- Total Produit 3.1								10 000	30 000	0	35 000	

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence
		T1	T2	T3	T4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		

Produit 3.2. Le Gouvernement aux niveaux central et déconcentré et les acteurs (y compris les associations des parents d'élèves) de l'éducation des communes d'intervention ont des capacités accrues pour assurer l'accès, le maintien et les performances scolaires des filles et des garçons notamment des groupes marginalisés (UNICEF, PAM, UNESCO)

Indicateurs :

- Proportion d'acteurs/actrices ayant bénéficié de formations pertinentes pour assurer l'accès, le maintien et la qualité de l'éducation dans les communes retenues Réf : F (30%), H (45%); Cible : F (100%), G (100%) 60%
- Proportion d'écoles ayant bénéficié de cantines scolaires dans les communes d'intervention (Réf: 28%, Cible: 30%)
- Proportion d'enfants (Filles/garçons ayant bénéficié de cantines scolaires (Réf: T (30.10%) F (30.58%), G (30.37%) ; Cible:T 32%), F (15%) G (17))
- Proportion d'écoles dont l'environnement respectent les normes EQF (Réf: 58, Cible: 70%)

Axe d'intervention 3.2.1. : Renforcement des capacités du Gouvernement, des communes et des parents (formation, revue des curricula et des matériels didactiques, équipement des centres d'éducation préscolaire, ...), sur l'encadrement des filles et garçons en vue de leur préparation à l'école (UNICEF)

3.2.1.1	Création d'espaces enfances dans 9 communes d'intervention et dans un quartier péri-urbain de Cotonou (Ladji) (UNICEF)	x	x	x	x	DEM, DPP DDEMP, CCS, Communes, Point focal éducation	4	P2.5	40 000	41 000	0	81 000	UNICEF
3.2.1.2	Appui technique et financier à la mise en œuvre des activités en faveur des enfants de 3 à 5 ans dans deux (02) espaces d'éveil du péri-urbain de Cotonou (Ladji) et de Houédo-Aguékou (Sô-Ava) (UNICEF)	x	x	x	x	IFMA, DEM, CC,S DDEMP, Point focal éducation	4	P2.5	0	20 000	0	20 000	UNICEF
3.2.1.3	Formation/Information des parents des 9 communes d'intervention sur les PFE et PEE (UNICEF)	x	x	x		DEM, DDEMP, INFRE, DNSP, DDS	4	P2.5	20 000	10 000	0	30 000	UNICEF
3.2.1.4	Appui à la régularisation des actes de naissance de 2000 enfants fréquentant les centres d'éducation préscolaire (Ecoles maternelles publiques et Espaces enfance) des 9 communes d'intervention et de Ladji (UNICEF)	x	x	x	x	DEM, CPS, Point focal éducation, MAIRIES, Directions Départementales de la famille	4	P2.5	10 000	10 000	10 000	30 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence
		T1	T2	T3	T4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
3.2.1.5	Evaluation finale du “Projet Développer le potentiel de l'enfant” financé sur les Fonds Suédois (UNICEF)	x	x	x	x	DEM, DPP, DDEMP, CS	4	P2.5	0	50 000	0	50 000	
3.2.1.6	Séance de concertation entre les préfets, les maires, l'ANCB, les DDEMP, les CCS et les CAPE sur la prise en charge du salaire des animateurs des espaces enfance	x	x			DEM, DIIP, INFRE PREFETS, DDEMP, Mairies, CS	4	P2.5	6 000	0	0	6 000	
3.2.1.7	Formation des inspecteurs et des directeurs d'école au suivi des espaces enfance (UNICEF)	x	x	x	x	DEM, DEP, DIIP, INFR,E DDEMP, Mairies, CS	4	P2.5	0	15 000	0	15 000	UNICEF
3.2.1.8	Expérience pilote du Développement Intégré du Jeune Enfant dans la commune de Zakpota (UNICEF)	x	x	x	x	DEM, MS, MTFPSN, MJLDH, DDEMP, Commune de Zakpota, CS, CPS	4	P2.5	9 000	9 000		18 000	UNICEF
3.2.1.9	Appui au développement de la petite enfance pour l'amélioration du rendement scolaire (UNESCO)			x	x	MEMP	4	P2.5	0	20 000	0	20 000	
Total									85 000	175 000	10 000	270 000	
Axe d'intervention 3.2.2. : Génération de nouvelles connaissances (études, recherches, partage d'expériences, Voyages d'échanges) (UNICEF, PAM, UNESCO)													
3.2.2.1	Organisation de voyages d'études pour le suivi des évolutions sous régionales, régionales, internationales en matière d'ETFP et leur implication pour les acteurs nationaux (UNESCO)	x	x			Cabinet/MESTFP, INIFRCF/ MESTFP, Branche Professionnelle BTP	ODD4	P2.5	13 000	0	0	13 000	UNESCO

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence
		T1	T2	T3	T4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
3.2.2.2	Utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les écoles primaires publiques (UNESCO)			x	x	MEMP	4	P2.5	0	20 000	0	20 000	
3.2.2.3	Alphabétisation des filles et femmes avec les TICs et Education qualifiante des jeunes et des adultes (EQJA) : adaptation PAJEF pour le Benin (UNESCO)		x	x	x	MESTFP	4	P2.5	0	30 000	0	30 000	
Total									13 000	50 000	0	63 000	
Axe d'intervention 3.2.3. : Renforcement des capacités du Gouvernement et des communes pour la scolarisation des groupes marginalisés (handicapés, talibés, bouviers, vulnérables, ménages pauvres) et lauréats du premier cycle du secondaire. (UNICEF, UNESCO)													
3.2.3.1	Promotion de la scolarisation des enfants marginalisés (UNICEF)		x	x	x	DEP/MEMP Cabinet/MEMP, D/DEMP DESG/MESTFP, acteurs communaux	4	P2.5	6 000	0	0	6 000	UNICEF
3.2.3.2	Appui en kits de fournitures et uniformes scolaires à 15.000 enfants issus des ménages pauvres (UNICEF)	x	x	x		DEP/MEMP, Acteurs communaux	4	P2.5	30 000	60 000	0	90 000	UNICEF
3.2.3.3	Formation des acteurs locaux (CCAIE, APE, AME, élus locaux, association des jeunes, leaders d'opinion) sur la mobilisation des ménages en faveur de la scolarisation et du maintien des enfants (UNICEF)		x	x	x	DEP, DDEMP, CS, mairies, APE et AME	4	P2.5	10 000	0	0	10 000	UNICEF
3.2.3.4	Mise en œuvre de la feuille de route UNGEI (revue des TDR, échange et plaidoyer sur des thématiques spécifiques aux filles dans le secondaire et technique, réunion d'information et d'échanges avec les ONG et ministères) (UNICEF)	x	x	x	x	DEP, DESG, ONG et PTF	4	P2.5	0	2 000	0	2 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence
		T1	T2	T3	T4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
3.2.3.5	Appui matériel, financier et accompagnement psychosocial pour les filles vulnérables en vue de la transition vers le secondaire et le maintien jusqu'en troisième (UNICEF)	x	x	x	x	DESG/MESTFP, DDESTFP, DEP/MEMP, DPP/MESTFP, DESG, CPS/ MTFP	4	P2.5	59 000	40 000	41 000	140 000	UNICEF
3.2.3.6	Prévention et lutte contre les violences en milieu scolaire (sensibilisation des acteurs de l'éducation sur les VBG et le droit des enfants sur la base textes et lois en vigueur, y compris ceux concernant le mariage précoce, soutien à la mise en place de comités de prévention et de protection) (UNICEF)	x	x		x	DESG, DDESTFP	4	P2.5	0	3 000	2 000	5 000	UNICEF
3.2.3.8	Remise à niveau, formation de jeunes filles et mères hors école en ingénierie domestique (UNESCO)	x	x			DETFP/MESTFP, DNAEA/MESTFP	4	P2.5	20 000	0	0	20 000	UNESCO
Total									125 000	105 000	43 000	273 000	
Axe d'intervention 3.2.4. : Formation et supervision pédagogique du personnel enseignant (préscolaire et primaire) et des membres du personnel d'encadrement en vue de l'amélioration de la qualité de l'éducation (UNICEF)													
3.2.4.1	Formation des membres du corps de contrôle, des directeurs d'écoles et des enseignants aux pratiques de classes (UNICEF)	x	x	x	x	INFRE, DEP, DEM, DIIP	4	P2.5	25 000	0	0	25 000	UNICEF
3.2.4.2	Redynamisation des UP et Circonscriptions scolaires pour la formation continue des enseignants, directeurs d'écoles (UNICEF)	x	x	x		INFRE, DEP, DEM,	4	P2.5	0	25 000	0	25 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence
		T1	T2	T3	T4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
3.2.4.3	Formation des parents au suivi de la fréquentation scolaire des enfants et à la gestion des écoles (UNICEF)	x	x	x		DEP, INFRE, DEM, DIIP, DDEMP, CAPE	4	P2.5	5 000	10 000	15 000	30 000	UNICEF
3.2.4.4	Formation du corps enseignant et élèves du CM1-CM2 des écoles rurales bénéficiaires du projet d'électrification solaire à l'outil informatique et à l'entretien du dispositif mis en place (UNESCO)			x	x	CS	4	P2.5	15 000	0	0	15 000	
Total									45 000	35 000	15 000	95 000	
Axe d'intervention 3.2.5. : Renforcement des capacités des acteurs/actrices nationaux et locaux (supports pédagogiques, formation, dotation financière et matérielle et équipements didactiques) pour le développement d'une éducation alternative soutenable en faveur des adolescent(e)s hors de l'école, des adultes, des formateurs, et des centres d'alphabétisation (UNICEF, UNESCO)													
3.2.5.1	Plaidoyer et mobilisation sociale en faveur d'un modèle d'éducation alternative soutenable par les communes (UNICEF)	x	x	x	x	DPP, DEP, DAF, DIIP, DDEMP/CCS, ANCB, CBO-EPT, Mairies, personnes ressources	4	P2.5	0	9 000	0	9 000	UNICEF
3.2.5.2	Amélioration des documents pédagogiques servant de support aux enseignements et apprentissages dans les centres PCA (UNICEF)	x	x	x		DIIP, DEP, INFRE, DDEMP, CCS, Mairies, Aide et Action, Autres PTF, personne-ressource	4	P2.5	0	32 000	0	32 000	UNICEF
3.2.5.3	Dialogue avec les acteurs locaux du PCA pour la recherche des actions en vue du maintien des apprenants dans les centres PCA et la stabilisation de l'expérience (UNICEF)	x	x	x	x	DEP, DPP, DIIP, Mairies, ANCB, DDEMP, CS, Autres PTF, Consultant	4	P2.5	0	12 000	0	12 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence
		T1	T2	T3	T4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
3.2.5.4	Amélioration de la gestion locale des centres d'éducation alternative (UNICEF)	x	x	x	x	DIIP, DEP, INFRE, DDEMP, CCS, Mairies, Aide et Action, Autres PTF, personne-ressource	4	P2.5	0	10 000	0	10 000	UNICEF
3.2.5.6	Soutien au fonctionnement des centres PCA (UNICEF)	x	x	x		DPP,DIIP, DEP, Communes, CS, CPS	4	P2.5	80 000	26 000	0	106 000	UNICEF
3.2.5.7	Appui au programme d'accélération de l'alphabétisation (UNESCO)			x	x	MESTFP	4	P2.5	0	20 000	0	20 000	UNESCO
3.2.5.8	Amélioration de la qualité de l'enseignement / apprentissage / évaluation dans le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes (UNESCO)			x	x	MESTFP	4	P2.5	0	20 000	0	20 000	
3.2.5.9	Amélioration de l'enseignement et apprentissage de Mathématiques, sciences et technologie par la diffusion des kits de science et SMT (UNESCO)	x	x	x	x	MEMP, Communes DEP	ODD4	P2.5	15 000	0	0	15 000	
Total									95 000	129 000	0	224 000	

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence
		T1	T2	T3	T4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 3.2.6. : Renforcement des capacités des principaux acteurs/actrices pour l'amélioration de l'environnement physique et social des écoles (construction de latrines, dispositifs de lavage de mains, assistance technique pour la mise en place de gouvernements d'enfants et de mécanismes de lutte contre les violences et le VIH/SIDA en milieu scolaire). (UNICEF)													
3.2.6.1	Poursuite de la Construction et entretien des latrines et des dispositifs de lavage des mains dans les écoles maternelles, primaires et secondaires (UNICEF)	x	x	x		DIE, DESG, DEM, DPP, MAIRIES, CCS, Point focal éducation, DDESTFP,D/ DEMP, Agents d'hygiène, mairies Entreprises	4	P2.5	0	38 000	56 000	94 000	UNICEF
3.2.6.2	Mise en œuvre de l'expérience pilote des Gouvernements d'enfants dans 30 écoles à raison de 10 par commune, aux Aguégues, à Nikki et à Ségbana (UNICEF)	x	x	x	x	DEP, DDEMP, CS, CAPE, ONG, Mairie	4	P2.5	20 000	10 000	0	30 000	UNICEF
3.2.6.3	Promotion de la santé scolaire pour le maintien des apprenants dans le sous-secteur des enseignements maternel et primaire (UNESCO)			x	x	DEP/MEMP, DAS/MEMP, D/ DEMP	4	P2.5	0	20 000	0	20 000	UNESCO
3.2.6.4	Suivi de l'expérimentation conjointe de "l'école d'excellence" dans les communes de Nikki, Sô Ava et Aguégues	x	x	x	x	DEP/MEMP, DAS/MEMP, DDPD, DDEMP, UGC	4	P2.5	0	5 000	0	5 000	PAM
3.2.6.5	Suivi de l'expérimentation conjointe de "l'école d'excellence" dans les communes de Nikki, Sô Ava et Aguégues	x	x	x	x	DEP/MEMP, DAS/MEMP, DDPD, DDEMP, UGC	4	P2.5	0	5 000	0	5 000	UNICEF
3.2.6.6	Suivi de l'expérimentation conjointe de "l'école d'excellence" dans les communes de Nikki, Sô Ava et Aguégues	x	x	x	x	DEP/MEMP, DAS/MEMP, DDPD, DDEMP, UGC	4	P2.5	0	5 000	0	5 000	UNESCO
Total									20 000	83 000	56 000	159 000	

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence
		T1	T2	T3	T4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 3.2.7. : Renforcement des capacités des principaux acteurs/actrices sur la planification, l'éducation nutritionnelle et la gestion des programmes d'alimentation scolaire (PAM, FAO)													
3.2.7.1	Formation des CP, C/CS, C/SAS sur la planification et le suivi des activités d'alimentation scolaire (PAM)	x				DAS, DDEMP (MEMP), OGP-PAM, DDPD (MPD)	2 et 4	P2.5	10 000	0	0	10 000	PAM
3.2.7.2	Formation des membres des comités de gestion des cantines scolaires sur les avantages de la cantine, la gestion des stocks, la mobilisation communautaire, la promotion des jardins et champs scolaires, etc. (PAM, FAO)				x	DAS, DDEMP (MEMP), OGP-PAM, DDPD (MPD)	2 et 4	P2.5	30 000	0	30 000	60 000	PAM
3.2.7.3	Formation des cuisinières et des Associations de Mères d'élèves sur l'éducation nutritionnelle, l'élaboration de menus et l'utilisation du recueil de mets (PAM)				x	DAS, DDEMP (MEMP), OGP-PAM, DDPD (MPD)	2 et 4	P2.5	10 000	0	0	10 000	PAM
3.2.7.4	Organisation de visites d'échange entre les écoles bénéficiaires pour le partage des meilleures pratiques (PAM)	x	x		x	DAS, DDEMP (MEMP), OGP-PAM, DDPD (MPD)	2 et 4	P2.5	8 500	0	0	8 500	PAM
3.2.7.5	Appui technique au Gouvernement pour la mise en œuvre de l'approche multisectorielle de l'alimentation scolaire (PAM)	x	x	x	x	DAS, DDEMP (MEMP), OGP-PAM, DDPD (MPD), Comité interministériel	2 et 4	P2.5	30 000	0	20 000	50 000	PAM
3.2.7.6	Finalisation du plan d'action de la Politique nationale de l'alimentation scolaire (PAM)	x	x			DAS (MEMP), OGP-PAM (MPD), Comité interministériel	2 et 4	P2.5	10 000	0	0	10 000	PAM

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence
		T1	T2	T3	T4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
3.2.7.7	Suivi de la mise en œuvre des recommandations du Forum sur l'alimentation scolaire (PAM)	x	x	x	x	DAS (MEMP), DDPD (MPD), Comité interministériel	2 et 4	P2.5	10 000	0	10 000	20 000	PAM
3.2.7.8	Sensibilisation et formation des acteurs des structures décentralisées et déconcentrées impliquées dans l'alimentation scolaire sur la nouvelle approche intégrée de l'alimentation (PAM)		x			DAS (MEMP), DDPD (MPD), Comité interministériel	2 et 4	P2.5	5 000	0	0	5 000	PAM
3.2.7.9	Formation des différents acteurs du niveau national et déconcentré (Education, agriculture, santé, famille, ONG, etc) sur la planification et le suivi des activités de cantines scolaires (PAM)				x	DAS (MEMP), DDPD (MPD), Comité interministériel	2 et 4	P2.5	5 000	0	0	5 000	PAM
3.2.7.10	Conception et mise en place avec la DAS d'une base de données permanentes et fiables permettant de gérer les informations sur les cantines scolaires et former les utilisateurs à l'usage de cette base (PAM)		x	x		DAS (MEMP), DDPD (MPD), Comité interministériel	2 et 4	P2.5	20 000	0	10 000	30 000	PAM
3.2.7.11	Réalisation d'un documentaire sur l'approche intégrée (PAM)	x	x			DAS (MEMP), DDPD (MPD), Comité interministériel	2 et 4	P2.5	5 000	0	0	5 000	PAM
3.2.7.12	Sensibilisation des communautés à travers les radios locales sur la mobilisation communautaire (PAM)	x	x	x	x	DAS (MEMP), DDPD (MPD), Comité interministériel	2 et 4	P2.5	2 000	0	0	2 000	PAM
Total									145 500	0	70 000	215 500	

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG	Budget estimé/Source de financement \$US				Agence
		T1	T2	T3	T4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 3.2.8. : Promotion de l'alimentation scolaire à travers les cantines basées sur la production locale pour le maintien des enfants (F/G) à l'école (PAM)													
3.2.8.1	Assistance alimentaire à 570 écoles dans 17 communes (PAM)	x	x		x	DAS (MEMP), DDPD (MPD), Comité interministériel	2 et 4	P2.5	445 000	0	2 555 000	3 000 000	PAM
3.2.8.2	Suivi du fonctionnement et de la gestion des cantines scolaires en partenariat avec des ONG (PAM)	x	x		x	DAS (MEMP), DDPD (MPD), Comité interministériel, ONG	2 et 4	P2.5	100 000	0	50 000	150 000	PAM
3.2.8.3	Appui matériel (kits de cuisine, kits de jardinage et équipement de lave-mains) aux cantines scolaires (PAM)			x	x	DAS (MEMP), DDPD (MPD)	3 et 4	P2.5	50 000	0	100 000	150 000	PAM
3.2.8.4	Mise en œuvre des initiatives «Achat pour le Progrès» - P4P (PAM)	x	x	x	x	DAS (MEMP), DDPD (MPD), Comité interministériel	2 et 4	P2.5	20 000	0	30 000	50 000	PAM
3.2.8.5	Mise en œuvre de l'approche multisectorielle de l'alimentation scolaire au niveau de 50 écoles pilotes (PAM)	x	x	x	x	DAS (MEMP), DDPD (MPD), Comité interministériel	2 et 4	P2.5	20 000	0	0	20 000	PAM
Total									635 000	0	2 735 000	3 370 000	
Sous Total Produit 3.2.									1 163 500	577 000	2 929 000	4 669 500	
TOTAL EFFET 3 (ST Produit 3.1 + ST Produit 3.2)									1 173 500	607 000	2 929 000	5 420 100	

VI - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 4

Effet UNDAF N° 4 : D'ici à fin 2018, les enfants, les adolescents et les femmes, notamment les plus vulnérables, évitent les comportements à risque, ont un accès et utilisent davantage les services de protection contre les abus, les violences et l'exploitation, et les communautés adoptent des pratiques sociales conformes aux droits humains

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
										Disponible	A rechercher		
Produit 4.1 : Les acteurs du système de protection aux niveaux national, déconcentré, décentralisé, ont des capacités accrues pour l'identification des problèmes de protection de l'enfant de la jeune fille et de la femme, la planification, la coordination, la mise en oeuvre équitable et l'évaluation des politiques et stratégies nationales.													
Indicateurs : Existence d'une politique de protection de l'enfant ; Existence d'un mécanisme national de coordination de la protection de l'enfant (R: non; C: oui); Proportion des communes disposant d'un système de protection adéquat et accessible; Proportion d'acteurs clés formés pour appliquer les normes et standards de protection; Proportion de leaders locaux, impliqués dans la protection des femmes et des filles contre les violences et les abus													
Axe d'intervention 4.1.1 Génération de nouvelles connaissances: études, recherches, partage d'expériences, voyages d'échange (UNICEF, UNFPA)													
4.1.1.1	Dissémination des résultats des études au niveau national et restitutions dans les communes de réalisation: • CAP violences et mariage des enfants • Dialogue avec les adolescents, Enfants impliqués dans la prostitution et la pornographie dans les villes de Malanville et Cotonou	x	x	x	x	OFFE/DFFA	ODD 5 ODD 16	P3.6		25 000		25 000	UNICEF
4.1.1.2	Edition et dissémination des Procédures Opérationnelles Standards de prévention et de réponses aux VBG/VFF et de son guide d'application pour la prise de mesures de facilitation de sa mise en œuvre par le Gouvernement	x	x	x	x	DPFGTA	ODD 5	P3.6		-	10 000	10 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
								Disponible	A rechercher				
4.1.1.3	Edition et impression des rapports d'études et documents stratégiques • Enfants impliqués dans la prostitution et la pornographie dans les villes de Malanville et Cotonou, • Analyse de gap des assistants sociaux, avec les plaquettes sur les compétences et rôles des CPS • CAP violence et mariage des enfants • Plan d'Actions de la PNPE • Tableaux de Bord Indicateurs pour la Justice pour Mineurs (TBI/JpM) ; • SOPs et de la trousse de formation, • Plaquettes adaptées aux enfants sur la procédure judiciaire dans les tribunaux pilotes.	x	x	x	x	OFFE/DFEA	ODD 8, ODD 16	P3.6		25 000		25 000	UNICEF
4.1.1.4	Etat des lieux des conditions de vie des enfants dans les Centres d'Accueil de Protection des Enfants (CAPE) : • Recensement des CAPE; • Analyse de la situation des enfants • Elaboration de plan d'amélioration... • Inspection et suivi des enfants au niveau des CAPE	x	x	x	x	OFFE/DFEA	ODD 1	P3.6		30 000		30 000	UNICEF
4.1.1.5	Documentation / Capitalisation du partenariat avec l'ONG ANDRCT sur la protection des enfants dans les couvents vaudou (consultants)	x	x	x	x	DFEA	ODD 1	P3.6		15 000		15 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
									Disponible	A rechercher			
4.1.1.6	Elaboration d'un document de mobilisation de ressources pour une étude nationale sur la situation des VFF en 2017	x	x	x	x	OFFE/DPFGTA/BPSEI		P3.6		5 000		5 000	UNFPA
4.1.1.7	Actualisation et édition du plan d'action national multisectoriel de lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Filles	x	x	x	x	OFFE/DPFGTA/BPSEI	ODD 5	P3.6		5 000	5 000	10 000	UNFPA
4.1.1.7	Actualisation et édition du plan d'action national multisectoriel de lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Filles	x	x	x	x	OFFE/DPFGTA/BPSEI	ODD 5	P3.6		10 000		10 000	OMS
4.1.1.7	Actualisation et édition du plan d'action national multisectoriel de lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Filles	x	x	x	x	MTFPAS	ODD 5	P3.6		10 000		10 000	PNUD
4.1.1.8	Vulgarisation des Directives et Normes nationales en réadaptatation à base communautaire • élaboration de guide de dissémination du Code de l'Enfant (DLCS/MJL : 10,000\$) ; • Dissémination au sein des acteurs et des médias du Code de l'Enfant, de ses décrets et arrêtés (DFEA : 15,000\$	x	x	x	x	RBC/DGFAS	ODD 3	p3.6		10 000		10 000	OMS
4.1.1.9	Evaluation de la Politique Nationale de Promotion du Genre	x	x	x	x	DGPD/DPFGTA	ODD 5	P3.6				-	UNFPA
4.1.1.10	Harmonisation et renforcement du mécanisme de collecte de données en matière de prévention et de prise en charge des victimes de VFF et de protection des enfants	x	x	x	x	OFFE/DPFGTA/BPSEI/DFEA	ODD 5	P3.6		5 000	5 000	10 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
									Disponible	A rechercher			
4.1.1.10	Harmonisation et renforcement du mécanisme de collecte de données en matière de prévention et de prise en charge des victimes de VFF et de protection des enfants (PTA UNICEF 1.9)	x	x	x	x	OFFE/DPFGTA/BPSEI/DFEA	ODD 5	P3.6		35 000		35 000	UNICEF
4.1.1.10	Harmonisation et renforcement du mécanisme de collecte de données en matière de prévention et de prise en charge des victimes de VFF et de protection des enfants	x	x	x	x	MTFPAS	ODD 5	P3.6			5 000	5 000	PNUD
Total									-	175 000	25 000	200 000	
Axe d'intervention 4.1.2. Amélioration du cadre légal et institutionnel (Elaboration, actualisation, vulgarisation, développement de standards et suivi de la mise en œuvre des dispositions légales et politiques) relatif à la protection de l'enfant, de la jeune fille et de la femme (UNICEF, UNFPA)													
4.1.2.1	Développement de standards en protection de l'enfant : • Paquet Minimum à haut impact d'interventions/activités de protection des enfants contre les violences, abus au niveau des communes et paquet minimum de prise en charge des enfants (ateliers des acteurs/DFEA : 15,000\$) ; • Stratégie avancée d'interventions des CPS (DFEA : 15,000\$)	x	x	x	x	DFEA	ODD 1 ODD 5	P3.6		30 000		30 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
									Disponible	A rechercher			
4.1.2.2	Vulgarisation des documents stratégiques : • élaboration de guide de dissémination du Code de l'Enfant (DLCS/MJL : 10,000\$) ; • Dissémination au sein des acteurs et des médias du Code de l'Enfant, de ses décrets et arrêtés (DFEA : 15,000\$) ; DES... • reproduction du code de l'enfant (5,000\$) • Vulgarisation du document de la PNPE et de son PA (DFEA : 10,000\$)	x	x	x	x	DFEA	ODD 1 ODD 16	P3.6		40 000		40 000	UNICEF
4.1.2.3	Promotion des Droits de l'enfant par la société civile (CLOSE /ReSPESD) pour : • Plaidoyer sur la protection des enfants (Points de presse, rencontres Médias-collaboration de la section de communication Unicef -REC), • Renforcement de capacité des OSC sur procédures et mécanismes de protection de l'enfant (3 ateliers régionaux : nord, centre, Sud) ; • Elaboration rapport alternatif EPU	x	x	x	x	CLOSE-RESPESD	ODD 1 ODD 16	P3.6		40 000		40 000	UNICEF
4.1.2.4	Organisation du Plaidoyer pour l'application des lois en vigueur et pour l'institutionnalisation de la gratuité de la prise en charge des victimes de VFF avec le Gouvernement, le Législatif, des Elus locaux, des acteurs au niveau déconcentré et des OSC	x	x	x	x	DPFGTA	ODD 5 ODD 16	P3.6		-	10 000	10 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
									Disponibles	A rechercher			
4.1.2.4	Organisation du Plaidoyer pour l'application des lois en vigueur et pour l'institutionnalisation de la gratuité de la prise en charge des victimes de VFF avec le Gouvernement, le Législatif, des Elus locaux, des acteurs au niveau déconcentré et des OSC	x	x	x	x	DPFGTA	ODD 5 ODD 16	P3.6		5 000	5 000	10 000	PNUD
4.1.2.5	Renforcement de la capacité de gestion, de coordination et de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du programme (UGC)	x	x	x	x	DGFD	ODD 17	P3.6		5 000		5 000	UNFPA
4.1.2.5	Renforcement de la capacité de gestion, de coordination et de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du programme (UGC)	x	x	x	x	DGFD	ODD 17	P3.6		-	5 000	5 000	PNUD
4.1.2.5	Renforcement de la capacité de gestion, de coordination et de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du programme (UGC)	x	x	x	x	DGFD	ODD 17	P3.6		10 000		10 000	UNICEF
4.1.2.6	Renforcement des capacités de prise en charge medicale , orthopedique et sociale des enfants handicapés moteurs	x	x	x	x	DGFAS	ODD 3	P3.6		6 000		6 000	OMS
	Total								-	136 000	20 000	156 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 4.1.3. Mise en place et opérationnalisation d'un système intégré de coordination et de suivi des interventions de protection des filles et des garçons, aux niveaux central, déconcentré et décentralisé (UNICEF, UNFPA, OMS)													
41.3.1	Opérationnalisation du mécanisme de coordination de la PNPE (comité de protection de l'enfant : niveau national, départemental et communal) • Réunions avec les acteurs au niveau national • Discussions avec les acteurs au niveau des départements pour le fonctionnement des comités • Mise en place du Secrétariat Permanent	x	x	x	x	DFEA	ODD 1 ODD 16	P3.6		30 000		30 000	UNICEF
4.1.3.2	Evaluation complémentaire du système d'état civil au Bénin (Consultants, ateliers, collecte de données)	x	x	x	x	DGEC	ODD 16	P3.6		80 000		80 000	UNICEF
4.1.3.3	Planification et suivi • Organisation revues (semestrielle, annuelle du PTA du Programme Protection (DFEA : 20,000\$) ; • Appui à la supervision des activités : des CPS et des directions départementales (3 visites par an par le SGM (20,000\$) au niveau des DD et CPS et 3 par les DD au niveau des CPS) des zones d'intervention (20,000\$)	x	x	x	x	DFEA/BPSEI/SGM	ODD 17	P3.6		60 000		60 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
									Disponible	A rechercher			
4.1.3.3	Planification et suivi • Organisation revues (semestrielle, annuelle du PTA du Programme Protection (DPFG/DPP : 10,000\$) ; • Appui à la supervision des activités des CPS et des directions départementales (2 visites par an par le SGM (10,000\$) au niveau des DD et CPS et 2 par les DD au niveau des CPS) des zones d'intervention (10,000\$)	x	x	x	x	DPFGTA/ BPSEI/SGM	ODD 17	P3.6		5 000	15 000	20 000	UNFPA
4.1.3.4	Appui à l'organisation des revues annuelles du secteur Affaires Sociales			x	x	MTFPAS	ODD 17	P3.6		-		-	PNUD
4.1.3.5	Renforcement des capacités de 15 comités d'hommes dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'implication des hommes dans la promotion des droits des femmes et des filles à l'intégrité et à la santé sexuelle et procréative et à la PF	x	x	x		DPFGTA	ODD 5	P3.6		-	15 000	15 000	UNFPA
	Total								-	175 000	30 000	205 000	
Axe d'intervention 4.1.4. Mise en place des mécanismes de prise en charge et de prévention des violences faites aux filles et aux femmes et de l'exploitation des filles et des garçons (UNICR, UNFPA, OMS)													
4.1.4.1	Appuyer l'opérationnalisation de la plateforme de dénonciation des VBG dans les départements de l'Alibori , du Borgou et à l'OCPM	x	x	x	x	MTFPAS / OCPM	ODD 5	x		15 000	10 000	25 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
								Disponible	A rechercher				
4.1.4.2	Création de la Ligne d'assistance aux enfants pour la dénonciation des violences faites aux enfants • PCA avec Child Helpline International (CHI : 66,000\$); • organisation des ateliers avec des acteurs (DFEA : 10,000\$) • Voyage d'échange dans le cadre de la création de la ligne d'assistance aux enfants en République du Bénin (DFEA : 4,000\$)	x	x	x	x	CHI/DFEA/ OCPM	ODD 5 ODD 16	P3.6		80 000		80 000	UNICEF
	Total								-	95 000	10 000	105 000	
	Sous- Total Produit 4.1								-	581 000	85 000	666 000	
Produit 4.2 : Les acteurs du système de protection au niveau central, décentralisé et concentré et dans les communes d'intervention sont plus aptes à offrir des services de prise en charge des victimes de violences et d'abus, de protection de qualité et à mettre en œuvre les lois et politiques existantes en matière de protection des droits humains. (UNFPA, PNUD, UNICEF, BIT, ONUSIDA)													
Indicateurs : Nombre de mécanisme d'application des lois et des politiques/ procédures favorables à l'égalité des sexes et aux droits en matière de procréation; Existence d'un Programme national multisectoriel intégrant la prévention, la réduction de la violence sexiste et la prise en charge de ses conséquences													
Axe d'intervention 4.2.1 Amélioration du cadre légal et institutionnel (Elaboration, actualisation, vulgarisation, développement de standards et suivi de la mise en œuvre des dispositions légales et politiques) relatif à la protection de l'enfant, de la jeune fille et de la femme (UNICEF, UNFPA)													
4.2.1.1	Suivi de la mise en œuvre des mécanismes et instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs à la promotion et de protection des droits des femmes, et des enfants (Missions et rapports EPU, CADBE, Programme d'action de Beijing, recommandations CSW, résolutions, conventions, CEDEF, etc)	x	x	x	x	DPFGTA/ BPSEI (+ Ex DDH)	ODD 5 ODD 16	P3.6		10 000	10 000	20 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
									Disponible	A rechercher			
4.2.1.1	Suivi de la mise en œuvre des mécanismes et instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs à la promotion et de protection des droits des femmes, et des enfants (EPU, CADBE, Programme d'action de Beijing, recommandations CSW, résolutions, conventions, CEDEF, etc)	x	x	x	x	DPFGTA/ BPSEI /DFEA (+ Ex DDH)	ODD 5 ODD 16	P3.6		30 000		30 000	UNICEF
4.2.1.1	Suivi de la mise en œuvre des mécanismes et instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs à la promotion et de protection des droits des femmes, et des enfants (EPU, CADBE, Programme d'action de Beijing, recommandations CSW, résolutions, conventions, CEDEF, etc) ;	x	x	x	x	MTFPAS/ MJLDH	ODD 5 ODD 16	P3.6		20 000		20 000	PNUD
4.2.1.2	Appui au lancement officiel et la mobilisation des partenaires pour la mise en œuvre du Plan d'action National de la Résolution 1325 relative aux Femmes, Paix et Sécurité du CSUN	x	x			MTFPAS	ODD 5	P3.6		15 000		15 000	PNUD
4.2.1.2	Appui au lancement officiel et la mobilisation des partenaires pour la mise en œuvre du Plan d'action National de la Résolution 1325 relative aux Femmes, Paix et Sécurité du CSUN	x	x	x	x	DPFGTA/ BPSEI / WANEP/ ROAJEF	ODD 5	P3.6			5 000	5 000	UNFPA
4.2.1.3	Appui à la mise en œuvre des actions de plaidoyer du Réseau « FEMMES, PAIX et SECURITE » section Bénin de la CEDEAO	x	x	x	x	REPSFECO/ autres OSC	ODD 5 ODD 16	P3.6		20 000	10 000	30 000	PNUD
Total									-	95 000	25 000	120 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 4.2.2. Renforcement des capacités (Analyse des gaps de capacité, formation, assistance technique, équipements) des acteurs (Assistants Sociaux, Inspecteurs de travail, Officiers de Police judiciaire, Magistrats, officiers et agents d'état civil, agents des OSC, y compris les associations de femmes) sur les standards et la réglementation en matière de protection des enfants, des jeunes filles et des femmes (UNICEF, UNFPA, PNUD, BIT)													
4.2.2.1	Formations des acteurs : • Développement de modules et formation des acteurs sur les procédures et mécanismes de protection de l'enfant (IBCR + ateliers / DFEA : 15,000\$) • Elaboration et intégration dans les curricula de formation des inspecteurs du travail de modules de cours sur le travail des enfants (Consultation, ateliers/ DGT : 15,000\$) ; • TOT des Ecoles Nationales de Police et de la Gendarmerie sur les droits et la protection de l'enfant et formation des points focaux (ENP : 10,000\$); • Elaboration et validation de module sur la justice restauratrice pour les écoles nationales supérieures de formation (Assistance sociale, police, gendarmerie et magistrature) (Consultation, ateliers/ ENP : 15,000\$) • Formation des CPS, OSC, Assistants Sociaux Mairie et jeunes sur les techniques de C4D et utilisation du matériel (appui BR /DFEA : 5,000\$) ; • Formation des OPJ et acteurs sur la lutte contre la pédo pornographie (Brigade des Mœurs : 10,000\$) ;	x	x	x	x	DFEA/DGT/ DESPESM/ DSJ/DEMP/ IBCR/OCPM	ODD 1 ODD 8 ODD 16	P3.6		70 000		70 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
									Disponible	A rechercher			
4.2.2.2	Renforcement des structures de protection de l'enfant par l'Achat de véhicule 4*4 et d'équipements • 1 pour la DFEA dans le cadre du suivi des activités (PA-PNPE, Campagne Tolérance Zéro, etc.); • 1 véhicule DD zou • 1 véhicule (SPLTE / DGT) ; • 1 bus de 15 places pour le centre des handicapés de Ina (Centre Thalitakourm) • Matériels informatiques pour DFEA DESPSM et DPP/ MJL (6 ordinateurs et accessoires)	x	x	x	x	DFEA/DGT/ DESPSM/ DSJ/DEMP/ IBCR/OCPM	ODD 17	P3.6		120 000		120 000	UNICEF
4.2.2.2	Renforcement des capacités du personnel non médical chargé du système de protection (200 Assistants Sociaux/ CPS, Inspecteurs de travail, Officiers de Police judiciaire, Magistrats et auxiliaires de justice, Enseignants, Associations des parents d'élèves, Artisans, Gendarmes, Elus locaux, OSC, médias) sur la loi VFF et la protection des victimes de VFF (SOP/ VBG)	x	x	x	x	DPFGTA	ODD 5	P3.6		-	20 000	20 000	UNFPA
4.2.2.3	Appui à l'organisation des sessions de Renforcement des capacités des acteurs chargés du système de protection (Assistants Sociaux, Inspecteurs de travail, Officiers de Police judiciaire, Gendarmes, Magistrats, Elus locaux, agents des OSC, réseaux de femmes et les acteurs des médias sur les normes et standards en matière de prise en charge des victimes deVBG; sur la Loi VFF et sur les «Actes qualifiés de Violences faites aux femmes et aux filles».	x	x	x	x	DPFGTA/ MJLDH/OCPM	ODD 5 ODD 16	P3.6		20 000		20 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
									Disponible	A rechercher			
4.2.2.4	Réédition et vulgarisation de 500 copies du manuel «Les Actes qualifiés de Violences faites aux femmes et aux filles	x	x	x	x	MJLDH/ DGASF/OCPM	ODD 5	P3.6		5 000		5 000	PNUD
4.2.2.5	Organisation d'une session de renforcement de capacités des parlementaires sur instruments juridiques internationaux de promotion de droits des femmes et des filles	x	x	x	x	Assemblée Nat/ MJLDH	ODD 5	P3.6		20 000		20 000	PNUD
4.2.2.6	Elaboration des procédures et protocoles en matière de travail des enfants (y compris l'évaluation de la mise en œuvre et actualisation du Plan d'Action National)	x	x	x	x	DGT/DFEA	ODD 5	P3.6		25 000		25 000	UNICEF
4.2.1.7	Organisation de contrôles systématiques et conjoints de sensibilisations et d'inspection suivie de gestion des cas : • Dans les marchés (Dantokpa, Azerkè, et Ouando /DGT) ; • Diffusion de film au sein de la population	x	x	x	x	DGT/OCPM	ODD 8	P3.6		40 000		40 000	UNICEF
4.2.2.8	Lutte contre la pornographie et la prostitution enfants : • Visites de veille et d'inspection et de police dans les bars, maquis et restaurants • Sensibilisation/mobilisation des acteurs y compris les médias (rappel des textes, sanction ou fermeture des sites, etc.)	x	x	x	x	OCPM/DGT/ Brigade des Mœurs / Service des Jeux et Loisirs	ODD 16	P3.6		30 000		30 000	UNICEF
4.2.2.9	Renforcement des capacités des acteurs, membres d'OSC sur les questions de violences et abus qui entravent l'Elimination de la Transmission Mère-Enfant (ETME) du VIH/Sida			x		SE-CNLS, MTAS MS	ODD 5	P3.6	3 000	-	-	3 000	ONUSIDA
Total									3 000	330 000	20 000	353 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US					
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017					
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence	
									Disponible	A rechercher				
Axe d'intervention 4.2.3. Mise en œuvre des procédures opérationnelles standards de prévention et de réponses aux violences basées sur le genre, y compris dans les contextes humanitaires, aux niveaux central et local s'appuyant sur un comité national multisectoriel (UNICEF, UNFPA, ONUSIDA, HCR, PNUD)														
4.2.3.1	Appui à l'opérationnalisation des Comités multisectoriels de veille des Procédures Opérationnelles Standard (POS/VGB) ; et d'implication des hommes « les hommes s'engagent » pour la prise en charge des victimes de VFF dans 10 communes,dans le Borgou /Alibori et le Mono/Couffo	X	X	X	X	DPFGTA	ODD 5	P3.6			-	20 000	20 000	UNFPA
4.2.3.2	Mise en place de deux CASE de la Femme à Dogbo et à Djakotomey, renforcement de capacités des Comités d'hommes et appui aux relais communautaires des groupements de femmes formés dans le cadre du Projet conjoint FAO/PAM/UNFPA	X	X	X	X	DPFGTA	ODD 5	P3.6			-	40 000	40 000	UNFPA
	Total									-	-	60 000	60 000	
Axe d'intervention 4.2.4. Renforcement du système d'enregistrement de naissance aux niveaux central, déconcentré et décentralisé (UNICEF, UNFPA)														
4.2.4.1	Expérimentation de Rapid Pro dans l'enregistrement des naissances et le retrait des actes de naissance	x	x	x	x	DGEC	ODD 16	P3.6			50 000		50 000	UNICEF
4.2.4.2	Promotion du retrait des actes de naissance au profit des enfants: • identification des enfants sans actes de naissance au niveau des communes d'interventions; • Distribution gratuite des actes de naissance.	x	x	x	x	MAIRIES	ODD 16	P3.6			40 000		40 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
									Disponible	A rechercher			
4.2.4.3	Appui en équipements à la numérisation des actes d'état civil dans les communes d'intervention (Zakpota, Bohicon, Malanville)	x	x	x	x	DGEC/ MAIRIES	ODD 16	P3.6		40 000		40 000	UNICEF
4.2.4.4	Mobilisation sociale autour du retrait des actes de naissance	x	x	x	x	DGEC/ MAIRIES	ODD 16	P3.6		50 000		50 000	UNICEF
4.2.4.5	Appui à la mis en place de système électronique d'archivage et de gestion de l'état civil dans 10 communes du bénin (Malanville, Segbana, Perrere, kalale , Nikki, Bassila, Savalou, Bantè, Kandi, Ouakè, Gogounou)	x	x	x	x	ABEGIEF / DGEC	ODD 16	P3.6				-	UNHCR
4.2.4.6	Appui à la delivrance d'acte de naissance dans les communes retrocedé par le Nigeria au Bénin	x	x	x	x	ABEGIEF / DGEC	ODD 16	P3.6				-	UNHCR
4.2.4.7	Formation des Agents d'état Civil et des officiers d'état civil des communes du departement du Borgou et de l'Alibori	x	x	x	x	ABEGIEF / DGEC	ODD 16	P3.6				-	UNHCR
	Total								-	180 000	-	180 000	
Axe d'intervention 4.2.5.Mise en place et opérationnalisation des centres secondaires d'état civil accessibles aux ménages des communes d'intervention (UNICEF, UNFPA)													
4.2.5.1	Appui au fonctionnement des centres secondaires d'état civil mis en place dans les communes d'intervention et PCA	x	x	x	x	DEGEC/ MAIRIES	ODD 16	P3.6		40 000		40 000	UNICEF
	Total								-	40 000	-	40 000	
	Sous- Total Produit 4.2								3 000	645 000	105 000	753 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
										Disponible	A rechercher		
Produit 4.3 : Les populations des communes d'intervention particulièrement les adolescents, les jeunes et les femmes, sont plus aptes à éviter les comportements à risque, à utiliser les services de protection, de justice, d'état civil et à prévenir les abus, les violences et l'exploitation (UNFPA, PNUD, UNICEF, BIT, ONUSIDA UNCDF)													
Indicateurs : Nombre d'organisations et de réseaux de la société civile qui sensibilisent et s'activent dans la lutte contre les violences et abus ; Nombre de cas de violences, d'abus et d'exploitation déclarés ; Nombre de grossesses enregistrées en milieu scolaire ; Taux de nouveaux nés disposant d'acte de naissance													
Axe d'intervention 4.3.1 Renforcement des capacités (information, sensibilisation, dialogue, formation) et de mécanismes de participation des populations à la promotion de l'enregistrement de naissance et à la lutte contre les abus, l'exploitation et les violences faites aux enfants, aux filles et aux femmes (UNICEF, UNFPA, PNUD)													
4.3.1.1	Organisation de la Campagne Tolérance Zéro (CTZ): • Finalisation de la stratégie de la campagne (2 ateliers et AT du BR) ; • Production, pré testing, impression et distribution de matériels IEC : (i) boîte à images, bandes dessinées, guide animateurs communautaires (recrutement illustrateur), (ii) production spots radio et TV (recrutement agence de communication ou partenariat), (iii) post-production et pré testing jeunes artistes et compilation CD (recrutement consultant ou agence communication);	x	x	x	x	DFEA/PSI	ODD 5	P3.6		100 000		100 000	UNICEF
4.3.1.1	Organisation de la Campagne Tolérance Zéro (CTZ): • Finalisation de la stratégie de la campagne (2 ateliers et AT du BR) ; • Production, pré testing, impression et distribution de matériels IEC : (i) boîte à images, bandes dessinées, guide animateurs communautaires (recrutement illustrateur), (ii) production spots radio et TV (recrutement agence de communication ou partenariat), (iii) post-production et pré testing jeunes artistes et compilation CD (recrutement consultant ou agence communication);	x	x	x	x	DPFG/OFFE/ONG	ODD 5	P3.6		-	20 000	20 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
									Disponible	A rechercher			
4.3.1.2	Mise en œuvre de la campagne <ul style="list-style-type: none"> • Organisation de concert + foire au niveau national (50,000) • Campagne mass media : diffusion produits audio et TV (80,000\$); • Cérémonies de lancement au niveau national et déconcentré : DFEA : 20,000\$) • Formation et mobilisation des jeunes de la plateforme tolérance zéro (animation des groupes de jeunes et enfants : écoute, théâtre sensibilisation, formation des pairs éducateurs sur l’auto protection et éducation par les pairs, plaidoyer/ DFEA : 20,000\$), recrutement consultant (consultation 3,500\$) ; Mobilisation des groupements de femmes (DPFG : 20 000\$) • animation des centres éducatifs et ludiques des jeunes (Assistance technique / RTP : 10,000\$) • Mobilisation des leaders religieux et traditionnels (partenariat, adaptation de modules textes existants au niveau régional sur les préceptes religieux au niveau local, organisation d’un atelier national, cérémonie officielle pour la JNP) (DFEA : 10,000\$) ; • Monitoring et suivi de la campagne (1,500\$) 	x	x	x	x	DFEA/PSI/DPFG/RIGHT TO PLAY	ODD 5	P3.6		215 000		215 000	UNICEF
4.3.1.3	Dialogue de proximité avec les leaders traditionnels/religieux sur les droits des enfants : PCA avec ANDRCT	x	x	x	x							-	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
									Disponible	A rechercher			
4.3.1.4	Partenariat avec quelques radios communautaires et locales des départements du Borgou et de l'Alibori pour la sensibilisation des populations à l'utilisation de la plateforme de dénonciation des VBG	x	x	x	x	MTPFAS		P3.6		10 000		10 000	PNUD
Total									-	325 000	20 000	345 000	
Axe d'intervention 4.3.2. Prise en charge des filles et des garçons, adolescentes et adolescents victimes d'abus, de violencesd'exploitation (UNICEF UNFPA)													
4.3.2.1	Dotation de trois centres intégrés de prise en charge et trois centres de santé des zones de convergences SNU pour en kit et renforcement de capacités pour la prise en charge et l'accompagnement médical, psychologique, social et juridique des victimes survivantes de VBG	x	x	x	x	Médécins du Monde	ODD 5 ODD 3	P3.6		20 000	20 000	40 000	UNFPA
4.3.2.1	Dotation de trois centres intégrés de prise en charge et trois centres de santé des zones de convergences SNU pour en kit et renforcement de capacités pour la prise en charge et l'accompagnement médical, psychologique, social et juridique des enfants survivantes de VBG	x	x	x	x	Médécins du Monde	ODD 5 ODD 3	P3.6		60 000		60 000	UNICEF
4.3.2.2	Campagne de détection et de prise en charge sanitaire systématique des victimes survivantes de VBG dans les Zones sanitaire des 6 centres bénéficiaires des dotations	x	x	x	x	DPFGTA/ Médécins du Monde	ODD 5 ODD 3	P3.6		-	20 000	20 000	UNFPA
4.3.2.2	Campagne de détection et de prise en charge sanitaire systématique des victimes survivantes de VBG dans les Zones sanitaire des 6 centres bénéficiaires des dotations	x	x	x	x	DPFGTA/ Médécins du Monde	ODD 5 ODD 3	P3.6		60 000		60 000	UNICEF
Total									-	140 000	40 000	180 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 4.3.3.Renforcement du plaidoyer et du dialogue politique pour la promotion de l'égalité des sexes et des droits humains et promotion de la communication pour la protection des droits en matière de procréation, de repression et de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles (UNFPA, PNUD)													
4.3.3.1	Protection et prise en charge des enfants victimes d'abus, de violence et d'exploitation: • Accord de collaboration avec les ONG pour la prise en charge des enfants (260,000), • CPS (40,000\$) : identification et prise en charge des enfants vulnérables référés dans les CPS des communes d'intervention y compris les enfants mendiants • Mise en œuvre du plan d'action issue de la restitution avec les leaders à Malanville (enfants mendiants)	x	x	x	x	CPS/ONG	ODD 1 ODD 5	P3.6		300 000		300 000	UNICEF
4.3.3.2	Surveillance à base communautaires : • Organisation de dialogues communautaires sur les thématiques de protection de l'enfant y compris sur le ECD (56,000 soit 7,000\$ par CPS) • Extension des services de Réadaptation à Base Communautaire dans les arrondissements des communes de Zakpota, Malanville (5,000)	x	x	x	x	CPS	ODD 1	P3.6		65 000		65 000	UNICEF
4.3.3.3	Organisation du plaidoyer en direction de 100 décideurs et leaders chefs religieux musulmans (Ouleymas, Marabouts) et traditionnels pour la protection des droits des femmes et des filles à l'intégrité et à l'utilisation des services de PF	x	x	x	x	DPFG	ODD 3 ODD 5	P3.6		-	10 000	10 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	PAG couverts	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	Agence
									Disponible	A rechercher			
4.3.3.4	Organisation de 3 Campagnes Communautaires pour un Changement de Comportement (CCCC) associées avec offres gratuites des services de Planification Familiale à l'occasion de la célébration des journées statutaires (JIF, JIFi, J/VFF)	x	x	x	x	DPFGTA	ODD 3 ODD 5	P3.6		10 000	20 000	30 000	UNFPA
4.3.3.4	Appui à l'organisation des activités entrant dans le cadre des Journées Internationales Statutaires (JIF, J/VFF)	x			x	DGASF	ODD 5	P3.6		10 000	10 000	20 000	PNUD
4.3.3.5	Plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources au profit des OSC pour mener des activités de lutte contre les violences et abus et dans le cadre de l'ETME			x		SE-CNLS MTAS MS OSC	ODD 5	P3.6	800	-	-	800	ONUSIDA
	Total								800	385 000	40 000	425 800	
	Sous- Total Produit 4.3								800	850 000	100 000	950 800	
	TOTAL EFFET 4								3 800	2 076 000	290 000	2 369 800	

VII - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 5

Effet UNDAF N° 5 : D'ici à fin 2018, les institutions nationales et locales appliquent davantage les bonnes pratiques et principes de gouvernance inclusive, transparente et redevable

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
Produit 5.1 : Le Gouvernement et les communes d'intervention disposent de capacités accrues pour conduire les réformes administratives, économiques et institutionnelles et pour mettre en œuvre des politiques et programmes de développement													
Axe d'intervention 5.1.1 Accompagnement des réformes administratives, institutionnelles, économiques et sociales pour réaliser la transformation socio-économique et améliorer la satisfaction des besoins des citoyens du Bénin. (PNUD, UNICEF)													
5.1.1.1	Mise en place d'une plate-forme électronique au MTFPAS pour la gestion des requêtes des usagers clients de l'administration (portail des démarches administratives)	x	x	x		DPRAI/ MTFPAS	ODD 16	P12	30 000	-	28 000	58 000	PNUD
5.1.1.2	Mise en place du Fichier Unifié du Personnel de l'Etat	x	x	x		CG/FUR (MTFPAS), DOIP (MEF) et ABETIC (MENC)			15 000	-	45 000	60 000	PNUD
5.1.1.3	Mise en place du système de gestion électronique du courrier (SyGEC) au MTFPAS	x	x	x		DIP/ PTFPAS/ MTFPAS			20 000	-	30 000	50 000	PNUD
5.1.1.4	Finalisation du schéma directeur de la gouvernance électronique administrative	x				ABETIC/ DPRAI/ MTFPAS			20 000	-	20 000	40 000	PNUD
5.1.1.5	Appui à l'opérationnalisation des Services de relation avec les usagers	x	x			DPRAI/ MTFPAS			10 000	-	10 000	20 000	PNUD
5.1.1.6	Appuis aux actions de communication et de capitalisation des acquis des projets du groupe Effet 5	x	x	x	x	DIVS/ MTFPAS			15 000	-	5 000	20 000	PNUD
5.1.1.7	Organisation des séances de définition et de calcul des indicateurs au niveau de chaque secteur de l'effet 5 UNDAF	x				DPP/ MTFPAS			7 000	-	3 000	10 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
5.1.1.8	Actualisation du document de cadre intégré de gestion des réformes administratives par rapport au Programme d'Action du Gouvernement	x	x	x		DIVS/ MTFPAS			10 000	-	12 000	22 000	PNUD
5.1.1.9	Formation des administrateurs et utilisateurs du logiciel de gestion de la base de données sur les réformes	x	x	x	x	DIVS/ MTFPAS			10 000	-	15 000	25 000	PNUD
5.1.1.10	Formalisation des procédures et processus simplifiés de délivrance de carte nationale d'identité, du passeport et de la carte de séjour	x	x	x		CG/FUR & DPRAI/ MTFPAS			10 000	-	-	10 000	PNUD
5.1.1.11	Apurement des actes de carrières et de pension de retraite	x				DRSC/ MTFPAS			10 000	-	20 000	30 000	PNUD
5.1.1.12	Elaboration du mécanisme d'opérationnalisation de la veille stratégique au niveau du MTFPAS	x	x			DIVS/ MTFPAS			10 000	-	10 000	20 000	PNUD
5.1.1.13	Elaboration des mécanismes et outils de suivi-évaluation des politiques et programmes de réforme administrative et institutionnelle	x	x			DIVS/ MTFPAS			10 000	-	15 000	25 000	PNUD
5.1.1.14	Actualisation du décret 2005-250 relatif aux organes de gestion de la réforme administrative	x	x			DIVS/ MTFPAS			5 000	-	10 000	15 000	PNUD
5.1.1.15	Elaboration de la stratégie de promotion de l'éducation civique et de la paix dans les écoles et milieux d'apprentissage au Bénin	x	x			DPRAI/ MTFPAS			10 000	-	7 500	17 500	PNUD
5.1.1.16	Organisation des festivals et fora sur les valeurs fondamentales retenues dans la Charte Nationale de développement du Bénin	x	x			DPRAI/ MTFPAS & ONG RTP			8 000	-	2 000	10 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
5.1.1.17	Réaménagement des horaires actuels de travail dans la fonction publique	x	x			DPRAI/ MTFPAS			15 000	-	16 000	31 000	PNUD
5.1.1.18	Elaboration des mécanismes/outils de suivi de la mise en œuvre des projets gouvernementaux	x	x			SGG			10 000	-	15 000	25 000	PNUD
5.1.1.19	Appui à l'opérationnalisation du e-Conseil des Ministres	x	x	x	x	SGG			5 000	-	-	5 000	PNUD
5.1.1.20	Conception et mise en œuvre d'un mécanisme de suivi des décisions prises en Conseil des Ministres	x	x			SGG			10 000	-	15 000	25 000	PNUD
5.1.1.21	Mise en place du dispositif informatisé de recrutement et de gestion des agents de l'Etat	x	x			DGFP/ MTFPAS			10 000	-	-	10 000	PNUD
Total 5.1.1									250 000	0	278 500	528 500	
Axe d'intervention 5.1.2. Promotion de la gouvernance (démocratique, politique, socio-économique...) dans les institutions nationales et locales, y compris la participation des populations au développement à la base (PNUD)													
5.1.2.1	Appui à la célébration de la Journée Mondiale de la Population (JMP)			x		DGPD/MPD	ODD 16	P12 ; P24; P36	10 000	-	-	10 000	UNFPA
5.1.2.2	Appui à la mise en place d'un Conseil National du Dialogue Social (CNDS)	x	x	x	x	DGT/ MTFPAS	ODD 8; 16	P11; P24; P36	-	-	369 700	369 700	BIT
5.1.2.3	Mise en place d'un partenariat actif avec l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) en vue de la promotion du dialogue social	x	x	x	x	DGT/ MTFPAS	ODD 8; 16; 17	P25; P36	-	-	45 000	45 000	BIT
5.1.2.4	Organisation de trois ateliers départementaux de formation pour l'amélioration des capacités en gouvernance administrative et financière des nouveaux élus communaux		x		x	ALCER/ SOCIAL WATCH/ MDGL	ODD 16	P11; P12	10 000	-	20 000	30 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
5.1.2.5	Organisation de six ateliers départementaux sur la localisation et l'intégration des ODD dans les planifications et budgétisations locales	x				SOCIAL WATCH	ODD 8; 16	P11; P12	20 000	-	20 000	40 000	PNUD
5.1.2.6	Implication des citoyens dans le processus budgétaire au niveaux national et local en vue d'une gouvernance fiscale ouverte et transparente (open Government partnership)	x	x	x	x	SOCIAL WATCH	ODD 16	P11; P12	30 000	-	30 000	60 000	PNUD
5.1.2.7	Réalisation d'une étude d'état des lieux sur la fonctionnalité des cadres de dialogue et de concertation des acteurs au niveau local et leur contribution au développement local	x				ANCB/MDG; OSC	ODD 16	P11; P12	10 000	-	7 000	17 000	PNUD
5.1.2.8	Appui à la mise en place de 20 plateformes communales de dialogue et de concertation sur la gestion apaisée de la transhumance pastorale au Bénin		x	x	x	ANCB/ MDGL Ministères sectoriels, FUPRO, ANOPER, ANAF; OSC	ODD 16	P11; P12	20 000	-	55 000	75 000	PNUD
Total 5.1.2									100 000	0	546 700	646 700	
Axe d'intervention 5.1.3. Renforcement des capacités des acteurs/actrices nationaux (DPP, DRFM, Comité PIB TOFE, Réseau de plaidoyer sur la budgétisation sociale) sur les CDMT, la budgétisation sociale et la budgétisation sensible au genre (notamment les plus vulnérables)													
5.1.3.1	Organisation des sessions de renforcement des compétences des Cadres des Ministères point focaux Genre et cellules de S&E, etc sur le GUIDE METHODOLOGIQUE d'élaboration des politiques et programmes sensibles au genre		x	x	x	MPD, MEF , Ministeres sectoriels	ODD 5; 16	P11	10 000	-	-	10 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
5.1.3.2	Formation des acteurs du cadrage budgétaire (DPP, DRFM, Comite PIB TOFE) à l'integration du genre dans le document de programmation budgétaire, economique et pluriannuel (DPBEP 2017) et dans les lettres de cadrage	x	x	x	x	MPD, MEF, Ministeres sectoriels			10 000	-	10 000	20 000	PNUD
5.1.3.3	Promotion du programme de certification genre dans le secteur public (Plaidoyer pour faire un état des lieux de deux Ministères pilotes)	x	x	x	x	MPD, MEF , Ministeres sectoriels concernés			5 000	-	5 000	10 000	PNUD
Total 5.1.3									25 000	0	15 000	40 000	
Axe d'intervention 5.1.4.: Renforcement des capacités des acteurs des communes de convergence sur l'utilisation des données désagrégées pour le suivi et l'évaluation des politiques et programmes sociaux													
5.1.4.1	Appui à l'organisation des sessions du Cadre de Concertation des Acteurs Communaux et des revues dans les communes de convergence avec la participation des jeunes et adolescents		x		x	Communes de Convergence, DDPD	ODD 16	P12	10 000	10 000	-	20 000	UNICEF
5.1.4.2	Appui à la promotion de la plateforme électronique de dénonciation des cas de mal gouvernance dans la délivrance des services sociaux de base	x	x	x	x	SOCIAL WATCH		P11; P12; P36	20 000	-	10 000	30 000	PNUD
5.1.4.3	Appui à la dissémination des résultats du RGPH4	x	x			INSAE		P12; P23	10 000	-	-	10 000	UNFPA
Total 5.1.4									40 000	10 000	10 000	60 000	
Sous- Total Produit 5.1									415 000	10 000	850 200	1 275 200	

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences		
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017						
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total			
														Disponible	A rechercher
Produit 5.2 :Les acteurs aux niveaux national et local, ont des capacités accrues pour conduire les processus de planification, de programmation, de budgétisation, de suivi et d'évaluation des politiques et programmes en vue d'une meilleure gestion du développement															
Axe d'intervention 5.2.1 :Accompagnement stratégique et opérationnel des acteurs/actrices concernés en planification, programmation, budgétisation pluriannuelle et gestion macro-économique															
5.2.1.1	Appui à la finalisation du Guide méthodologique d'élaboration des stratégies sectorielles	x	x	x	x	DGPD, DGCS-ODD/MPD, BAI/PR, CSPEF, DPP Ministères sectoriels	ODD 1; 8; 16	P23	32 000	25 000	-	57 000	PNUD		
5.2.1.2	Poursuite de l'appui à la mise en œuvre de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) et la Budgétisation	x	x	x	x	DGB, UGR, DGAE, DGPSIP, CSPEF, DGPD, DPP Ministères et autres structures			27 000	47 727	-	74 727	PNUD		
5.2.1.3	Appui rapproché aux équipes de gestion de Projets pour l'Intégration du Genre et Equité dans les documents de projets et dans les PTA					Equipes projets/ Ministères concernés			5 000		5 000	10 000	PNUD		
5.2.1.4	Appui rapproché aux équipes de gestion de Projets pour l'Intégration du Genre et Equité dans les documents de rapport de progrès des projets					Equipes projets/ Ministères concernés			5 000	-	5 000	10 000	PNUD		
5.2.1.5	Renforcement des capacités des acteurs des secteurs publics sociaux en finances publiques	x	x	x	x	DGB; DGPD; Ministères concernés			20 000	-	-	20 000	UNICEF		

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017			Total	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		
5.2.1.6	Appui aux OSC à la lecture et au suivi de la production des documents budgétaires à toutes les étapes du cycle	x	x	x	x	SOCIAL WATCH BENIN			10 000	-	10 000	20 000	PNUD
5.2.1.7	Appui au processus de relecture de BENIN 2025 Alafia	x	x	x	x	DGPD, CSPEF, DGCS-ODD, BAI/PR, DGPSIP, OCS, INSAE, DGAE, DGB, DPP Ministères, Social Watch, ALCRER			85 000	-	-	85 000	PNUD
5.2.1.8	Appui au processus d’élaboration du Plan décennal d’orientation stratégique (PDOS) 2017-2026			x	x	DGPD, CSPEF, DGCS-ODD, BAI/PR, DGPSIP, OCS, INSAE, DGAE, DGB, DPP ministères, Social Watch, ALCRER			127 000	-	-	127 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017			Total	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		
5.2.1.9	Appui à l'intégration des ODD dans les politiques et programmes publics (priorisation, planification des ODD, actions) et les actions d'IEC en direction des OSC, Secteur Privé et secteur public	x	x	x	x	DGCS-ODD, CSPEF, BAI/PR, DGPSIP, DGPD, OCS, INSAE, DGAE, DGB, DPP ministères, Social Watch, ALCRER			62 000	-	30 000	92 000	PNUD
5.2.1.10	Appui à l'actualisation de la Politique Nationale de l'aide publique au développement	x	x	x	x	DGIFD, INSAE/MPD; CSPEF, DGAE/MEF			20 000	-	-	20 000	PNUD
5.2.1.11	Appui à l'élaboration du Rapport National de suivi des ODD		x	x	x	DGCS-ODD, DGPD, CSPEF, DGAE, OCS, DGPSIP, ABeGIEF, DPP sectoriels, INSAE			40 000	20 000	-	60 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017			Total	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		
5.2.1.12	Réalisation de la dissémination des RNDH sur la sécurité alimentaire, le Rapport sur la sécurité humaine et appui au lancement du RDH 2016	x	x	x	x	PNUD, DPP/ MAEP, DGPD, OCS, DPP sectoriels, CSPEF, Social Watch, ALCRER, ABeGIEF			45 000	-	-	45 000	PNUD
5.2.1.13	Renforcement de l'appui-conseil macro-économique et la modélisation	x	x	x	x	DGAE, DGPD, ENEAM/ UAC, INSAE, CSPEF, DGPD			41 500	-	-	41 500	PNUD
5.2.1.14	Appui au dialogue de politique pour l'efficacité de l'aide avec l'implication des Organisations de la Société Civile (OSC)	x	x	x	x	DGIFD, CSPEF, DGAE, INSAE; SOCIAL WATCH BENIN			20 000	-	110 000	130 000	PNUD
5.2.1.15	Elaboration du rapport 2015 de suivi de la mise en œuvre du plan d'actions d'Istanbul des PMA	x	x	x	x	DGPD, DGAE, INSAE, DGCS-ODD, autres Ministères, CSPEF, D			8 000	10 000	-	18 000	PNUD
5.2.1.16	Contribution à l'élaboration de la vision 2040, la SCR 4 et le PND	x	x	x	x	DGPD/MPD, CSPEF/MEF			10 000	-	10 000	20 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
5.2.1.17	Contribution à l'étude sur la faisabilité de l'espace fiscal (PSIA) de la Banque Mondiale	x	x	x	x	BM, Social Watch			-	-	20 000	20 000	PNUD
5.2.1.18	Contribution à l'élaboration d'une loi-cadre sur la planification	x	x	x	x	DGPD/MPD et MJL			-	-	10 000	10 000	PNUD
5.2.1.19	Réalisation études thématiques sur les piliers du dividende démographiques	x	x	x	x	DGPD/MPD			-	20 000	-	20 000	UNFPA
5.2.1.20	Organisation d'un atelier de consensus sur le dividende démographique	x	x			DGPD/MPD			-	10 000	-	10 000	UNFPA
5.2.1.21	Appui aux Plans de Développement Communaux (PDC)	x	x	x	x	DGPD/MPD			-	10 000	-	10 000	UNFPA
5.2.1.22	Réalisation du bilan commun Pays	x	x	x	x	MPD			-	-	-	0	SNU
5.2.1.23	Renforcer les capacités dans la formulation du programme-pays de promotion du travail décent	x	x			DGT/ MTFPAS			14500	-	-	14 500	BIT
Total 5.2.1									572 000	142 727	200 000	914 727	
Axe d'intervention 5.2.2. Renforcement du système de suivi et d'évaluation national y compris le système national d'informations statistique													
5.2.2.1	Renforcement des Cellules de Suivi Evaluation (CSE) des DPP de Ministères clés (Agriculture, cadre de vie, etc.)	x	x	x	x	INSAE, DGPD, DGAE, DGCS-ODD, DPP ministères sectoriels, CSPEF, etc.	ODD 1; 8; 16	P23	55 000	-	-	55 000	PNUD
5.2.2.2	Appui à la mise en œuvre de la Politique Nationale de l'Evaluation (PNE)	x	x	x	x				12 500	-	100 000	112 500	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017			Total	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		
5.2.2.3	Edition et dissémination des trois (03) études sur l’Inégalité, la polarisation et la pauvreté au Bénin					INSAE, DGPD autres ministères, CSPEF, etc.			25 000	-	-	25 000	PNUD
5.2.2.4	Contribution à la réalisation de la 5ième édition de l’Enquête Démographique et de Santé au Bénin (EDSB 5)	x	x	x	x	INSAE, MS			120 000	-	130 000	250 000	UNICEF
5.2.2.5	Contribution à la réalisation de la 5ième édition de l’Enquête Démographique et de Santé au Bénin (EDSB 5)	x	x	x	x	INSAE, MS			0	30 000	130 000	160 000	UNFPA
5.2.2.6	Appui à l’opérationnalisation des ODD (Renforcement des capacités nationales pour la collecte des données statistiques et le suivi des indicateurs ODD)	x	x	x	x	INSAE, DGCS-ODD, DPP ministères, DGPD, CSPEF; INSAE			74 000	-	-	74 000	UNICEF PNUD
5.2.2.7	Elaboration du projet de loi sur l’évaluation	x	x	x	x	BEPPAAG, DLC			10 000	-	10 000	20 000	UNICEF
5.2.2.8	Dissémination du guide méthodologique national d’évaluation		x	x	x	BEPPAAG			5 000	-	-	5 000	UNICEF
5.2.2.9	Elaboration du nouveau programme pays	x	x	x	x	MPD (DGPD, UGC – UNDAF)			5 000	-	-	5 000	UNICEF
5.2.2.10	Organisation des revues du Programme PSPSE		x		x	MPD (DGPD, UGC – UNDAF)			10 000	-	-	10 000	UNICEF

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017			Total	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		
5.2.2.11	Appui institutionnel à l'INSAE/CEFORP (ressources matérielles)	x	x	x	x	INSAE, CEFORP			15 000	-	-	15 000	UNICEF
5.2.2.12	Contribution au fonctionnement de l'UGC-UNDAF		x		x	MPD/UGC-UNDAF			-	-	20 000	20 000	UNICEF
5.2.2.13	Réalisation de l'enquête sur la sécurisation des produits de Santé de la Reproduction	x	x	x		DGPD/ DPPP			-	125 000	-	125 000	UNFPA
5.2.2.13	Réalisation de l'enquête sur les flux financiers en faveur de la Planification Familiale (PF)	x	x	x		DGPD/ DPPP			-	10 000	-	10 000	UNFPA
Total 5.2.2									331 500	165 000	390 000	886 500	
Axe d'intervention 5.2.3.: Renforcement des capacités institutionnelles, de production, d'analyse de données pour la prise de décision et la formulation des politiques et programmes													
5.2.3.1	Appui au renforcement des capacités techniques de l'Administration publique	x	x	x	x	BAI-PR, SGP-PR, MEF, MAEC, MPD, MTFPAS, MJL	ODD 1; 8; 16	P23	564 000	-	-	564 000	PNUD
5.2.3.2	Appui au mécanisme de coordination et de suivi des réformes	x	x	x	x	BAI-PR, SGP-PR, MEF, MAEC, MPD, MTFPAS, MJL			90 000	-	-	90 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
5.2.3.3	Réalisation de l'Analyse de la Situation des enfants au Bénin	x	x	x	x	MPD/DGPD, Ministères Sectoriels concernés			30 000	-	20 000	50 000	UNICEF
5.2.3.4	Restitution des résultats de l'étude de faisabilité de l'introduction du numérique dans l'éducation	x	x	x	x	MPD/DGPD, Ministères Sectoriels concernés			5 000	-	-	5 000	UNICEF
Total 5.2.3									689 000	0	20 000	709 000	
Axe d'intervention 5.2.5.: Renforcement des capacités des communes pour la mobilisation des ressources, l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des PDC y compris l'analyse genre													
5.2.5.1	Restitution des résultats de la revue des dépenses publiques (PER) de la commune de Malanville aux niveaux décentralisé et national	x	x	x	x	Mairie de Malanville, DDPD Borgou Alibori	ODD 1; 8; 16	P23	5 000	-	-	5 000	UNICEF
Total 5.2.4									5 000	0	0	5 000	
	Sous- Total Produit 5.2								1 597 500	307 727	610 000	2 515 227	
Produit 5.3 : L'Assemblée Nationale et les autres Institutions de l'Etat ont des capacités accrues pour mieux assurer leurs prérogatives													
Indicateurs :													
Disponibilité du plan stratégique de l'Assemblée Nationale (R: Non, C: Oui); Nombre d'audits organisationnels d'Institutions de la république réalisés (R:02, C: 07)													
Axe d'intervention 5.3.1. Renforcement des capacités techniques et institutionnelles de l'Assemblée Nationale													
5.3.1.1	Appui à l'organisation de Débats d'orientation budgétaire (Atelier d'appropriation par les députés du contenu du projet du budget général de l'Etat, gestion 2018)				x	Assemblée Nationale	ODD 16	P11	5 000	-	-	5 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences	
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		Total
5.3.1.2	Appui à l'organisation de Débats d'orientation budgétaire (Audiences publiques en commission ouverte aux organisations et aux experts de la société civile sur le projet du budget général de l'Etat, gestion 2018)				x	Assemblée Nationale			5 000	-	-	5 000	PNUD
5.3.1.3	Atelier d'appropriation par les députés du contenu des projets de los de règlement, gestions 2015 et 2016		x			Assemblée Nationale			20 000	-	-	20 000	PNUD
5.3.1.4	Atelier de formation des députés sur la programmation budgétaire pluriannuelle, et sur la démarche de la performance.		x			Assemblée Nationale			10 000	-	-	10 000	PNUD
5.3.1.5	Appui à l'organisation de l'atelier de renforcement des capacités des députés sur la démarche et l'importance de la programmation budgétaire sensible au Genre.		x			Assemblée Nationale			15 000	-	-	15 000	PNUD
5.3.1.6	Appui au renforcement des capacités du Syndicat Autonome du Personnel Parlementaire (SYNAPA) et des différents réseaux (Réseau des Femmes Fonctionnaires Parlementaires (RFFP-B), Réseau Africain des Personnels Parlementaires (RAPP); Réseau des Journalistes Accrédités au Parlement (RéJAP).	x				Assemblée Nationale			30 000	-	-	30 000	PNUD
5.3.1.7	Appui aux commissions et aux réseaux parlementaires (renforcement de capacités et missions)		x	x	x	Assemblée Nationale			20 000	-	-	20 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017			Total	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		
5.3.1.8	Elaboration, édition / publication de : - rapports périodiques sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations des députés sur l'exécution du budget général de l'Etat 2017 - rapports sur le suivi des Projets d'Investissement Public (PIP) sur l'exécution du BGE 2017	x	x			Assemblée Nationale			20 000	-	-	20 000	PNUD
5.3.1.9	Acquisition et installation d'un logiciel de gestion du courrier	x	x			Assemblée Nationale			5 000	-	-	5 000	PNUD
5.3.1.10	Appui à l'opérationnalisation de la radio Hémicycle à travers : - l'élaboration et l'adoption des documents fondamentaux de la radio. - la mission d'écoute et de portée réelle de la radio - l'acquisition de matériels et de mobiliers au profit de la radio (CD, achat d'émission, cassette, des ouvrages) - la mission d'écoute et de portée réelle de la radio		x	x	x	Assemblée Nationale			5 000	50 000	-	55 000	PNUD
5.3.1.11	Mission exploratoire des consultations publiques dans les circonscriptions électorales.		x	x	x	Assemblée Nationale			10 000	-	-	10 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017			Total	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		
5.3.1.12	Renforcement des capacités organisationnelles : Appui aux activités du PSDMAN (2016-2024) suivant les axes stratégiques 1, 3, 5, 6 et 9	x	x	x		Assemblée Nationale			50 000	-	-	50 000	PNUD
5.3.1.13	Renforcement des Capacités organisationnelles : Mise en œuvre des recommandations de la table ronde des PTF pour le financement du PSDMAN (2016-2024)	x	x	x		Assemblée Nationale			5 000	-	-	5 000	PNUD
Total 5.3.1									200 000	50 000	-	250 000	
Axe d'intervention 5.3.2. Accompagnement des Institutions publiques en vue d'une meilleure participation des populations (H/F), au contrôle citoyen efficace et à une gouvernance concertée													
5.3.2.1	Appui à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de renforcement du plaidoyer pour le vote de la loi « égal accès des femmes et des hommes aux postes électifs, nominatifs et administratifs »	x	x	x	x	Assemblée Nationale	ODD 16	P11; P12	10 000	-	5 000	15 000	PNUD
5.3.2.2	Appui à la mise en œuvre des actions de plaidoyer du Réseau « FEMMES, PAIX et SECURITE » section Bénin de la CEDEAO	x	x	x	x	FEMMES, PAIX et SECURITE » section Bénin de la CEDEAO			5 000	-	5 000	10 000	PNUD
5.3.2.3	Appui aux OSC pour l'analyse des documents budgétaires soumis au Parlement à diverses étapes du processus et l'élaboration de document de position	x	x	x	x	SOCIAL WATCH BENIN			10 000	-	10 000	20 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
5.3.2.4	Appui à Social Watch pour la rédaction du rapport annuel alternatif 2017 sur l'état de la gouvernance au Bénin			x	x	SOCIAL WATCH BENIN			10 000	-	10 000	20 000	PNUD
Total 5.3.2									35 000	0	30 000	65 000	
Sous- Total Produit 5.3									235 000	50 000	30 000	315 000	
Produit 5.4 : Les Institutions, les OSC et les médias ont des capacités accrues pour participer au processus de développement inclusif et pour mieux conduire les processus électoraux													
Indicateurs : Proportion d'OSC partenaires formées sur les thématiques du développement (R : 40% ; C : 100%); Nombre d'OSC impliquées dans le cadre de dialogue favorisant l'apaisement du climat politique et social (R : 02, C : 07)													
Axe d'intervention 5.4.1. Appui aux mécanismes de pérennisation des organes et des outils de gestion des élections (PNUD)													
5.4.1.1	Appui au vote et à l'adoption de réformes de qualité sur la Constitution du Bénin selon les aspirations saines du peuple béninois	x	x	x	x	SOCIAL WATCH BENIN	ODD 16	P11; P12	30 000	-	40 000	70 000	PNUD
5.4.1.2	Appui à la mise en place d'un système citoyen de suivi alternatif du PAG 2016-2021 «BENIN REVELE»	x	x	x	x	SOCIAL WATCH BENIN			20 000	-	40 000	60 000	PNUD
5.4.1.3	Appuis aux Organisations de la Société Civile pour le plaidoyer en vue de la révision des textes liés à la décentralisation en vue d'une gestion apaisée des communes	x	x	x	x	SOCIAL WATCH BENIN			20 000	-	40 000	60 000	PNUD
5.4.1.4	Autres appuis aux Organisations de la Société Civile pour participer au processus de développement inclusif et pour mieux conduire les processus électoraux		x	x	x	SOCIAL WATCH BENIN			20 000	-	-	20 000	PNUD
Total 5.4.1									90 000	-	120 000	210 000	

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017			Total	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention UNDAF 5.4.3.: Renforcement des capacités des instituts et des médias au niveau national et local pour la communication de développement et la transmission des informations sur les droits de l'enfant.													
5.4.3.1	Impression / dissémination du Guide des médias pour la protection de l'enfant et l'adolescent et formations des médias sur son utilisation.	x	x	x	x	MENC, UPMB, HAAC, FERCAB, URCAB	ODD 16	P12	20 000	-	-	20 000	UNICEF
5.4.3.2	Restitution de l'Etude holistique sur les radios communautaires en vue de l'amélioration du contenu programmatiques des radios dans les communes de convergence.	x	x	x	x	MENC, UPMB, HAAC, FERCAB, URCAB			5 000	-	-	5 000	UNICEF
5.4.3.3	Dissémination des résultats des études et rapports générés en politiques sociales (MODA, MICS, etc.) avec la participation des jeunes et de la société civile	x	x	x	x	MENC, MPD/DGP, UPMB, HAAC, FERCAB, URCAB, OSC, Social Watch, CEFORP,			10 000	10 000	-	20 000	UNICEF
5.4.3.4	Renforcement des capacités de nouveaux partenaires médias et structures de communication pour une meilleure participation des jeunes/adolescents et/ou enfants	x	x	x	x	Médias, OSC, MENC			5 000	-	-	5 000	UNICEF
5.4.3.5	Contribution à la création d'une bibliothèque numérique nationale	x	x	x	x	MENC			10 000	-	-	10 000	UNICEF
Total 5.4.3									50 000	10 000	-	60 000	
Sous- Total Produit 5.4									140 000	10 000	120 000	270 000	

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences		
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017						
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total			
														Disponible	A rechercher
Produit 5.5 : Les acteurs clés de la justice dans les communes sont aptes à mettre en œuvre les procédures et mécanismes appropriées facilitant l'accès des populations vulnérables à la Justice															
Axe d'intervention 5.5.1: Renforcement des capacités des OSC, des auxilliaires de justice, et CPS pour l'amélioration de l'accès des populations en particulier les enfants, les jeunes et les femmes à des services de protection et de justice efficients															
5.5.1.1	Assistance juridique et judiciaire pour au moins 50% des enfants victimes et/ou témoins d'abus, de violence et d'exploitation et 70% d'enfants en conflit avec la loi, identifiés dans les juridictions	x	x	x	x	AFA-BENIN	ODD 16	P11	20 000	20 000	-	40 000	UNICEF		
5.5.1.2	Préparation des projets de textes palliant les vides législatifs ou réglementaires du cadre des droits humains	x	x	x		MJL / DCLS			8 000	-	-	8 000	PNUD		
5.5.1.3	Appui à la mise en place et au renforcement des capacités des institutions ou mécanismes concourant à la promotion des droits des personnes vulnérables (dont la formation des parlementaires sur la législation des droits de l'Homme)	x	x	x		MJL / DAPPDH			5 000	10 000	5 000	20 000	PNUD		
5.5.1.4	Appui à la rédaction des textes relatifs au cadre organisationnel de la CBDH (règlement intérieur, manuel de procédures, règlement financier, organigramme et cadre organique)	x	x	x	x	MJL / DAPPDH			5 000	5 000	5 000	15 000	PNUD		
5.5.1.5	Appui à la rédaction des textes relatifs au cadre programmatique de la CBDH (plan d'action pluriannuel...)		x	x	x	CBDH/MJL			8 000	-	2 000	10 000	PNUD		

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences	
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		Total
5.5.1.6	Renforcement des capacités de la DAPPDH à assurer le suivi et le rapportage (système de gestion documentaire informatisée, fond documentaire, formations, équipement, base de données sur les traités internationaux)	x	x	x		MJL / DAPPDH			7 000	-	-	7 000	PNUD
5.5.1.7	Appui à la rédaction par la DAPPDH des rapports périodiques dus ou devant être soumis durant la durée de vie du projet	x	x	x	x	DAPP/ DHMJL			5 000	20 000	-	25 000	PNUD
5.5.1.8	Mise à disposition de la DPP d'outils de gestion statistique: nomenclature statistique révisée, base de données, intranet....	x	x			MJL / DPP			5 000	-	5 000	10 000	PNUD
5.5.1.9	Formation des agents de la DPP sur les outils de gestion statistique et sur les questions spécifiques aux groupes vulnérables		x	x		MJL / DPP			5 000	-	5 000	10 000	PNUD
5.5.1.10	Appui à l'identification des besoins et à la formulation de la politique	x	x	x		MJL / DAPPDH			8 000	-	2 000	10 000	PNUD
5.5.1.11	Dissémination par le CDIJ des lois et de la jurisprudence (audit et plan de fonctionnalisation de la base de données, finalisation de la base de données législative, création d'une base de donnés jurisprudentielle, mise en ligne des bases de données, mise à disposition de DVD législatifs et jurisprudentiels)	x	x	x		MJL / CDIJ			8 000	15 000	2 000	25 000	PNUD
5.5.1.12	Dissémination de la doctrine sur les droits Humains (magazines et revues, annuaires de jurisprudence...) Mise à disposition de magistrats et autres acteurs de la justice de mallettes juridiques	x	x	x		ABDC DACPG			5 000	20 000	5 000	30 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
5.5.1.13	Réalisation et distribution des “guides d’accès aux prestations judiciaires et administratives” (Organisation de la semaine nationale d’accès aux prestations judiciaires)	x	x	x		DACPG, ANLC			9 000	25 000	1 000	35 000	PNUD
5.5.1.14	Sensibilisation par la DAPPDH des autorités sur les droits des personnes vulnérables (mise à jour-traduction-reproduction du “kit pour l’éducation aux DH”, tournées de sensibilisation des autorités locales, autorités traditionnelles et acteurs judiciaires. Fond documentaire au profit des élèves commissaires de police		x	x	x	MJL / DAPPDH			5 000	20 000	-	25 000	PNUD
5.5.1.15	Appui à l’organisation par les OSC de campagnes habilitant les différentes catégories de vulnérables à exercer leurs droits		x	x	x	DPJES, DAPPDH, DACPG, OSC			0	25 000	-	25 000	PNUD
5.5.1.16	Opérationnalisation des mécanismes d’assistance judiciaire (redynamisation du Fonds d’aide juridictionnelle, appui aux cliniques juridiques)		x	x		MJL/ AFJB, ASFAB/ Ordre des Avocats			10 000	30 000	-	40 000	PNUD
5.5.1.17	Affermissement de l’image des TPI auprès des vulnérables (tournées d’équipes mixtes, émission radios communautaires, plaquettes de vulgarisation des procédures)		x	x	x	MJLDH / DDH et DACP			9 000	-	000 ¹	10 000	PNUD
5.5.1.18	Modernisation des mécanismes alternatifs de règlement des différends administratifs (vulgarisation du code foncier, renforcement des capacités du Médiateur)		x	x	x	Médiateur de la République			9 000	-	000 ¹	10 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017			Total	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		
5.5.1.19	Information des prisonniers sur leurs droits (traduction et distribution de la plaquette sur les droits des détenus, campagne d'information via les "caravanes du droit")		x	x	x	MJL/ DAPPDH, OSC			5 000	-	-	5 000	PNUD
Total 5.5.1									136 000	190 000	34 000	360 000	
Axe d'intervention 5.5.2. Renforcement des capacités institutionnelles et techniques du système judiciaire en vue de rendre sa contribution à la lutte contre la corruption efficace													
5.5.2.1	Renforcement de l'organisation et des capacités générales de la chambre des comptes (modernisation de l'organisation interne et des processus de travail, amélioration de la formation initiale et en cours d'emploi des magistrats des comptes et des greffiers, établissement de partenariats avec institutions homologues Afrosai/Intosai, équipement des services et fond documentaire)		x	x	x	CS- Chambre des comptes	ODD 16	P11	8 000	0	0	8 000	PNUD
5.5.2.2	Renforcement des capacités d'analyse et de vérification des déclarations de patrimoine (élaboration et impression de formulaires-type de déclarations, vulgarisation et formation des assujettis, formation des magistrats aux techniques d'analyse et vérification des déclarations, outils informatisés de gestion des déclarations	x	x	x	x	CS- Chambre des comptes			8 000	0	0	8 000	PNUD
5.5.2.3	Renforcement des capacités de Social Watch Bénin et du FONAC à assurer un contrôle citoyen de la régularité des marchés	x	x			Social Watch Bénin et FONAC			10 000	0	0	10 000	PNUD

N°	Activités	2017				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et axe)	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences
		Q1	Q2	Q3	Q4				2017				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
5.5.2.4	Renforcer les capacités des Députés pour la réalisation des missions de contrôle et d'investigations parlementaires et la publication des résultats		x	x		Assemblée Nationale			8 000	0		8 000	PNUD
Total 5.5.2									34 000	0	0	34 000	
Axe d'intervention UNDAF 5.5.3: Renforcement du mécanisme de suivi et d'accompagnement du Gouvernement pour la mise en œuvre des résolutions et conventions et traités internationaux et régionaux dans le cadre de la protection de l'enfant et de la lutte contre les violences faites au femme et de la promotion du genre													
5.5.3.1	Installation et opérationnalisation de 4 tribunaux adaptés et sensibles aux enfants	x	x	x	x	DESPSM/ MJL ; DSJ/ MJL ; DPP/ MJLDH ; DAPPDH/ MJL	ODD 16	P11	-	30 000	27 000	57 000	UNICEF
5.5.3.2	Extension et opérationnalisation dans huit (8) communes des services de type OCPM	x	x	x	x	OCPM/ MISP, DENP/MIPS ; DENG/ MDN ; IBCR			-	50 000	-	50 000	UNICEF
Total 5.5.3									-	80 000	27 000	107 000	
Sous-total Produit 5.5									170 000	270 000	61 000	501 000	
TOTAL EFFET 5									2 557 500	647 727	1 671 200	4 876 427	

VIII - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 6

Effet UNDAF N° 6 : D'ici à fin 2018, les institutions et les populations des communes d'intervention assurent une meilleure gestion de l'environnement, des ressources naturelles et énergétiques, du cadre de vie, ainsi que des conséquences des changements climatiques, des crises et catastrophes naturelles.

N°	Activités	Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et Axe)	Budget estimé/source de financement \$US				Sources de financement (Agence du SNU concernée)
					2017				
					Ressources principales ordinaires (a)	Autres ressources		Total (a+b+c)	
Disponible (b)	A rechercher (c)								
Produit N°6.1: Les institutions et les populations sont mieux outillés pour gérer les ressources naturelles, énergétiques et le cadre de vie									
Axe d'intervention 6.1.1. Amélioration de la gestion durable des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables									
	Elaboration des plans d'Aménagement et de Gestion Simplifié des forêts galeries, des zones tampons et des couloirs de connectivité	DGEFC/13 communes de la basse vallée de l'Ouémé	15	P3-A7	28 000,00			28 000	PNUD
	Appui à la production et à la transformation des produits agricoles par la mise en place de plateformes multifonctionnelles dans 8 communes d'intervention	DGEFC/8 communes de la basse vallée de l'Ouémé	15	P3-A7	700 000,00			700 000	PNUD
	Identification progressive au Bénin d'APACs emblématiques	DGEFC/GRABE (Basse vallée de l'Ouémé)	15	P3-A7	10 000,00	9 000,00	3 000,00	22 000	PNUD
	Mise en place du consortium national APAC	DGEFC/GRABE (Territoire National)	15	P3-A7	14 000,00	12 000,00	7 000,00	33 000	PNUD
	Réduction de la pression et de la pollution du lac Nokoué à travers la promotion de l'aquaculture enclos	APASCO	14	P3-A7	25 000,00	20 000,00		45 000	PNUD
	Restauration d'au moins 50 ha de terre dégradées dans deux villages de la commune de Matéri à l'aide d'itinéraires techniques agricoles adaptés aux changements climatiques	ONG Alpha Oméga/ Commune Matéri	15	P3-A7	50 000,00	40 000,00		90 000	PNUD
	Evaluation du projet sensible à l'égalité homme-femme et au positionnement des acteurs au sein de la plateforme.	DGE/MEEM (Territoire national)	5;7;13	P3-A7	126 000,00			126 000,00	PNUD
	Réalisation de l'Etude de V&A (Vulnérabilité et Adaptation) du secteur de l'énergie	DGE/MEEM (Territoire national)	7; 13	P3-A7	15 000,00			15 000,00	PNUD

N°	Activités	Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et Axe)	Budget estimé/source de financement \$US				Sources de financement (Agence du SNU concernée)
					2017			Total (a+b+c)	
					Ressources principales ordinaires (a)	Autres ressources			
						Disponible (b)	A rechercher (c)		
	Actualisation du Schéma Directeur D'Approvisionnement (SDA) sur les carburants à base de bois et le PAF des zones sélectionnées	DGE/MEEM & DGEFC (Territoire national)	7 ; 15	P3-A7	20 000,00			20 000,00	PNUD
	Réalisation d'un Plan National pour une gestion optimisée de l'offre et de la demande d'électricité	DGE/MEEM (Territoire national)	7 ; 13;	P3-A7	21 000,00			21 000,00	PNUD
	Intégration des risques climatiques dans le Système d'Information pour l'Evaluation Permanante (SIEP) et du Système d'Information Ecologique et Forestière (SIEF)	DGE/MEEM (Territoire national)	7 ; 13;15	P3-A7	25 000,00			25 000,00	PNUD
	Actualisation du Plan d'Aménagement Forestier (PAF) en y incorporant les questions relatives au risques de sécheresse, de feux sauvages et autres risques climatiques, ainsi qu'en y intégrant les mesures d'adaptation et les besoins spécifiques des strates sociales les plus vulnérables.	DGE/MEEM & DGEFC (Territoire national)	7 ; 13; 15	P3-A7	30 000,00			30 000,00	PNUD
	Sous total 6.1.1				1 064 000,00	81 000,00	10 000,00	1 155 000,00	
Axe d'intervention 6.1.2. Amélioration du cadre de vie des populations									
	Accompagnement de la mise en œuvre du SDA et du PAF	DGE/MEEM & DGEFC (Territoire national)	7 ; 13; 15	P3-A7	14 000,00			14 000,00	PNUD
	Soutien à la mise en œuvre du Plan National pour une gestion optimisée de l'offre et de la demande en électricité	DGE/MEEM (Territoire national)	7 ; 12; 13; 15	P1-A2 & P3-A7	20 000,00			20 000,00	PNUD
	Accompagnement de la mise en œuvre du PAF	DGE/MEEM & DGEFC (Territoire national)	7 ; 13; 15	P3-A7	15 000,00			15 000,00	PNUD

N°	Activités	Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et Axe)	Budget estimé/source de financement \$US				Sources de financement (Agence du SNU concernée)
					2017				
					Ressources principales ordinaires (a)	Autres ressources		Total (a+b+c)	
Disponible (b)	A rechercher (c)								
	Développement et conception d'un pack d'AGR résilientes aux changements climatiques et soutenable.	DGE/MEEM, DPV/ MAEP & DGEFC/ MCVDD (Territoire national)	5 ; 7 ; 12; 13 ; 15	P3-A7	40 000,00			40 000,00	PNUD
	Evaluation de la vulnérabilité des réseaux de distribution et mise en place des solutions stratégiques et techniques.	DGE/MEEM & DGEFC/ MCVDD (Territoire national)	7 ;9; 13; 17;	P3-A7	35 000,00			35 000,00	PNUD
	Evaluation des ménages hors-réseau qui ont obtenu un accès de base à une énergie renouvelable.	DGE/MEEM (25 communes d'intervention)	5 ; 7 ;13;17	P3-A7	47 000,00			47 000,00	PNUD
	Sous total 6.1.2				171 000,00	-	-	171 000,00	
	TOTAL PRODUIT 6.1				1 235 000	81 000	10 000	1 326 000	
Produit N°6.2: Les institutions nationales, et locales ainsi que les communautés ont des capacités accrues en matière de protection et de gestion durables des écosystèmes									
Axe d'intervention 6.2.1. Renforcement des capacités de gestion pour la préservation de l'environnement, la gestion et la préservation des ressources naturelles des écosystèmes protégés et la facilitation de l'accès aux sources d'énergies renouvelables									
	Accompagnement du processus d'intégration des FG dans le système des aires protégées	DGEFC/13 communes de la basse vallée de l'ouémé	15	P3-A7	36 000,00	-		36 000,00	PNUD
	Mise en place des instances de protection et de gestion des Forêts galeries et renforcer leur capacité technique et organisationnelle	DGEFC/13 communes de la basse vallée de l'ouémé	15	P3-A7	30 000,00			30 000,00	PNUD
	Accompagnement des communes dans la prise en compte des préoccupations relatives à l'environnement et aux Changements Climatiques dans les outils de planification	DGEFC/13 communes de la basse vallée de l'ouémé	13; 15	P3-A7	10 000,00			10 000,00	PNUD

N°	Activités	Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et Axe)	Budget estimé/source de financement \$US				Sources de financement (Agence du SNU concernée)
					2017			Total (a+b+c)	
					Ressources principales ordinaires (a)	Autres ressources			
						Disponible (b)	A rechercher (c)		
	Renforcement des capacités (matérielles et techniques) des structures publiques et privées actives au Bénin dans la production de la cartographie numérique	DGEFC, DGDU, IGN, CENATEL	11; 15 & 17	P3-A7	132 000,00			132 000,00	PNUD
	Sécurisation d'un maximum de 200 tonnes de pesticides obsolètes et déchets apparentés (quantité identifiée dans 10 dépôts prioritaires ainsi que quelques dépôts isolés contenant des produits très toxiques)	DPV/MAEP, DGEC/ MCVDD, DNSP/MS	1; 2 ; 3 et 12	P3-A7	515 000,00		403 000,00	918 000,00	FAO
	Elimination de pesticides obsolètes et déchets apparentés	DPV/MAEP, DGEC/ MCVDD, DNSP/MS	13	P3-A7					FAO
	Renforcement de la gestion d'au moins une APAC emblématique	GRABE	15 & 17	P3-A7	18 000,00	15 000,00	5 000,00	38 000,00	PNUD
	Mise en place d'un centre de ressources et d'information sur les APACs	GRABE	15 & 17	P3-A7	10 000,00	8 000,00		18 000,00	PNUD
	Promotion de l'écotourisme autour du lac Toho	AMN	14, 15 & 17	P3-A7	30 000,00	20 000,00		50 000,00	PNUD
	Mise en place et suivi de deux unités de fabrication de biocharbon dans l'arrondissement d'Avlékété (Commune d'Abomey- Calavi)	ADJB	7	P3-A7	40 000,00	20 000,00		60 000,00	PNUD
	Formation de 100 parties (50 hommes et 50 femmes) des secteurs liés à celui de l'énergie sur l'intégration des changements climatiques	DGE/MEEM	5; 7; 9; 13 et 17	P3-A7	31 000,00			31 000,00	PNUD

N°	Activités	Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et Axe)	Budget estimé/source de financement \$US				Sources de financement (Agence du SNU concernée)
					2017			Total (a+b+c)	
					Ressources principales ordinaires (a)	Autres ressources			
						Disponible (b)	A rechercher (c)		
	Elaboration du plan de reforestation des rives des bassins fluviaux de l’Ouémé, Sota, Pendjari, Zou, Mono (propre à abriter des installations hydrauliques) de Yéripao (existante), des chutes de Sosso et de Kota, de Gbassè, Koutakroukrou, Wabou et Kouporgou.	DGEFC/MCVDD et DGE/MEEM	5 ; 7 ; 9; 13; 17	P3-A7	24 000,00			24 000,00	PNUD
	Identification des artisans capables de manufacture des fours à pression et des réchauds améliorés dans les communautés rurales les plus vulnérables	DGE, ANADER, ABERME	7 ; 9; 13; 17	P3-A7	35 000,00			35 000,00	PNUD
	Sous total 6.2.1				911 000,00	63 000,00	408 000,00	1 382 000,00	
Axe d'intervention 6.2.2. Préservation des écosystèmes terrestres protégés									
	Appui à la mise en œuvre des PAGS élaborés	DGEFC/MCVDD	15	P3-A7	100 000,00			100 000,00	PNUD
	Restauration des écosystèmes de mangroves du site Ramsar 1017 en République du Bénin	DGEFC/MCVDD	14 et 15	P3-A7	107 166,00			107 166,00	FAO
	Accroissement d’au moins 10% (par rapport à la campagne 2015- 2016) du nombre de producteurs de coton bio riverains au parc pendjari	UAVIGREF	12; 15 et 17	P3-A7	45 000,00	140 000,00		185 000,00	PNUD
	Mise en œuvre du plan de reforestation des rives des bassins	DGE/MEEM et DGEFC/MCVDD	7 ; 13; 15	P3-A7	30 000,00			30 000,00	PNUD/FEM
	Sous total 6.2.2				282 166,00	140 000,00	-	422 166,00	

N°	Activités	Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et Axe)	Budget estimé/source de financement \$US				Sources de financement (Agence du SNU concernée)
					2017			Total (a+b+c)	
					Ressources principales ordinaires (a)	Autres ressources			
						Disponible (b)	A rechercher (c)		
Axe d'intervention 6.2.3: Réduction des risques liés aux changements climatiques par le reboisement									
	Développement des activités de reboisement	DGEFC/ 13 communes de la basse vallée de l'ouémé	13 ; 12 et 15	P3-A7	278 000,00			278 000,00	PNUD
	Accompagnement de la mise en œuvre des plans participatifs de gestion et de contrôle des effets des inondations dans les communes d'intervention	DGEFC/ 13 communes de la basse vallée de l'ouémé	13; 14 et 15	P3-A7	30 000,00	-		30 000,00	PNUD
	Reforestation de rives des bassins fluviaux de l'Ouémé, Sota, Pendjari, Zou, Mono (propre à abriter des installations hydrauliques) de Yéripao (existante), des chutes de Sosso et de Kota, de Gbassè, Koutakroukrou, Wabou et Kouporgou, avec les espèces herbacées polyvalentes ayant une grande tolérance aux sécheresses et aux inondations.	DGE/MEEM et DGEFC	7 ; 13; 15; 17	P3-A7	120 000,00			120 000,00	PNUD
	Développement des capacités des parties concernées (hommes/femmes) à mettre en place des plantations communautaires visant à produire du bois énergie qui soient résilientes aux changements climatiques.	DGE/MEEM et DGEFC	5 ; 7 ; 9; 13; 15	P3-A7	15 000,00			15 000,00	PNUD
	Reboisement avec au moins 2000 plants forestiers de portions dégradées de l'écosystème du lac Toho	AMN	13, 14 et 15	P3-A7	10 000,00	5 000,00		15 000,00	PNUD
	Réduction de la dégradation du couvert végétal à So-Ava à travers la mise en terre d'au moins 5000 plants	APASCO	13, 14 et 15	P3-A7	15 000,00	20 000,00		35 000,00	PNUD
	Sous total 6.2.3				468 000,00	25 000,00	-	493 000,00	
	TOTAL PRODUIT 6.2				1 661 166,00	228 000,00	408 000,00	2 297 166,00	

N°	Activités	Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et Axe)	Budget estimé/source de financement \$US				Sources de financement (Agence du SNU concernée)
					2017				
					Ressources principales ordinaires (a)	Autres ressources		Total (a+b+c)	
Disponible (b)	A rechercher (c)								
Produit N°6.3 Les institutions et les communautés disposent davantage de capacités pour accroître la résilience face aux changements climatiques et aux crises et catastrophes naturelles									
Axe d'intervention 6.3.1. Plaidoyer pour l'instauration d'un dialogue de politique en vue de la formulation et de la mise en oeuvre des stratégies d'adaptation aux impacts des changements climatiques et renforcement des capacités des institutions nationales et locales à l'alerte précoce									
	Appui dans la réalisation de l'étude économique pour l'évaluation des couts futurs des changements climatiques, en particulier dans le secteur agriculture et sécurité alimentaire.	CePED, DGPD, CSPEF et DGEC et DPP/MAEP	13,2,1,5 et 12	P3-A7	60 000	-	-	60 000	PNUE
	Renforcement de la collecte et de la disponibilité des données et des informations relatives aux impacts et aux activités liées aux changements climatiques	DGEC/MCVDD	13	P3-A7	59 000			59 000	PNUD
	soutien à l'intégration des coûts et des avantages liés au climat dans la prise de décision	DGEC/MCVDD	13	P3-A7	64 000			64 000	PNUD
	Facilitation de la participation des différents acteurs à la soumission et gestion de projets liés aux Changements Climatiques	DGEC/MCVDD	13	P3-A7	296 796			296 796	PNUE
	Soutien au FNEC dans la mise en place des capacités requises pour accéder directement au Fonds Vert Climat et/ou renforcement de sa capacité	DGEC/MCVDD	13	P3-A7	292 120			292 120	PNUE

N°	Activités	Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et Axe)	Budget estimé/source de financement \$US				Sources de financement (Agence du SNU concernée)
					2017				
					Ressources principales ordinaires (a)	Autres ressources		Total (a+b+c)	
	Disponible (b)	A rechercher (c)							
	Création ou réhabilitation des 4 stations hydrologiques télétransmises (Savè, Bétérou, Athiémé) par l’installation et la mise en service des équipements hydrologiques en synergie avec les projets PUGEMU (Banque Mondiale), AMMA-CATCH (IRD) et Niger-HYCOS (ABN)	DGEau/MEEM	13 et 14	P3-A7	35 828,00			35 828,00	PNUD
	Construction de l’infrastructure génie civil des 20 stations (clôture et protection grillagée, etc.) pour empêcher le vol et le vandalisme des équipements météo	DGEau/MEEM et Météo- Bénin/Ministère Infrastructure et Transport	13	P3-A7	9 578,00			9 578,00	PNUD
	Création ou réhabilitation de 20 stations météorologiques télétransmises par l’acquisition, l’installation et la mise en service des équipements météorologiques en synergie avec les projets PUGEMU (Banque Mondiale), AMMA-CATCH (IRD), PANA (PNUD-FEM et Mékrou (GWP-UE)	DGEau/MEEM et Météo- Bénin/Ministère Infrastructure et Transport	13	P3-A7	32 869,00			32 869,00	PNUD
	Etude de Détermination des seuils d’alerte aux risques de vent fort	Météo- Bénin/Ministère Infrastructure et Transportet DGEau/ MEEM	13	P3-A7	15 000,00			15 000,00	PNUD
	Mise en place d’un backup automatique du serveur informatique SAP d’Akpakpa	DGEau/MEEM	13	P3-A7	20 000,00			20 000,00	PNUD
	Création ou réhabilitation de 5 stations océanographiques télétransmises par l’acquisition, l’installation et la mise en service des équipements océanologiques en synergie avec les programmes LMI/ ECLAIRS et TACCOVAR de l’IRD)	DGEau; IRHOB	13	P3-A7	71 654,00			71 654,00	PNUD

N°	Activités	Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et Axe)	Budget estimé/source de financement \$US				Sources de financement (Agence du SNU concernée)
					2017			Total (a+b+c)	
					Ressources principales ordinaires (a)	Autres ressources			
						Disponible (b)	A rechercher (c)		
	Evaluation du dispositif de production, de diffusion et d'exploitation des alertes en 2015 et 2016.	DGEau/MEEM , Météo-Bénin, LHA/ UAC, IRHOB/MESRS et ANPC	13	P3-A7	21 500,00			21 500,00	PNUD
	Etude pilote visant à démontrer le potentiel économique des prévisions ciblées et de la vente d'informations météo/climatiques à différents secteurs de développement, les compagnies d'assurance climatique et une gamme de clients du secteur privé	DGEau/MEEM , Météo-Bénin, LHA/ UAC, IRHOB/MESRS et ANPC	13	P3-A7	14 250,00			14 250,00	PNUD
	Evaluation des coûts et avantages socio- économiques de l'utilisation des informations et alertes par les ménages et utilisateurs pour atténuer les risques climatiques liés à l'agriculture et à la gestion de l'eau en synergie avec le PANA (PNUD-FEM)	DGEau/MEEM	13	P3-A7	14 250,00			14 250,00	PNUD
	Mise en place de partenariats public-privé (PPP) et d'accords de niveau de service entre les producteurs de l'information climatique et les opérateurs GSM pour diffuser l'information climatique à moindre coût	DGEau/MEEM, Opérateurs GSM	13	P3-A7	15 000,00			15 000,00	PNUD
	Etude de marché pour le développement d'une plate-forme mobile-phone en vue de l'intégration des SAP/IC dans les conseils agricoles basée sur le genre	DGEau/MEEM , Météo-Bénin, LHA/ UAC, IRHOB/MESRS et ANPC	13 et 5	P3-A7	13 500,00			13 500,00	PNUD
	Elaboration d'une revue des dépenses publiques et institutionnelles sur le climat	MPD, DGEC	13	P1-A2 et P2-A4	133 400			133 400,00	PNUD

N°	Activités	Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et Axe)	Budget estimé/source de financement \$US				Sources de financement (Agence du SNU concernée)
					2017			Total (a+b+c)	
					Ressources principales ordinaires (a)	Autres ressources			
						Disponible (b)	A rechercher (c)		
	Accompagnement de la mise en œuvre d'investissements de résilience climatique dans 5 communes (Copargo, Toucountouna, Banikoara, Karimama et Malanville)	DGEC	13; 8 et 12	P3-A7	70 000,00			70 000,00	UNCDF
	Sous total 6.3.1				1 238 745,00	-	-	1 238 745,00	
Axe d'intervention 6.3.2. Dynamisation de la plateforme de gestion des risques et catastrophes naturelles aux niveaux national et décentralisé en tenant compte des besoins des populations ciblées en particulier les jeunes, les femmes									
	Mise en œuvre de plan d'assainissement/ réduction des risques pour 2 sites choisis	ABE/MCVDD et MAEP	13, 1 et 2	P3-A7	113 200			113 200	FAO
	Former les plateformes de réduction de risque sur les principes des évaluations de la sécurité alimentaire	ANPC/MISP et plateforme nationale de réduction de risque et catastrophe	2	P3-A6	5 000,00			5 000	PAM
	Sous total 6.3.2				118 200	-	-	118 200	
Axe d'intervention 6.3.3. Renforcement des capacités des structures nationales et communales pour l'évaluation des catastrophes prenant en compte les besoins spécifiques des populations sinistrées									
	Actualisation des plans de contingences national	ANPC/MISP et plateforme nationale de réduction de risque et catastrophe	3 et 13	P3-A6	10 000			10 000	PNUD
	Actualisation des plans de contingences inter agences	ANPC/MISP et plateforme nationale de réduction de risque et catastrophe	3 et 13	P3-A6	10 000			10 000	PNUD
	Elaboration des plans de contingence de 6 communes	PUGEMU ANPC/MISP			PM			PM	BM

N°	Activités	Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et Axe)	Budget estimé/source de financement \$US				Sources de financement (Agence du SNU concernée)
					2017			Total (a+b+c)	
					Ressources principales ordinaires (a)	Autres ressources			
						Disponible (b)	A rechercher (c)		
	Renforcement des capacités des différents acteurs des secteurs liés à l'énergie sur l'Intégration de l'adaptation aux changements climatiques dans les politiques énergétiques, la gestion et, les stratégies et outils de planification	DGE/MEEM, DGEC/ MCVDD	7;9;13;17	P3-A7	15 000			15 000	PNUD
	Sous total 6.3.3				35 000	-	-	35 000	
Axe d'intervention 6.3.4 : Construction de diguettes pour améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les zones à haut risque									
	Réalisation des infrastructures d'aménagements physiques (construction des voies d'accès, 2,16 km de pistes, 10 latrines et 3 dalots,)	DGEFC	15; 9	P3-A7	395 695			395 695	PNUD
	Construction des infrastructures communautaires pour la protection des berges fluviales à moindre coût	DGE/MEEM et DGEFC/MCVDD	11; 13; 15	P3-A7	40 000			40 000	PNUD
	Soutien à l'installation de paratonnerres et de bandes vertes autour des centrales thermiques contre l'accroissement de l'intensité et de la fréquence des sécheresses et autres risques climatiques ou désastres.	DGE/MEEM et DGEFC/MCVDD	7 ; 9; 11; 13;	P3-A7	190 000			190 000	PNUD
	Renforcement des capacités de la Commission de Modélisation Economique des Impacts et de l'intégration des CC dans le Budget général de l'Etat	DGPD/MPD, DGEC/ MCVDD	13 et 17	P3-A7	16 500,00			16 500	PNUD
	Organisation de séminaires au profit du Gouvernement, du Parlement et d'autres institutions de l'Etat sur les changements climatiques	DGEC/MCVDD	13 et 17	P3-A7	27 000,00			27 000	PNUD

N°	Activités	Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	PAG (Pilier et Axe)	Budget estimé/source de financement \$US				Sources de financement (Agence du SNU concernée)
					2017				
					Ressources principales ordinaires (a)	Autres ressources		Total (a+b+c)	
Disponible (b)	A rechercher (c)								
	Création et animation d'un site Web national sur les Changements Climatiques	DGEC/MCVDD	13 et 17	P3-A7	59 500,00			59 500	PNUD
	Réalisation des diguettes dans les zones à risque pour renforcer la résilience des communautés vulnérables	ANPC/MISP et DGAER/MAEP	2	P3-A6	74 000			74 000	PAM
	Sous total 6.3.4				802 695,00	-	-	802 695,00	
Axe d'intervention 6.3. 5 : Mise en place d'un mécanisme efficace et efficient de résilience et de protection sociale des populations des zones à risques d'insécurité alimentaires et nutritionnelles									
	Mise en œuvre de l'approche 3P pour la création des actifs résilients au profit des communautés exposées aux risques des catastrophes naturelles	ANPC/MISP et DGAER/MAEP	2 et 17	P3-A6	100 000			100 000	PAM
	Elaboration de normes de construction dans les zones inondables à Cotonou et environ	(PUGEMU) DGDU/ MCVDD	11 et 13	P3-A6	PM			PM	BM
	Etude technique et de faisabilité de la mise en place d'un système d'alerte précoce des crues dans le bassin de l'Ouémé	(PUGEMU) DGEau/ MEEM	11 et 13	P3-A6	PM			PM	BM
	Elaboration du règlement de la getsion des risques et catastrophes	(PUGEMU) ANPC/ MISP	12 et 13	P3-A6	PM			PM	BM
	Sous total 6.3.5				100 000,00	-	-	100 000,00	
	TOTAL PRODUIT 6.3				2 294 640,00	-	-	2 294 640,00	
	TOTAL (6.1,6.2, 6.3)				5 190 806,00	309 000,00	418 000,00	5 917 806,00	

UN Resident Coordinator Office
UN Country Team - Benin
<http://bj.one.un.org>

Zone Résidentielle, Lot 111
BP. 506, Cotonou - Bénin
Tél. +229 21 31 30 45 - Fax. +229 21 31 57 86
E-mail : rco.ben@one.un.org
Site web : <http://bj.one.un.org>

 <https://www.facebook.com/snubenin>

 <https://twitter.com/UNBenin>