



REPUBLIQUE DU BENIN



PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2016 DE UNDAF (2014-2018)


SOMMAIRE

PAGE DE SIGNATURE	3
INTRODUCTION	4
I-LES GRANDES LIGNES DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2016 DE L'UNDAF	5
II - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 1	7
III - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 2	15
IV - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 3	64
V - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 4	76
VI - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 5	96
VII - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 6	121

PAGE DE SIGNATURE

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

*Pour le Premier Ministre
et
Pour ordonner la Direction
du Cabinet*



Lionel ZINSOU

Premier Ministre

Mireille GUEDOU MADODE

POUR LE SYSTEME DES NATIONS UNIES
AU BENIN



Anne VINCENT

Coordonnateur Résident, ai

INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan cadre des Nations Unies pour l'Assistance au Développement (UNDAF), les Agences du SNU et le Gouvernement se sont engagés dans l'élaboration d'un Plan de Travail Annuel (PTA) conjoint. Il est structuré autour des six axes prioritaires de coopération entre le SNU et le Gouvernement du Bénin à savoir: i) la croissance inclusive, l'emploi, la sécurité alimentaire, l'égalité du genre et la protection sociale; ii) la santé y compris VIH/Sida, les maladies non transmissibles (MnT), la nutrition, la planification familiale, l'assainissement de base ; iii) l'éducation de base; iv) la protection contre la vulnérabilité sociale, les violences et les abus; v) la gouvernance, la participation et la décentralisation ; vi) l'environnement, la gestion des crises et catastrophes et les changements climatiques.

Chaque axe de coopération a été décliné en des effets attendus à l'horizon 2018 et des produits à obtenir chaque année de mise en œuvre. Il est prévu dans le dispositif de mise en œuvre de l'UNDAF l'élaboration chaque année d'un Plan de Travail qui constitue la tranche annuelle de l'UNDAF (2014-2018).

L'année 2016 représente la troisième année de mise en œuvre de l'UNDAF (2014-2018) et la première année après l'adoption des Objectifs de Développement Durable par la communauté internationale. Pour l'année 2016, le Plan de Travail Annuel (PTA) est le résultat d'un processus de programmation conjointe entre les agences du SNU d'une part et d'autre part avec le Gouvernement. Il retrace les principales activités qui seront menées pour le développement du Bénin avec l'appui du Système des Nations Unies. Ces actions retenues conjointement par le Gouvernement et les agences du SNU s'inscrivent dans les priorités nationales déclinées dans la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté, et dans l'opérationnalisation des Objectifs de Développement Durable au Bénin.

I-LES GRANDES LIGNES DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2016 DE L'UNDAF

L'élaboration du PTA 2016 s'est appuyée sur les recommandations et les orientations de la deuxième session du Conseil d'orientation et de pilotage de l'UNDAF. Le plan de travail pour 2016 vise la cohérence et la complémentarité des actions. Il opérationnalise **les priorités stratégiques identifiées dans l'UNDAF, et prend en compte l'intégration des ODD dans les politiques et stratégies nationales. Il couvre en partie 15 des 17 ODD à l'exception des ODD 7 et 9.**

Tableau 1 : les ODD couverts par le PTA 2016

Effet de l'UNDAF	ODD couverts par le PTA 2016
Effet 1	1, 2, 3, 8, 14
Effet 2	2 ; 3 ; 6 ; 10 ; 16 ; 17
Effet 3	1 ; 2 ; 3 ; 4
Effet 4	5
Effet 5	16
Effet 6	1 ; 2 ; 12;13 ; 14;15;17

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



Près de 31,965 millions de dollars sont planifiés pour la mise en œuvre de l'UNDAF au cours de l'année 2016 soit :

- 5,908 millions pour l'Effet 1 portant sur la croissance inclusive ;
- 10,967 millions de dollars qui destinés à l'Effet 2 relatif à la santé ;
- 4,862 millions de dollars pour l'Effet 3 relatif à l'éducation ;
- 2,073 millions de dollars pour l'Effet 4 relatif la protection contre la vulnérabilité sociale, les violences et les abus ;
- 3,769 millions de dollars pour l'Effet 5 portant sur la gouvernance, la participation et la décentralisation ;
- 4,384 millions de dollars pour l'Effet 6, portant sur ; l'environnement, la gestion des crises et catastrophes et les changements climatiques.

6,021 millions de dollars restent à mobiliser pour la mise en œuvre de l'UNDAF au cours de l'année 2016.

Tableau 2 : Ressources mobilisées pour la mise en œuvre du Plan de travail UNDAF (en millions de dollars)

EFFET	MONTANT A RECHERCHER	TOTAL
Effet 1	0,030	5, 908
Effet 2	0,014	10 ,967
Effet 3	3,164	4, 862
Effet 4	0,420	2, 073
Effet 5	0,746	3, 769
Effet 6	1,646	4,384
	6,021	31,965

Onze agences contribueront à la mise en œuvre de ce PTA.

Tableau 3 : Contribution des agences

AGENCE	TOTAL (EN USD)
PNUD	9, 594
FAO	2,129
PAM	5,087
UNICEF	10,492
UNFPA	2,266
UNESCO	0,178
OMS	1,482
UNHCR	0,160
ONUSIDA	0,1740
UNOPS	0,200

AGENCE	TOTAL (EN USD)
UNCDF	0,200
Total	31,965

Par ailleurs, le Gouvernement et les agences du SNU entendent développer et mettre en œuvre au cours de l'année 2016 six projets conjoints couvrant tous les axes de coopération de l'UNDAF (Tableau 2). Il s'agit des quatre projets déjà en cours (voir tableau) et de deux nouveaux projets notamment sur l'emploi et sur la sécurité humaine dans les zones frontalières.

Tableau 4: Projets conjoints

N°	Intitulés des projets conjoints en cours	Agence de mise en œuvre
1	Renforcement du système d'information statistique nationale.	En cours de mise en œuvre
2	Elimination des violences basées sur le genre et promotion des droits humains	En cours de mise en œuvre
3.	Prévention et lutte contre la malnutrition chronique	En cours de mise en œuvre
4.	Amélioration de la sécurité alimentaire et renforcement des capacités communicatives, relationnelles et de leadership des femmes en zones rurales au Benin	En cours de mise en œuvre
5	Sécurité humaine dans les zones frontalières	En cours de formulation
6	Programme conjoint sur l'emploi	En cours de formulation

II – PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 1

Effet UNDAF N° 1 : D'ici fin 2018, les populations rurales et périurbaines, notamment les jeunes et les femmes dans les communes d'intervention accroissent leur revenu et améliorent leur sécurité alimentaire

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées	
		Q1	Q2	Q3	Q4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total		
										Disponible	A rechercher			
Produit N° 1.1 Les jeunes et les femmes ont davantage de capacités, compétences et facilités d'installation pour l'auto emploi et l'entrepreneuriat agricole la mise en œuvre de micro, petite et moyenne entreprises en milieu rural et péri urbain. (PNUD, FENU UNCDF, FAO)														
Axe d'intervention N 1.1.1. Promotion des entreprises agricoles et renforcement/création des centres d'incubation pour l'autonomisation des jeunes et des femmes (PNUD, FAO, BIT)														
1.1.1.1	Création et aménagement des centres de promotion de l'entrepreneuriat agricole		x	x	x	MDAEP SONGHAÏ	2	22,88%	719 351			719 351	PNUD	
1.1.1.2	Formation des jeunes entrepreneurs agricoles	x	x	x	x	MDAEP SONGHAÏ	2	11,21%	352 347			352 347	PNUD	
1.1.1.3	Amélioration de la productivité agricole d'au moins 50 %		x	x	x	MDAEP SONGHAÏ	2	1,96%	61 519			61 519	PNUD	
1.1.1.4	Formation des organisations des producteurs en gestion d'entreprises agro alimentaire dans les sous-secteurs racines et tubercules	x	x	x	x	MAEP	1 et 2	2,48%	78 000			78 000	FAO	
1.1.1.5	Intensification durable la production de racines et tubercules sous l'impulsion du marché	x	x	x	x	MAEP	1 et 2	13,37%	420 246			420 246	FAO	
1.1.1.6	Développement d'une stratégie de réduction des pertes alimentaire par les petits producteurs au Bénin	x	x	x	x	MAEP	1 et 2	7,22%	226 944			226 944	FAO	
1.1.1.7	Intensification durable la production de riz (formation sur les bonnes pratiques agricoles, accès aux semences de bonnes qualité; promotion de l'agrobusiness le long de la chaîne de valeur riz)	x	x	x	x	MAEP	1 et 2	7,95%	250 000			250 000	FAO	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		Q1	Q2	Q3	Q4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
1.1.1.8	Identification des méthodes statistiques appropriées en matière de production du riz et former les cadres béninois et autres acteurs concernés sur l'application de ces méthodes statistiques	x	x	x	x	MAEP	1 et 2	0,71%	22 468			22 468	FAO
Total												2 130 874	
Axe d'intervention 1.1.2. Accompagnement des femmes et des jeunes formés à l'installation et à la création d'entreprises viables (PNUD, FAO, BIT)													
1.1.2.1	Installation des jeunes formés à l'entrepreneuriat agricole	x	x	x	x	MDAEP SONGHAÏ	2	8,72%	274 048			274 048	PNUD
Total												274 048	
Axe d'intervention 1.1.3 Renforcement des capacités des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs sur les meilleurs itinéraires techniques de production, de stockage et de transformation (FAO, PNUD)													
1.1.3.1	Accompagnement des centres de promotion de l'entrepreneuriat agricole pour la formation de masse dans les communautés	x	x	x	x	MDAEP SONGHAÏ	2	5,98%	187 919			187 919	PNUD
1.1.3.2	Professionnalisation de la Filière d'Elevage Cunicole au Sud-Bénin	x	x			MAEP	1 et 2	0,95%	30 000	-		30 000	FAO
1.1.3.3	Amélioration de la sécurité alimentaire et renforcement des capacités communicatives, relationnelles et de leadership des femmes en zones rurales au Bénin	x	x	x	x	MAEP	1 et 2	9,54%	300 000	-		300 000	FAO, UNFPA,PAM
1.1.3.4	Formation des producteurs à la conduite technique et à la gestion des élevages cunicoles		x	x		MAEP	1 et 2	0,64%	20 000	-		20 000	FAO

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		Q1	Q2	Q3	Q4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
1.1.3.5	Formation des techniciens spécialisés du CARDER à la conduite technique et à la gestion des élevages cynicoles		x			MAEP	1 et 2	0,22%	7 000	-		7 000	FAO
1.1.3.6	Fourniture à 140 éleveurs dans les sept communes d'intervention du projet de 700 reproducteurs performants afin de favoriser l'amélioration des performances des élevages et accroître le niveau de production			x	x	MAEP	1 et 2	3,18%	100 000	-		100 000	FAO
1.1.3.7	Distribution de 250000 alevins aux pisciculteurs des Communes de Karimama et Malanville	x				MAEP	1 ; 2 et 14	1,24%	39 000			39 000	FAO
1.1.3.8	Fourniture de la provende pour poissons aux pisciculteurs des Communes de Karimama et Mlanville	x				MAEP	1 ; 2 et 14	1,27%	40 000			40 000	FAO
1.1.3.9	Contruction des foyers améliorés pour les femmes marayeuses des Communes de Karimama et Malanville	x				MAEP	1 et 2	0,48%	15 000			15 000	FAO
	Total											738 919	
	Sous- Total Produit 1.1											3 143 840,91	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées	
		Q1	Q2	Q3	Q4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total		
										Disponible	A rechercher			
Produit N° 1.2. Le gouvernement, les collectivités locales et les OSC mettent en place un environnement propice à l'émergence et au développement de la micro-entreprise et PME/PMI et à la création d'emplois (FAO, PNUD, FENU, BIT, ONUDI)														
Axe d'intervention N°1.2.1. Renforcement des capacités des institutions nationales, des collectivités locales et des OSC pour l'élargissement de l'accès des jeunes et des femmes aux services financiers en vue du développement d'une économie locale basée sur les potentialités régionales (PNUD, UNCDF, BIT)														
1.2.1.1	Création et mise en service de nouveaux centres BPC	x	x	x	x	MCMEEFJF	8	58,64%	750 000			750 000	PNUD	
1.2.1.2	Formation d'une masse critique de Enterprise Developpement Leaders et de PMI/PME	x	x	x	x	MCMEEFJF	8	18,53%	237 000			237 000	PNUD	
1.2.1.3	Accompagnement à l'élaboration des plan d'affaire des jeunes entrepreneurs agricoles	x	x	x	x	MCMEEFJF	8	7,82%	100 000			100 000	PNUD	
1.2.1.4	Amélioration de l'accès au financement et appui à la création d'entreprises		x	x	x	MCMEEFJF	8	7,19%	92 000			92 000	PNUD	
Total												1 179 000		
Axe d'intervention N°1.2.2. Renforcement des capacités institutionnelles et techniques des organes chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et de la promotion de la jeunesse (PNUD, UNFPA, ONUDI, BIT)														
1.2.2.1	Appui aux structures chargé d la promotion de l'emploi		x	x	x	MCMEEFJF	8	7,82%	100 000			100 000	PNUD	
Total												100 000		
	Sous- Total Produit 1.2											1 279 000		

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		Q1	Q2	Q3	Q4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Produit N° 1.3 Les institutions nationales et locales, les populations pauvres et les groupes vulnérables disposent de capacités accrues pour améliorer la production agricole, pastorale et halieutique (FAO, FIDA, BM, PAM)													
Axe d'intervention N°1.3.2. Promotion d'associations de petits producteurs (jardins familiaux et champs scolaires) (PAM, FAO)													
1.3.2.1	Dotation de 50 écoles en petits outillages agricoles et en semences	X				MAEP/MEMP	2	36,00%		18 000		18 000	PAM
1.3.2.2	Organisation de l'encadrement technique, le suivi et la supervision par les CARDER, les Secteurs Communaux de Développement Rural, le MEMP et le MAEP	X	X		X	MAEP/MEMP	2	64,00%		32 000		32 000	PAM
Total												50 000	
	Sous- Total Produit 1.3											50 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées	
		Q1	Q2	Q3	Q4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total		
										Disponible	A rechercher			
Produit N° 1.4 Les populations pauvres et les groupes vulnérables disposent de capacités accrues (filets de protection sociale ; transfert des revenus, techniques et technologies appropriés) pour assurer leur sécurité alimentaire et accéder au marché (PNUD, UNICEF, PAM, FAO, BM)														
Axe d'intervention N°1.4.1. Opérationnalisation de la politique Holistique de Protection Sociale (UNICEF, PNUD)														
1.4.1.1	Finalisation du Plan d'Actions de la PHPS	x	x	x		Primature/DGPD et Comité Socle de Protection Sociale (CSPS)	1	0,88%	10 000			10 000	UNICEF	
1.4.1.2	Elaboration du rapport d'avancement de la mise en œuvre du PHPS				x	Primature/DGPD et Comité Socle de Protection Sociale (CSPS)	1	1,14%	13 000			13 000	UNICEF	
1.4.1.3	Renforcement des capacités institutionnelles en protection sociale	x	x	x	x	Primature/DGPD et Comité Socle de Protection Sociale (CSPS)	1	2,64%	20 000	10 000		30 000	UNICEF	
Total												53 000		
Axe d'intervention N°1.4.2: Amélioration de la sécurité alimentaire (transferts monétaires/revenus, etc.) des populations vulnérables (hommes, femmes) (PAM, FAO)														
1.4.2.1	Suivi périodique de la sécurité alimentaire des groupes vulnérables (FSMS; SIM)	x	x		x	INSAE/MAEP/ ONASA	2	2,64%			30000	30 000	PAM	
Total												30 000		

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		Q1	Q2	Q3	Q4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention N°1.4.5. Facilitation de l'accès aux marchés pour les populations vulnérables (hommes/femmes) par la mise en œuvre des stratégies appropriées (PNUD, PAM)													
1.4.5.1	Renforcement des capacités d'auto-prise en charge et de gestion des groupements de femmes	x	x	x	x		1	25,70%	292 000			292 000	PNUD
1.4.5.2	Réalisation de 10% des achats locaux auprès des petits producteurs	x	x	x	x	MAEP/MEMP	2	15,93%		181 000		181 000	PAM
1.4.5.3	Renforcement des capacités économiques des femmes	x	x	x	x		1	19,37%	220 000			220 000	PNUD
	Total											693 000	
Axe d'intervention N°1.4.6. Elargissement des opportunités d'activités génératrices de revenu (PNUD)													
1.4.6.1	Mise en place d'un cadre de développement socio-économique et technique (à banikoara)		x	x	x		1	31,69%	360 000			360 000	PNUD
	Total											360 000	
	Sous- Total Produit 1.4											1 136 000	
	TOTAL EFFET 1										30 000	5 908 840	

III – PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 2

Effet UNDAF N° 2 : D'ici à fin 2018, les enfants de moins de 5 ans, les adolescents (es), les femmes en âge de procréer et les ménages bénéficient de façon équitable d'interventions à haut impact de qualité en santé y compris le VIH/SIDA, les MNT, la nutrition, la Planification Familiale, la SRAJ l'assainissement de base et les communautés adoptent des pratiques favorables à la santé (OMS, UNFPA, UNICEF, ONUSIDA, PAM, FAO)

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
Produit N° 2.1 : Les institutions et les acteurs des niveaux national et départemental, zones sanitaires et des collectivités locales ont des capacités accrues pour la planification, la coordination et le suivi de la mise en œuvre des paquets d'interventions à haut impact de qualité en santé, nutrition, planification familiale, SRAJ, VIH/SIDA, MNT et assainissement de base (OMS; ONUSIDA ; UNFPA ; UNICEF)													
Axe d'intervention N 2.1.1. : Renforcement du cadre institutionnel (élaboration /actualisation des documents de politique, stratégie) de la santé de la mère et de l'enfant y compris le VIH/SIDA, MNT, la PF et la nutrition, l'eau et l'assainissement de base													
2.1.1.1	Evaluation de la stratégie de réduction de la mortalité maternelle et néonatale 2009-2015	X	X			DSME	3	0,31%		10 000		10 000	UNFPA
2.1.1.2	Elaboration de la stratégie de réduction de la mortalité maternelle et néonatale 2016-2021		X	X		DSME	3	0,63%		20 000		20 000	UNFPA
2.1.1.3	Evaluation du plan stratégique de sécurisation des produits de SR et de programmation holistique des préservatifs 2006-2015	X	X			DSME	3	0,31%		10 000		10 000	UNFPA
2.1.1.4	Elaboration du plan stratégique de sécurisation des produits de SR et de programmation holistique des préservatifs 2016-2021		X	X		DSME	3	0,63%		20 000		20 000	UNFPA
2.1.1.5	Actualisation du document de protocoles de santé familiale: composantes communes; volet femmes	X	X	X		DSME	3	0,50%	16 000			16 000	UNFPA
2.1.1.6	Elaboration d'une stratégie nationale sur la contraception dans le post partum	X	X	X		DSME	3	0,94%	30 000			30 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.1.1.7	Contribution à l'évaluation finale de la stratégie nationale multisectorielle de SRAJ en complémentarité des fonds mobilisés	X	X	X		MS; MJSL; Ministère d e la Famille; Autres M\$inistrées sectoriels; OSC	3	0,31%	2 000		8 000	10 000	UNFPA
2.1.1.8	Contribution à l'actualisation de la stratégie nationale mutltisectorielle de SRAJ en complémentarité des fonds mobilisés	X	X	X		MS; MJSL; Ministère d e la Famille; Autres M\$inistrées sectoriels; OSC	3	0,38%	2 000		10 000	12 000	UNFPA
2.1.1.9	Edition des documents élaborés:stratégie de réduction de la mortalité maternelle et néonatale 2016-2021; plan stratégique de sécurisation des produits de SR et de programmation holistique des préservatifs 2016-2021; Plan stratégique d el'Association des Sages-femmes du Bénin		X	X		DSME	3	0,38%	8 000		4 000	12 000	UNFPA
2.1.1.10	Dissémination des documents stratégiques actualisés / élaborés: stratégie de réduction de la mortalité maternelle et néonatale 2016-2021; plan stratégique de sécurisation des produits de SR et de programmation holistique des préservatifs 2016-2021; Plan stratégique d el'Association des Sages-femmes du Bénin		X	X	X	DSME	3	0,38%	8 000		4 000	12 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.1.11	Finalisation de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les fistules obstétricales	X	X	X		DSME	3	0,63%		20 000		20 000	UNFPA
2.1.1.12	Mise à jour du sous-système suivi évaluation de la DSME dans le cadre des ODD (Revue des indicateurs consensuels ; actualisation du tableau de ciblage des normes; plan de suivi & évaluation)	X	X			DSME	3	0,19%	6 000			6 000	UNFPA
2.1.1.13	Elaboration d'un plan de suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités du volet SSRAJ du Programme	X	X			DSME	3	0,19%	6 000			6 000	UNFPA
2.1.1.14	Elaboration et vulgarisation du Plan stratégique national SRMNEA 2016-2020			X	X	DSME	3	0,78%	25 000			25 000	OMS
2.1.1.15	Mise à jour et mise à disposition des documents stratégiques et techniques SRMNIA à tous les niveaux.		X	X		DSME	3	2,51%	80 000			80 000	OMS
2.1.1.16	Elaboration et dissémination des Guides et les Directives nationales sur la Méthode Kangaroo		X	X		DSME	3	0,63%	20 000			20 000	OMS
2.1.1.17	Elaboration des Directives nationales sur la surveillance des décès maternels, néonataux et infantiles et l'introduction de la CIM10		X	X		DNEHS	3	1,26%	40 000			40 000	OMS

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.1.18	Dissémination des résultats de l'enquête nationale d'évaluation des facteurs de risque des maladies non transmissibles	X	X			DNSP, PNLMNT	3	0,63%	20 000			20 000	OMS
2.1.1.19	Mise en œuvre des activités de lutte contre les maladies non transmissibles		X	X		DNSP, PNLMNT	3	0,63%	20 000			20 000	OMS
2.1.1.20	Actualisation du plan de confinement du polio virus avec la mise à jour de la liste de laboratoires assurant la manipulation des prélèvements de selles	X	X			ANV-SSP	3	6,28%	200 000			200 000	OMS
2.1.1.21	Elaboration des guides techniques sur la gestion des échantillons de selles à mettre à la disposition des formations sanitaires	X	X			ANV-SSP	3	1,26%	40 000			40 000	OMS
2.1.1.22	Rédaction de la Synthèse des bonnes pratiques sur la lutte contre la polio.		X			ANV-SSP	3	0,94%	30 000			30 000	OMS
2.1.1.23	Développement des outils (guides, question & réponses) de communication sur les rumeurs faisant suite au retrait du vaccin polio type 2.		X	X		ANV-SSP	3	0,63%	20 000			20 000	OMS
2.1.1.24	Appui à l'édition des documents de normes et standards pour la surveillance des maladies		X	X		ANV-SSP	3	0,16%	5 000			5 000	OMS

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.1.25	Appui à l'élaboration de dossiers de soumission du Bénin pour l'introduction de nouveaux vaccins	X	X			ANV-SSP	3	0,31%	10 000			10 000	OMS
2.1.1.26	Appui l'ANV-SSP dans l'élaboration de plans annuels de renforcement de la vaccination au Bénin.		X	X		ANV-SSP	3	0,16%	5 000			5 000	OMS
2.1.1.27	Actualisation du plan national d'élimination de la rougeole et de la rubéole		X	X		ANV-SSP, DSME	3	0,31%	10 000			10 000	OMS
2.1.1.28	Appui technique à l'élaboration du Plan triennal de développement 2016-2018 du Ministère de la santé		X	X		DPP/MS	3	0,16%	5 000			5 000	OMS
2.1.1.29	Elaboration du Cadre d'investissement VIH/SIDA du Bénin pour la période 2018-2020					CNLS	17	0,19%	5 980	-		5 980	ONUSIDA
2.1.1.30	Plaidoyer pour la révision et l'adoption de la loi sur le VIH					CNLS, PNUD	16	0,07%	2 140	-		2 140	ONUSIDA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.1.31	Planification et coordination stratégiques : • Appui à la finalisation de l'évaluation à mi-parcours du Plan National de Développement Sanitaire 2009-2018 • Elaboration du PTD 2016-2018 • Elaboration du CDMT 2016-2018 et du COMPACT • Organisation d'une réunion du GTT survie de l'enfant		X	X		DPP/MS	3	2,51%	10 000	70 000	0	80 000	UNICEF
2.1.1.32	Elaboration d'un plan de maintenance et d'un plan de renouvellement des équipements de la chaine de froid du PEV • Recrutement d'un Consultant • Réalisation de l'inventaire • Collecte des données • Elaboration et validation des plans	X	X			ANV-SSP, AMP, DDS, ZS,	3	2,83%	0	90 000	0	90 000	UNICEF
2.1.1.33	Finalisation du document de politique de la maintenance : paiement du reste des honoraires du consultant	X				DIEM	3	0,19%	0	6 000	0	6 000	UNICEF
2.1.1.34	Elaboration des documents normatifs en faveur de la santé du nouveau-né • Finalisation des directives de la santé du nouveau-né • Organisation du forum du nouveau-né		X	X	X	DSME	3	1,26%	0	40 000	0	40 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.1.1.35	Evaluation de la mise en œuvre du plan stratégique de la survie de l'enfant 2011-2015 et élaboration du plan stratégique de la survie de l'enfant 2016-2020		X	X	X	DSME, DNSP	3	1,10%	0	35 000	0	35 000	UNICEF
2.1.1.36	Elaboration du Plan stratégique de la santé communautaire 2016-2020	X	X	X		DNSP, DSME	3	0,78%	0	25 000	0	25 000	UNICEF
2.1.1.37	Elaboration du plan de communication pour le PEV de routine en appui au Plan Pluriannuel Complet (PPaC) de la Vaccination • Recrutement d'un Consultant • Ateliers de validation • Edition et dissémination du Plan	X	X			ANV-SSP, DPP	3	2,04%	0	65 000	0	65 000	UNICEF
2.1.1.38	Appui à l'organisation d'un atelier national d'évaluation de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnées	X	X			PNLP	3	0,94%	30 000	0	0	30 000	UNICEF
2.1.1.39	Fourniture des équipements (17 Frigos Solaires, 20 Motos, 3 véhicules, 10 panneaux solaires pour équipement des centres de santé de MK et 600 Lampes solaires) pour la mise en œuvre des PIHI de qualité		X	X		Commune de So Ava, ZS CoZO, ANV-SSP DAA, ZoBoZa, MK	3	18,71%	156 000	440 000	0	596 000	UNICEF
2.1.1.40	Elaboration d'un plan de passage à l'échelle budgétisé de la PeCMA		X			DSME, SP/CAN	2	0,94%	30 000	0	0	30 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.1.41	Formation des formateurs nationaux et départementaux du Borgou Alibori sur le Counseling ANJE		X			DSME, DDS, ZS	2	1,57%	20 000	30 000	0	50 000	UNICEF
2.1.1.42	Reproduction de documents (protocole révisé de la PeCMA, de la Stratégie ANJE et Manuels de formation ANJE, module de formation carte infantile, boîte à image et Poster sur la nutrition)	X	X			DSME	2	1,27%	0	40 490	0	40 490	UNICEF
2.1.1.43	Dynamisation de la stratégie d'accès universel au sel iodé : - Organisation d'un atelier de réflexion stratégique sur la lutte contre les troubles dus à la carence en iode (Historique, dissémination des résultats d'étude, identification des goulots, définition des stratégies de réponse) - Réalisation de tests rapides de la qualité du sel au niveau des principaux points d'entrée et dans les supermarchés et au niveau des grossistes de Cotonou - Organisation d'un atelier de restitution des résultats des tests et de relance des activités d'iodation du sel			X	X	SP/CAN, DANA, DSME, CBFA	2	0,94%	30 000	0	0	30 000	UNICEF
2.1.1.37	Appui à la participation de cadre des Communes et ZS au cours FINSA			X		FSA/UAC	2	0,20%	0	6 400	0	6 400	UNICEF
	Total 2 1 1								892 120	927 890	26 000	1 846 010	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 2.1.2. Génération de nouvelles connaissances (études, recherches, partage d'expérience, voyages d'échanges d'expériences)													
2.1.2.1	Appui aux activités de recherche opérationnelle dans le cadre de la vaccination et de la surveillance des maladies	X	X	X		ANV-SSP, DSME	3	0,31%	10 000			10 000	OMS
2.1.2.2	Identification des besoins du pays en matière de nouveaux vaccins et de recherche appliquée pertinente avec des données pouvant servir de base à la prise des décisions	X	X	X		ANV-SSP, DSME	3	6,75%	215 000			215 000	OMS
2.1.2.3	Organisation de la revue à mi-parcours du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/ Sida et les IST 2015-2017		X	X		CNLS, PNLS	3	1,13%	36 000			36 000	OMS
2.1.2.4	Appui à l'élaboration d'un document de paquet de prévention à l'endroit des populations clés (MARPS)		X	X		CNLS, PNLS	3	0,63%	20 000			20 000	OMS
2.1.2.5	Appui à l'élaboration de la politique et d'un plan de prévention et de lutte contre les Hépatites	X	X	X		DNSP	3	1,63%	52 000			52 000	OMS
2.1.2.6	Elaboration des Comptes Nationaux de santé 2014	X	X			DPP/MS	3	0,63%	20 000			20 000	OMS
2.1.2.7	Organisation de l'enquête sur la PTME au Bénin afin de déterminer les taux de transmission mère à l'enfant du VIH au niveau national et dans les départements	X	X			PNLS	3	0,53%	-	17 000	-	17 000	ONUSIDA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.2.8	Organisation d'un atelier national d'appropriation des recommandations de l'étude sur l'index stigma		X			CNLS, PNLS	16	0,38%	3 480	-	8 560	12 040	ONUSIDA
2.1.2.9	Réalisation de l'enquête sur les flux financiers domestiques			X	X	UNFPA	3	0,31%		10 000		10 000	UNFPA
2.1.2.10	Réalisation de l'étude pour l'introduction de produits de la Santé de la Reproduction dans la chaîne d'approvisionnement en vaccins		X	X		DSME; ZS	3	0,94%		30 000		30 000	UNFPA
2.1.2.11	Réalisation de l'enquête sur la sécurisation des produits SR 2016, deuxième génération (Collecte et analyse des données, rédaction du rapport, publication et dissémination)		X	X	X	UNFPA	3	3,92%		125 000		125 000	UNFPA
2.1.2.12	Actualisation des besoins en formation SONU et PF des Zones Sanitaires d'intervention du Programme	X	X			DSME; ZS	3	0,06%	2 000			2 000	UNFPA
Total 2 1 2									356 480	182 000	8 560	549 040	
Axe d'intervention 2.1.3 Appui à l'élaboration des Plans triennaux de développement des zones sanitaires (PTDZS) et des plans annuels conjoints du secteur et aux revues de performances													
2.1.3.1	Planification conjointe et la coordination stratégique (Revue PNDS, Elaboration du plan triennal de développement national 2016-2018, Elaboration du CDMT 2016-2018 et du COMPACT)	X	X			DPP/MS	3	0,31%	10 000			10 000	OMS

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.1.3.2	Organisation des revues : • annuelles de performance des 9 zones sanitaires et des 4 départements prenant en compte l'équité dans l'offre et la demande des services dans les zones sanitaires MK, Banikoara, KGS, DAA, 2KP, Calavi-So Ava, CoZO et Cot 1 et 4) • semestrielle et annuelle du plan de travail annuel (BENIN-UNICEF) 2016 • mi-parcours du programme de coopération 2014-2018	X	X			DPP/MS, les 4 DDS (Z/C, B/A, A/D et AL) 09 ZS (MK, Bkoara, CoZO, 2KP, KGS, Calavi, ZoBoZa, DAA et Cot 1-4	3	2,23%	16 000	55 000	0	71 000	UNICEF
2.1.3.3	Développement des plans départementaux ETME pour la période de 2016 à 2020	X	X			DDS	3	0,20%	5 360	1 000		6 360	ONUSIDA
2.1.3.4	Développement des plans d'action VIH pour l'accélération de la riposte dans 4 villes du Bénin (Bohicon, Abomey, Abomey-Calavi, Come)	X	X			CNLS, Mairies	3	0,34%	4 360	6 540		10 900	ONUSIDA
	Total 213								35 720	62 540	-	98 260	
Axe d'intervention 2.1.4. Renforcement du système d'information, de suivi et d'évaluation et de supervision													
2.1.4.1	Réalisation du monitoring semestriel des fonctions SONUB dans les 77 formations sanitaires SONUB potentiels et les 48 SONUC potentiel	X	X	X	X	DSME; ZS	3	0,63%		20 000		20 000	UNFPA
2.1.4.2	Appui à la supervision trimestrielle des activités SPSR/PF dans les zones d'intervention du programme	X	X	X	X	DSME; ZS	3	0,31%		10 000		10 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.4.3	Organisation conjointe avec les DDS , les zones santaires, les ONGs et les privés une fois par trimestre des sessions départementales d'analyse des données sur la disponibilité et la gestion des produits SR , la collecte des données de distribution des contraceptifs et les acceptantes PF.	X	X	X	X	DSME; DDS; ZS	3	0,50%	16 000			16 000	UNFPA
2.1.4.4	Organisation des rencontres trimestrielles e coordination des PTF de la DSME sur le suivi des interventions en santé maternelle: SMNE/SR/Nutrition; GTT/SR (2); Coorodination FO (2); Panel PF(2) ; Coordination Volet Programme SR	X	X	X	X	DSME; DDS; ZS; OSC; PTF	3	0,31%	6 000		4 000	10 000	UNFPA
2.1.4.5	Suivi et mise en place et de l'utilisation du logiciel de sécurisation des produits de santé CHANNEL 2		X	X	X	DSME; DDS; ZS	3	1,57%		50 000		50 000	UNFPA
2.1.4.6	Organisation du suivi de la notification des décès organiser le suivi de la notification des décès maternels et néonatals et riposte et de la réalisation des audits des décès maternels, néonatals et near miss dans les zones d'intervention du programme maternels et néonatals et riposte et de la réalisation des audits des décès maternels, néonatals et near miss dans les zones d'intervention du programme	X	X	X	X	DSME; DDS; ZS	3	3,14%		100 000		100 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.4.7	Organisation du suivi et évaluation des interventions SMN/PF/SRAJ	X	X	X	X	DSME; DDS; ZS; OSC	3	0,47%		15 000		15 000	UNFPA
2.1.4.8	Elaboration des Directives nationales sur la surveillance des décès maternels, néonataux et infantiles et l'introduction de la CIM10		X			DNEHS	3	0,94%	30 000			30 000	OMS
2.1.4.9	Organisation trimestrielle des réunions de monitoring des données SRMNEA et de coordination au niveau opérationnels (DSME, ANPEV, VIH, Paludisme, Nutrition etc)	X	X	X	X	DSME	3	1,26%	40 000			40 000	OMS
2.1.4.10	Revue à mi-parcours du plan national d'élimination de la rougeole 2012-2020			X		ANV-SSP, DSME	3	0,31%	10 000			10 000	OMS
2.1.4.11	Organisation du monitoring indépendant de chaque passage des campagnes de vaccination de masse contre la polio.		X		X	ANV-SSP, DSME	3	6,28%	200 000			200 000	OMS
2.1.4.12	Evaluation post introduction de nouveaux vaccins (HPV, VPI, Rota, MenA, et VAR) et les différents rapports annuels de progrès de la mise en œuvre.		X			ANV-SSP, DSME	3	0,31%	10 000			10 000	OMS
2.1.4.13	Mise en oeuvre des auto-évaluations des données de vaccination dans les communes (DQS, LQAS)		X	X		ANV-SSP, DSME	3	0,16%	5 000			5 000	OMS

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.1.4.14	Production du matériel de plaidoyer (rapports, fact sheets, etc) en lien avec l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH dans au moins six (6) départements			X		PNLS, ONUSIDA	3	0,22%	-	7 000	-	7 000	ONUSIDA
2.1.4.15	Coordination et le suivi de la mise en œuvre du Plan ETME	X	X	X	X	CNLS, PNLS	3	0,19%	-	6 000	-	6 000	ONUSIDA
2.1.4.16	Elaboration du rapport de suivi de la déclaration de politique sur le VIH	X				CNLS	3	0,15%	4 800	-	-	4 800	ONUSIDA
2.1.4.17	Actualisation des données de projections et d'estimations à partir de spectrum en 2016	X	X			CLNS, PNLS	3	0,15%	900	-	3 750	4 650	ONUSIDA
2.1.4.18	Mise en œuvre des études NASA/REDES 2015 et 2016	X				CNLS	3	0,23%	2 500	4760	-	7 260	ONUSIDA
2.1.4.19	Appui à la mise en place de l'outil d'analyse de la gestion des médicaments vitaux (landscape synthesis) pour la mère et l'enfant : - Briefing des acteurs - Elaboration du landscape synthesis du Bénin - Restitution	X	X			DPP/MS, DSME, DDS, ZS	3	0,82%	0	26 000	0	26 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.1.4.20	Mise en œuvre du Monitoring Plus : • Collecte, Analyse des données et élaboration des plans d'action dans 9 zones sanitaires (2KP, MK, KGS, Banikoara, DAA, ZoBoZa, CoZO, Ab So, Cot 1 et 4) • Appui à la réunion nationale de partage et d'échanges d'expérience sur le monitoring	X		X		DPP/MS, les 4 DDS (Z/C, B/A, A/D et AL) 09 ZS (MK, Bkoara, CoZO, 2KP, KGS, Calavi, ZoBoZa, DAA et Cot 1-4	3	2,20%	0	70 000	0	70 000	UNICEF
2.1.4.21	Organisation des supervisions formatives intégrées dans 9 ZS de 4 départements	X		X		DPP/MS, les 4 DDS (Z/C, B/A, A/D et AL) 09 ZS (MK, Bkoara, CoZO, 2KP, KGS, Calavi, ZoBoZa, DAA et Cot 1-4	3	0,63%	0	20 000	0	20 000	UNICEF
2.1.4.22	Appui à l'opérationnalisation du DHIS 2 : • Collecte et saisie des données communautaires • Contrôle de la qualité des données communautaires • Réunion d'échange • Supervision formative pour la gestion des données SMNI	X	X	X		DPP	3	0,63%	0	20 000	0	20 000	UNICEF
2.1.4.23	Evaluation de la PCIME Communautaire : Finalisation des documents, prise en charge des consultants	X	X			DNSP	3	0,31%	0	10 000	0	10 000	UNICEF
	Total 2.1 4								325 200	358 760	7 750	691 710	
	Total Produit 2.1											3 185 020	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention N°2.2.1. Renforcement des capacités (formation, supervision, équipement et matériel) des acteurs/actrices des zones sanitaires pour l'offre des services de qualité en santé, nutrition, SRAJ, PF, VIH/SIDA, CPN recentrée accouchement assisté, en SONU et assainissement de base													
2.2.1.1	Appui à l'Ecole des sages-femmes (renforcement des compétences des encadreurs de stage; suivi post formation; appui des sites de stage cliniques en matériel médico technique, modèles anatomiques; appui pour participation aux conférences internationales)		X	X	X	ENSFEB; INMeS; UAC	3	0,15%		10 000		10 000	UNFPA
2.2.1.2	Appui aux associations professionnelles (célébration de la Journée Internationale; restitution du rapport sur l'état de la pratique de sage-femme dans le monde en 2014; appui à la mise en place d'une base de données pour le Conseil National de l'Ordre des sages-femmes du Bénin; appui pour la participation aux journées statutaires; appui pour la participation aux conférences internationales)		X	X	X	ASFB; DSME; CNOSFB	3	0,15%		10 000		10 000	UNFPA
2.2.1.3	Appui à la mise en œuvre du cône médical de Tanguiéta pour l'auto transfusion dans trois (3) hôpitaux de zone	X	X	X	X	DSME	3	0,44%		70 000		30 000	UNFPA
2.2.1.4	Production de 500 disques de counseling PF	X	X			DSME	3	0,09%	6 000			6 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.5	Organisation sur la base des résultats des besoins en formation du renforcement de compétences de 90 SFE de maternité sur l'application de la ventouse obstétricale, l'AMIU et la réanimation du Nné dans les Zones Sanitaires d'intervention du programme	X	X	X	X	DSME; ZS	3	1,69%	14 000	100 000		114 000	UNFPA
2.2.1.6	Appui à l'opérationnalisation des Procédures Opérationnelles Standards de prévention et de réponse aux violences basées sur le Genre (POS/VBG)	X	X	X	X	Ministère de la Famille; MISP; MJDHL	3	0,59%		40 000		40 000	UNFPA
2.2.1.7	Formation de trente(30) professionnels sur la PF du post partum et les méthodes de longue durée dans 5 Zones Sanitaires d'intervention du programme	X	X	X	X	ZS; DDS;	3	0,23%	15 471			15 471	UNFPA
2.2.1.8	Organisation des campagnes de services gratuits de PF et dépistage volontaire du VIH/Sida dans les zones d'intervention du programme	X	X	X	X	DSME; ZS;OSC	3	1,39%		94 046		94 046	UNFPA
2.2.1.9	Organisation de l'offre de services intégrés de SSR pour les adolescents et jeunes dans les zones sanitaires d'Adjohoun-Bonou-Dangbo et de Malanville-Karimama (création d'un centre multifonction et mise en place d'un espace sûr pour les adolescents et jeunes)	X	X	X	X	ZS MK;ZS ABD; DJVA; OSV/Jordan	3	3,11%		308 410		210 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.10	Acquisition d'une clinique mobile pour l'offre intégrée des services de SMN/PF/SSRAJ	X	X	X	X	UNFPA	3	0,59%		40 000		40 000	UNFPA
2.2.1.11	Acquisition d'un véhicule de supervision pour soutenir l'offre des services de SMN / PF /SRAJde qualité au niveau périphérique	X	X	X	X	UNFPA	3	0,59%		40 000		40 000	UNFPA
2.2.1.12	Contribution à la formation de soixante (60) prestataires des infirmeries scolaires et universitaires pour l'offre des services de SRAJ notamment la PF en complémentarité avec les ressources mobilisées	X	X	X	X	MS; MJSL; DDS	3	0,03%		2 000		2 000	UNFPA
2.2.1.13	Renforcement des capacités de 20 animateurs du CMAJB aux techniques de production, éducation, création d'événementiel et pour la sensibilisation des jeunes en SSRAJ et sur les VBG	X	X	X	X	UNFPA, DJVA, CMAJB, APESSA	3	0,07%	5 000			5 000	UNFPA
2.2.1.14	Organisation de trois (3) missions couplées des séances de plaidoyer en direction des Maires des Communes de Kandi, Bembèrèkè, Karimama, Malanville, Adjohoun, Bonou, Dangbo, Zogbodomey afin d'obtenir leur implication dans l'animation des CEIC et autres Centres amis des jeunes	X	X	X	X	DJVA-OBSVJ, IGPM, DPS, DSSA, DSME, UNFPA- Youth Panel	3	0,09%	6 000			6 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.15	Formation de 100 jeunes Volontaires d'Expertise Professionnelle en Santé de Reproduction des Adolescents et Jeunes et à la distribution communautaire des contraceptifs modernes	X	X	X	X	DJVA, OBSVJ, OSV-JORDAN	3	0,09%	6 000			6 000	UNFPA
2.2.1.16	Formation des professionnels de santé (sur la base des gaps identifiés) pour l'offre des SONU de qualité bénéficiant de monitoring SONU dans les huit (8) Zones Sanitaires y inclus des formations sur les soins post avortement et post partum		X	X		DSME; ZS: Cotonou 1&4;MK; Banikoara; KGS; ABD; ZOBOZA: COZO; DAA	3	1,21%		81 460, 08		81 460	UNFPA
2.2.1.17	Organisation sur la base des résultats des besoins en formation le renforcement de compétences de 90 Sages-femmes de maternité sur l'application de la ventouse onstétricale, l'AMIU et la réanimation du Nné dans les zones sanitaires d'intervention du programme		X	X		ZS; DDS; DSME	3	0,21%	14 000			14 000	UNFPA
2.2.1.18	Renforcement des capacités des zones sanitaires sur la collecte et gestion des données et la production du rapport annuel sur la notification et la revue des décès maternels, néonataux et de l'enfant		X	X		DSME	3	0,44%	30 000			30 000	OMS

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.19	Evaluation de la qualité des soins hospitaliers de la SMNEA dans 15 hôpitaux	X	X	X		DSME, DNEHS	3	0,44%	30 000			30 000	OMS
2.2.1.20	Approvisionnement l'équipement pour l'Unité de la réanimation pédiatrique à Hopital Mere- Enfant		X	X	X	DSME	3	0,89%	60 000			60 000	OMS
2.2.1.21	Elaboration les Aides Mémoires en matière de SR/SMNIA pour les agents de santé	X	X	X		DSME	3	0,74%	50 000			50 000	OMS
2.2.1.22	Renforcement les capacités des acteurs du PEV et de la Surveillance à tous les niveaux (central, départemental et commune)		X	X		ANV-SSP	3	0,07%	5 000			5 000	OMS
2.2.1.23	Renforcement de l'offre intégrée des PIHI (soins essentiels et réanimation) pour le nouveau-né dans les 09 ZS : • Etat des lieux et identification des Gaps dans les ZS de l'Alibori • Renforcement des capacités (formation et fourniture des équipements : Kits de réanimation du nné) • Supervisions spécifiques sur la prise en charge des nouveau-nés dans 09 ZS		X	X	X	DSME, DRF, DDS, ZS	3	1,04%	0	70000	0	70 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.24	Mise en place d'un système de rapportage et d'analyse des données relatives au suivi individualisé des enfants de 0 à 23 mois avec la technologie RapidPro dans la commune de Gogounou et la ZS ZoBoZa: • Paramétrage de RapidPro • Briefing des acteurs impliqués dans le processus • Appui à la mise en réseau « corporate » des acteurs • Collecte et analyse des données • Organisation des sessions de restitution et d'échanges d'expériences	X	X	X	X	DSME, DDS Borgou/Alibori, ZS KGS, Banikoara	3	0,74%	0	50 000	0	50 000	UNICEF
2.2.1.25	Bilan de la mise en œuvre du modèle de surveillance des accouchées et nouveau-né pendant les 48 heures dans la ZS de Banikoara : • Documentation des leçons apprises • Elaboration d'une note conceptuelle pour la mise à l'échelle	X	X	X		DSME, DDS Borgou/Alibori, Banikoara	3	0,44%	0	30 000	0	30 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.26	Optimisation de la logistique vaccinale aux niveaux national, intermédiaire et opérationnel <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring des températures sur la chaîne de transport des vaccins • Elaboration et dissémination d'un guide opérationnel pour la gestion et la supervision de la logistique vaccinale à l'attention des acteurs départementaux (ateliers, pré-test, validation, impression) • Recrutement d'un consultant pour le suivi de l'optimisation dans 04 ZS • Restitution des résultats de l'analyse de situation et élaboration de Plans de Résolution des Problèmes (PRP) dans 04 ZS • Appui à la mise en œuvre des PRP et organisation des tournées de distribution des vaccins, de maintenance des équipements et de collecte de données dans 04 ZS • Appui à la mise en œuvre du processus d'optimisation dans 03 nouvelles zones sanitaires (analyse de situation, élaboration et mise en œuvre PRP, formations, organisation des tournées) • Formation de logisticiens de départements, de zones et d'agents vaccinateurs 	X	X	X	X	ANV-SSP, AMP, DDS, ZS (MK, Banikoara, KGS, DAA, ZoBoZa, CoZo), Consultants	3	3,94%	23 000	243 500	0	266 500	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.27	Appui à la mise en œuvre de l'Initiative Vaccination Décentralisée dans 04 ZS • Formation des agents de santé et des acteurs communaux • Ateliers communaux de microplanification des activités de vaccination avec les communautés • Vaccination en stratégies fixe et avancées ; rattrapages vaccinaux et recherche active des perdus de vue • Elaboration et mise en œuvre des microplans de communication et mobilisation sociale par les communes • Rencontres mensuelles et trimestrielles de planification et d'évaluation • Auto-évaluation de la qualité des données du PEV (DQS) • Maintenance préventive et curative des équipements • Supervisions spécifiques des niveaux zone, départemental et national	X	X	X	X	ANV-SSP, AMP, DDS Z/C, DDS A/L, ZS (Abomey-Calavi/So-Ava, Cotonou 1-4, Cotonou 2-3, SaBa) Communes (Abomey-Calavi, Sô-Ava, Cotonou, Savalou, Bantè)	3	4,17%	0	282 000	0	282 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.28	Renforcement du PEV de routine au niveau opérationnel dans 07 ZS <ul style="list-style-type: none"> • Vaccination en stratégies fixe et avancée ; rattrapages vaccinaux et recherche active des perdus de vue • Supervisions spécifiques des niveaux zone, départemental et national • Rencontres mensuelles et trimestrielles de planification et d'évaluation • Auto-évaluation de la qualité des données du PEV (DQS) et appui à la mise en œuvre des mesures correctrices • Formations/Recyclages 	X	X	X	X	ANV-SSP, AMP, DDS A/D, DDS B/A, DDS Z/C, DDS A/L, ZS (2KP, MK, Banikoara, KGS, DAA CoZO, ZoBoZa,)	3	5,13%	0	347 000	0	347 000	UNICEF
2.2.1.29	Renforcement des capacités des prestataires qualifiés: <ul style="list-style-type: none"> - Formation des agents de santé de 5 ZS (Bnk, KGS, MK, ZoBoZa, Abomey Calavi So ava) le Counseling-ANJE - Formation des agents de 3 ZS (Abomey-Calavi- Sô-ava ; Cotonou 1 & 4 CoZO) sur l'utilisation de la carte infantile - Formation des agents des 2 ZS (MK et ZoBoZa) sur l'utilisation des multi micronutriments en poudre - Recyclage en 3 jours des prestataires qualifiés de 5 ZS (2 KP, Bnk, KGS, MK, ZoBoZa) sur le nouveau protocole PeCMA 		X	X	X	ZS, DDS, DSME	3	2,22%	0	150 000	0	150 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.30	Supervision des activités de PeCMA (17 ZS) et de promotion de l'ANJE		X	X	X	DSME, DDS, ZS	3	0,99%	0	67 000	0	67 000	UNICEF
2.2.1.31	Approvisionnement des zones sanitaires en intrants de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et matériel anthropométrique	X	X	X	X	DSME/CAME	3	2,22%	150000	0	0	150 000	UNICEF
2.2.1.32	Approvisionnement en intrants de prise en charge de la malnutrition aiguë modérée	X	X	X	X	DSME/DDS/ZS KM	3	4,25%	287 000			287 000	PAM
2.2.1.33	Approvisionnement en intrants de prise en charge des FEFA malnutries	X	X	X	X	DSME/DDS/ZS KM	3	1,57%	106 000	0		106 000	PAM
2.2.1.34	Approvisionnement en intrant pour la prévention de la MC dans la commune de Karimama	X	X	X	X	DSME/DDS/ZSKM	3	1,57%	106 000	0	0	106 000	PAM
2.2.1.35	Approvisionnement en vivres pour la prise en charge des mères gardiennes d'enfants malnutris des CNT	x	x	x	x	DSME/DDS/ZS	3	0,25%	17 000	0	0	17 000	PAM
2.2.1.36	Approvisionnement en vitamine A en soutien aux journées nationales de vaccination dans les 34 zones sanitaires, les semaines « survie de l'enfant » et le modèle d'intégration avec la vaccination de routine dans les 09 zones sanitaires du programme.		X	X	X	DSME/CAME	3	2,92%	5 000	192 555	0	197 555	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.37	Renforcement des capacités des acteurs clés: • Formations des nouveaux acteurs des Zones Sanitaires, Médecins des Communes, REHA, Maires, Secrétaires Généraux, Chefs Services Techniques des Mairies et des leaders d'opinions sur la SNPHAB. • Mise en œuvre des dix recommandations du « Management Response » issu de l'étude de contrôle de durabilité • Fourniture d'un kit de matériel informatique (lap top, écran, clavier, imprimante, scanner etc....) et accessoires à la Coordination HAB/DGIS/Unicef	X	X	X	X	DNSP, DDS Borgou- Alibori, DDS Zou, Communes,	3	1,01%	18 000	50 000	0	68 000	UNICEF
2.2.1.38	Elaboration, maintenance de Système d'Information Géographique (SIG) WASH: • Collecte des données sur le terrain (sondages initial et final) • Actualisation/ finalisation de la base de données pour 13 communes • Traitement/analyse et diffusion des résultats des données	X	X	X	X	AKVO, DNSP, Communes	3	0,59%	15 000	25 000	0	40 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.39	Elaboration du Protocole de mise en œuvre de l'ATPC et documents connexes • Recrutement d'un Consultant National • Suivi/Accompagnement de l'élaboration du protocole • Atelier de validation du protocole	X	X	X		DNSP, ONGs, Communes, Consultants	3	0,59%	20 000	20 000	0	40 000	UNICEF
2.2.1.40	Plaidoyer, Monitoring et Evaluation • Appuis technique et financier des missions de suivi – supervision des localités en processus de mise en œuvre ; • Appuis technique et financier des missions de pré certification et de certification des localités FDAL y comprise l'organisation de la cérémonie de certification de la 1000ème localité. • Organisation d'une revue semestrielle et d'une revue annuelle du projet DGIS • Appui à l'organisation de deux réunions du comité de pilotage du sous-secteur hygiène et assainissement de base. • Suivi post FDAL dans les communes de Cové, Zagnanado et Ouinhi à travers les Mairies • Appui à l'organisation des événements spéciaux (Journées du Lavage des Mains et des toilettes ainsi que la Journée Nationale de l'Hygiène et de l'Assainissement ...) et participation aux fora	X	X	X	X	DNSP, Communes, DDS Borgou- Alibori, DDS Zou	3	1,18%	10 000	70 000	0	80 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.41	Appui à la prise charge intégrée des maladies de l'enfant au niveau communautaire dans 9 zones sanitaires : • Plaidoyers, séance de concertation signature contrat de partenariat dans Cot 1 et 4 • Formation/recyclage des relais (Nouveaux outils de collecte, WASH, PFE, modules suivi nouveau-né) • Formation des relais de 5 ZS (Bnk, KGS, MK, ZoBoZa, AbSo) sur les PFE/Counseling-ANJE • Supervision des relais communautaires, • Evaluation des performances des relais, • Paiement de primes de motivation aux relais.	X	X	X	X	DNSP, DSME, DDS, ZS Mairies	3	7,99%	10 000	530 000	0	540 000	UNICEF
2.2.1.42	Organisation des rencontres de concertation du groupe technique et avec les mairies sur la mise en œuvre de l'approche AFBP		X	X	X	DNSP, ZS, DPP, Mairies	3	0,30%	0	20 000	0	20 000	UNICEF
2.2.1.43	Dotation en kits de médicaments et d'outils de gestion des relais dans les zones sanitaires	X	X	X	X	DNSP,ZS	3	4,11%	116 000	161 830	0	277 830	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.1.44	Appui à la finalisation, la validation, la multiplication et la dissémination des documents pour la mise en œuvre de la PCIME Communautaire ((Directives nationales, documents de politique, registres PCIME)	X	X	X		DNSP,DSME	3	1,18%	0	80 000	0	80 000	UNICEF
Total 2.2 1									1 124 471	3 103 341	0	4 170 862	
Axe d'intervention N°2.2.2. Renforcement des capacités des acteurs/actrices pour l'offre des services à base communautaire en matière de santé, nutrition, SRAJ, PF, VIH/SIDA, en SONU, assainissement de base													
2.2.2.1	Mise en réseau des associations de populations clés (professionnels du sexe, HSH, UDI)			X	X	CNLS	10	0,10%	6 640	-	-	6 640	ONUSIDA
2.2.2.2	Formation des réseaux et associations de PVVIH sur la GIPA		X	X		CNLS	3	0,12%	7 840	-	-	7 840	ONUSIDA
2.2.2.3	Renforcement des capacités des réseaux et associations nationaux des jeunes pour la mise en œuvre de l'initiative All in au Bénin					DSME, PNLS	10	0,16%	7 680	3 000		10 680	ONUSIDA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.4	Renforcement des capacités des relais communautaires: - Formation des relais de MK et ZoBoZa sur la fortification à domicile utilisant les MNPs - Formation des relais des villages administratifs à plus de 5 km sur le dépistage, la référence et le suivi communautaire des cas de MAS dans les ZS de 2KP, ZoBoZa, KGS, BnK, DAA et CoZO - Approvisionnement		X	X	X	ZS	2	0,74%	0	50 000	0	50 000	UNICEF
2.2.2.5	Mise en œuvre de la déviance positive à MK et Zakpota: - Formation des ONGs évoluant à MK et Zakpota sur la déviance positive - Mise en œuvre du suivi promotion de la croissance au niveau communautaire - Réalisation d’une enquête de déviance positive dans les villages/quartiers - Formation des mères modèles - Mise en place de foyers d’apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle (FARN) dans les villages/quartiers - Suivi/supervision des activités des foyers		X	X	X	DSME, ONGs,ZS	2	4,44%	215 000	85 000	0	300 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.6	Supplémentation en vitamine A : - Organisation de la SVA 2 fois par an au niveau national et couplage du dépistage de la MAS dans la ZS de MK - Enquête LQAS post distribution dans 19 communes		X		X	DSME, DDS,ZS	2	2,22%	0	150 000	0	150 000	UNICEF
2.2.2.7	Approvisionnement des ZS de MK et ZoBoZa en poudres de multi micronutriments (MNP)		X	X	X	ZS	2	1,49%	59 000	41 765	0	100 765	UNICEF
2.2.2.8	Promotion de la construction/ réhabilitation de latrines familiales suivant l'approche ATPC dans 13 communes (9 anciennes et 4 nouvelles) : • Suivi Post FDAL des localités certifiées en 2014 et 2015. • Identification de nouvelles localités • Formation de facilitateurs ATPC des nouvelles ONGs • Déclenchement d'au moins 600 localités • Suivi Post déclenchement des nouvelles localités • Construction/réhabilitation de latrines familiales • Destruction des aires de défécation à l'air libre • Assainissement du milieu et du cadre de vie • Certification FDAL d'au moins 500 nouvelles localités • Fournitures de 40 motos aux nouveaux facilitateurs des ONG	X	X	X	X	ONG, DNSP, DDS Borgou-Alibori, DDS Zou, Assistants/ techniciens d'hygiène, Communes	3	7,32%	95 000	400 000	0	495 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.9	<p>Promotion du lavage des mains dans 20,000 ménages dans 14 communes et un quartier péri urbain de Cotonou</p> <ul style="list-style-type: none">• Briefing des facilitateurs• Distribution des affiches• « Formation » des ménages sur la nécessité du lavage des mains aux moments critiques.• Démonstration de la confection des dispositifs de lavage des mains à partir de matériaux locaux et de leur utilisation.au niveau des ménages• Suivi de la confection et de l'utilisation des dispositifs de lavage des mains aux moments critiques par les ménages.		X	X	X	ONG, DNSP, DDS Borgou-Alibori, DDS Zou, DDS Atlantique/ Littoral, Assistants/ techniciens d'hygiène, Communes	3	1,45%	0	98 000	0	98 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.10	<p>Promotion du traitement de l'eau à domicile et promotion des bonnes pratiques d'hygiène de l'eau de boisson depuis la collecte jusqu'à l'utilisation dans 20,000 ménages de 14 communes et un quartier péri urbain de Cotonou:</p> <ul style="list-style-type: none">• Briefing des facilitateurs des ONG (hygiène et traitement de l'eau à domicile)• « Formation » des ménages sur la nécessité du traitement de l'eau de boisson à domicile.• « Formation » des ménages aux techniques de traitements d'eau à domicile en fonction de leur provenance (sources conventionnelles et alternatives).• Validation et impression du Guide de traitement de l'eau de boisson à domicile.• Briefing des facilitateurs sur l'utilisation du guide.• « Formation » des ménages sur les bonnes pratiques de l'hygiène de l'eau de boisson depuis la collecte jusqu'à l'utilisation.• Fourniture et expérimentation du fonctionnement de deux kits de production du chlore pour le traitement de l'eau de boisson à domicile dans deux communes		X	X	X	ONG, DNSP, DDS Borgou-Alibori, DDS Zou, DDS Atlantique/ Littoral, Assistants/ techniciens d'hygiène, Communes	3, 6	1,91%	23 000	106 000	0	129 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.2.11	Amélioration de l'Environnement des Ecoles et des Centres de Santé dans 9 communes • Construction de 65 modules de 4 latrines VIP + Aménagement de dispositifs de lavage des mains dans 54 écoles et 11 centres de santé • Mise en place et formation des Comités de Santé dans les 54 écoles • Organisation de deux rencontres entre les acteurs de l'école et ceux des centres de santé sur la gestion et l'entretien des ouvrages	X	X	X		Secteur privé, DNSP, CDC_HABs Zou et Alibori	3, 6	2,66%	30 000	150 000	0	180 000	UNICEF
	Total 2.2.2								444 160	1 083 765	-	1 527 925	
Axe d'intervention 2.2.3. : Renforcement de l'organisation des interventions (campagnes de vaccination, ETME, CARMMA, semaine de survie de l'enfant, et journées statutaires...) pour l'amélioration de la couverture sanitaire													
2.2.3.1	Organisation d'une réunion de partage sur la situation de l'ETME dans le ZOU et la stratégie d'accélération de l'ONUSIDA en vue de l'atteinte de la cible d'élimination du Plan ETME et des cibles post 2015			X		DDS / CIPEC Zou	3	0,06%	-	4 000	-	4 000	ONUSIDA
2.2.3.2	Organisation une réunion avec le secteur pour déterminer les mécanismes d'intégration du secteur privé dans la SMNI/ ETME		X			DDS / CIPEC Zou, EEZS Zou	3	0,04%	-	3 000	-	3 000	ONUSIDA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.3.3	Organisation deux séances de vulgarisation de l'acte administratif instaurant le dépistage des enfants hors PTME à l'endroit des médecins coordonnateurs et des sites	X	X			PNLS	3	0,06%	1 870	2 000	-	3 870	ONUSIDA
2.2.3.4	Plaidoyer pour l'amélioration des services de dépistage et de traitement pour l'atteinte des 90-90-90	X	X	X	X	ONUSIDA	3	0,03%	-	-	2 000	2 000	ONUSIDA
2.2.3.5	Organisation de la JMS 2016				X	CNLS	3	0,03%	2 300	-	-	2 300	ONUSIDA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.3.6	Mise en œuvre des AVS et introduction des nouveaux vaccins • Appui technique à l'organisation de deux passages des JNVs contre la poliomyélite • Appui au Remplacement (SWITCH) du VPO trivalent (VPOt) par le VPO bivalent (VPOb) o Formations et réunions o Logistique pour le retrait des VPOt et la mise en place des VPOb o Contrôle et validation • Introduction et à l'Evaluation Post-Introduction (EPI) du vaccin contre le Papillomavirus Humain (HPV) o Recrutement du Consultant pour l'EPI o Formations et réunions o Ateliers de validation de l'EPI • Evaluation post-introduction du Vaccin antipoliomyélitique Inactivé (VPI) o Recrutement du Consultant pour l'EPI o Ateliers de validation de l'EPI	X	X	X	X	ANV-SSP, AMP, DDS, ZS,	3	1,33%	40 000	50 000	0	90 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.3.7	Renforcement de capacité des prestataires sur la Prévention de la Transmission Mère Enfant du VIH selon l'approche de la Prise en Charge Intégrée de la Grossesse et de l'Accouchement (PCIGA/PTME) • Comblar le gap de Formation des 50 prestataires qualifiés du CHD Zou et de Banikoara sur la PTME/PCIGA • Comblar le gap de Formation des aides-soignantes du Zou, de l'Alibori et 2KP sur la PCIGA/PTME • Formation de 50 prestataires qualifiés de 10 cliniques privées de Cotonou et 15 cliniques d'Abomey Confection et multiplication de 500 exemplaires d'aide-mémoire illustré au profit des aides-soignantes		X	X	X	Zones Sanitaires : Banikoara, KGS, MK, CoZO, DAA, ZoBoZa, 2KP, Cot 1 et 4, AS	3	1,04%	0	70 000	0	70 000	UNICEF
2.2.3.8	Lancement du Plan ETME 2016-2020 • Cérémonie de lancement • Impression et multiplication du document	X	X			PNLS, DSME	3	0,37%	15 000	10 000	0	25 000	UNICEF
2.2.3.9	Appui au PNLS pour la disponibilité des intrants • Acquisition de réactifs et kits ARV pour la mère et le nouveau-né		X	X		PNLS	3	1,18%	0	80 000	0	80 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.3.10	Suivi du Plan ETME • Organisation d'une réunion trimestrielle par zone sanitaire pour le suivi du plan ETME (y compris la validation des données) dans les Zones sanitaires AS et 2KP • Organisation d'une revue semestrielle nationale du plan ETME • Organisation d'une Supervision spécifique PTME/ PEC pédiatrique du VIH trimestriellement au niveau des 9 Zones sanitaires et semestriellement au niveau des 4 départements (AD, BA, ZC, AL) et niveau national	X	X	X	X	PNLS, DDS AD, BA, ZC, AL Zones Sanitaires : Banikoara, KGS, MK, CoZO, DAA, ZoBoZa, 2KP, Cot 1 et 4, AS,	3	1,18%	0	80 000	0	80 000	UNICEF
2.2.3.11	Evaluation de l'impact du Plan ETME • Contribution à la réalisation d'une enquête pour évaluer l'impact du plan eTME			X	X	PNLS	3	0,56%	0	38 000	0	38 000	UNICEF
2.2.3.12	Suivi des activités SMNI/SR Y compris ETME • Organisation des réunions trimestrielles sur SR/SMNI y compris eTME au niveau central • Organisation des réunions trimestrielles sur SR/SMNI y compris eTME au niveau des 08 ZS d'appui RMNCH (GKS, MK, BNK, DAA, ZOBOZA, COZO, cot1-4, ABD)	X	X	X	X	DSME, PNLS, Zones sanitaires : GKS, MK, BNK, DAA, ZOBOZA, COZO, cot1-4 et ABD	3	0,58%	0	39 000	0	39 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.3.13	Contribution à l'amélioration du suivi du couple Mère Enfant • Organisation d'une réunion avec les agents de santé les agents sociaux, les agents communautaires, les associations de PvVIH pour définir la stratégie de réduction du taux de perdus de vue au niveau départemental (Alibori, Atacora, littoral) • Organisation de la recherche active des perdues de vue dans les 9 zones sanitaires. o Suivi jusqu'à l'accouchement dans les centres de santé o Suivi post natal du nouveau-né pour le dépistage précoce		X	X	X	PNLS, DDS AD, BA, AL Zones Sanitaires : Banikoara, KGS, MK, CoZO, DAA, ZoBoZa, 2KP, Cot 1 et 4, AS	3	0,67%	0	45 000	0	45 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.3.14	Contribution à l'amélioration de la prise en charge pédiatrique • Organisation d'un atelier national d'élaboration et de validation des actions prioritaires pour l'accélération de l'accès au traitement ARV des enfants • Formation des agents de santé des centres nutritionnelles thérapeutiques et des services de vaccination sur le dépistage (PCR/sérologie) des enfants exposés dans les 9 zones sanitaires • Evaluation de la prise en charge pédiatrique selon le modèle développé dans les autres pays. (Appui du Bureau régional) • Organiser semestriellement un atelier national de monitoring et d'échange d'expérience entre départements sur la PEC pédiatrique (Recherche des enfants, dépistage ,mise sous ARV et suivi) avec les prescripteurs des sites de PEC		X	X	X	PNLS, DSME, DDS AD, BA,ZC,AL Zones Sanitaires : Banikoara, KGS, MK, CoZO, DAA, ZoBoZa, 2KP, Cot 1 et 4, AS	3	1,27%	16 000	70 000	0	86 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.3.15	Appui à la mise en œuvre de l'initiative ALL IN (stratégie d'accélération des résultats à travers le changement du contexte social, la prise en compte de la composante adolescent) : • Organisation d'un atelier d'appropriation de l'initiative ALL IN par les différents acteurs (Appui du Bureau régional)	X	X			PNLS, DSME, DFE, DPS de l'enseignement primaire et secondaire, Direction de la Jeunesse et de la vie associative, UFLS, DDS, ZS	3	0,18%	0	12 000	0	12 000	UNICEF
2.2.3.16	Renforcement de l'offre des services de santé en faveur des enfants les plus vulnérables : - Organisation de 02 semaines de survie de l'enfant dans les 19 communes d'intervention		X		X	DSME, DRF, DDS, ZS	3	1,78%	0	120 000	0	120 000	UNICEF
	Total 2.23								75 170	623 000	2 000	700 170	
Axe d'intervention 2.2.4. : Préparation et réponse aux urgences et actions humanitaires													
2.2.4.1	Organisation des réunions de revue de la coordination	X	X	X	X	DNSP, ANPC	3	0,18%		12 000		12 000	OMS
2.2.4.2	Renforcement des points d'entrée du Pays selon le RSI	X	X	X	X	DNSP, ANPC	3	0,62%		42 000		42 000	OMS
2.2.4.3	Renforcement du Comité de Coordination des Urgences	X	X	X	X	DNSP, ANPC	3	0,07%		5 000		5 000	OMS

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.2.4.4	Préparation aux urgences et renforcement des capacités des acteurs et prévention : • Pré positionnement des intrants (WASH, Nutrition, Ebola) • Préparation des documents stratégiques de référence sur le choléra • Actualisation des plans de préparations et de réponses aux urgences • Contribution à la mise en place au niveau de l’ANPC d’un système numérique d’alerte précoce et de gestion de la réponse. • Conduite d’études pluridisciplinaires à l’échelle communautaire dans les hots spots choléra et/ou réponse à approche programmatique • Appui à la formalisation de la collaboration transfrontalière en matière de gestion du choléra	X	X	X	X	DNISP, DSME, DDS, ZS	2, 3	1,33%	60 000	30 000	0	90 000	UNICEF
2.2.4.5	Réponse immédiate et durable aux différentes urgences (Inondation, choléra et autres maladies à potentiel épidémique/Lassa, Ebola) • Activation des clusters WASH et Nutrition • Mission d’évaluation rapide • Distribution des intrants • Prise en charge des cas	X	X	X	X	DNISP, DSME, DDS, ZS	2, 3	0,81%	0	55 000	0	55 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.4.6	Amélioration du suivi épidémiologique et de la cartographie des acteurs de lutte contre le choléra • Appui au suivi des cas et décès par choléra • Renforcement du dispositif d'alertes transfrontalières Bénin-Togo-Nigéria • Développement d'un répertoire sur les différents acteurs	X	X	X	X	DNSP, DSME, DDS, ZS	3	0,22%	0	15 000	0	15 000	UNICEF
2.2.4.7	Préparation et réponse adaptée et rapide aux différentes crises humanitaires (renforcement des capacités sur la SPSR et le Dispositif Minimum d'Urgence en situation de crise; évaluation des besoins des sinistrés; acquisition locale de médicaments essentiels et de kits dignité au profit aux sinistrés)	X	X	X	X	DSME. DNSP;DDS; ZS	3	0,30%		20 000		20 000	UNFPA
	Total 2.2.4								60 000	179 000	0	239 000	
Axe d'intervention N°2.2.5 Renforcement des capacités par niveau pour l'élimination des fistules obstétricales													
2.2.5.1	Rédition des outils de plaidoyer et de sensibilisation sur les fistules obstétricales	X	X			DSME; UNFPA	3	0,06%	4 000			4 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
2.2.5.2	Renforcement des compétences de trente(30) professionnels de santé dans la prise en charge des cas de Fistules Obstétricales (FO) au cours des réparations de FO à Tanguiéta et à Parakou (8 spécialistes gynécologues et chirurgiens; 22 infirmières et sages-femmes)		X	X		Hôpitaux de Zones; CNHU-HKM; DDS	3	0,09%	6 000			6 000	UNFPA
2.2.5.3	Renforcement des compétences de dix (10) spécialistes en réparation des FO au cours des missions	X		X		Hôpitaux de référence; DDS; DSME; UNFPA	3	0,06%	4 000			4 000	UNFPA
2.2.5.4	Célébration de la Journée Internationale d'élimination des Fistules Obstétricales (23 mai 2016; organisation de deux séances de mobilisation sociale en faveur des fistules obstétricales: sensibilisation relais communautaires, leaders, personnel santé, ONG, médias, groupements de femmes sur le dépistage et la prise en charge des FO dans la Zone Sanitaire PAK)		X			DSME; Ministère de la Famille; UNFPA	3	0,12%	8 000			8 000	UNFPA
2.2.5.5	Renforcement du dépistage des fistules obstétricales en partenariat avec les ONG	X	X	X	X	DSME; DDS	3	0,74%		50 000		50 000	UNFPA
2.2.5.6	Appui à la réparation de 130 femmes porteuses de fistules obstétricales	X	X	X	X		3	0,74%		50 000		50 000	UNFPA
									22 000	100 000	0	122 000	
Sous- Total Produit 2.2												6 759 957	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Agences concernées	
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
Produit 2.3. Les communautés des communes d'intervention ont des capacités accrues pour l'adoption des comportements favorables à la santé, à la nutrition, à l'hygiène et à l'assainissement de base, à la Planification Familiale, à la SRAJ, à la prévention des VFF, du VIH/SIDA et des MNT (OMS ; ONUSIDA ; PAM ; PNUD ; UNFPA ; UNICEF)													
Axe d'intervention 2.3.1. : Renforcement des capacités (information sensibilisation, dialogue, et mécanismes de participation) des communautés y compris des adolescent(e)s ; des jeunes et des hommes en vue de l'adoption des comportements favorables à la santé, la nutrition, la PF, le VIH/SIDA, FO, SONU, l'assainissement de base (UNICEF)													
2.3.1.1	Opérationnalisation du PIC dans la zone Malanville Karimama • Multiplication et dissémination de supports de communication (modules, films et sketches, kits cartes conseils) • Mise en œuvre des activités du microplan de MK avec l'appui des FS, OSC, relais, comités villageois et leaders (plaidoyers auprès des personnes influentes : accoucheuses traditionnelles, belles-mères, maris ; animation de classes de mères, causeries éducatives, formation des pairs éducatrices, suivi des interventions des comités villageois, organisation semaine de mobilisation sociale, mise en place de groupe de soutien, mécanisme de référence communautaire, séances de projections de films dans les villages, sketches...) • Acquisition de matériel de projection de films (en collaboration avec REC) • Appui à la création d'une radio communautaire dans la ZS (en collaboration avec REC) • Documentation.					DSME, ZS KGS, AbS, ZOBOZA, Médias, Consultant WCARO	2,3,6	12,41%	0	120 000	0	120 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.3.1.2	Mise en œuvre du PIC dans 3 nouvelles zones sanitaires • Formation d'un pool d'acteurs sur la CIP et la participation communautaire • Appui à la mise en œuvre des microplans dans les Zones sanitaires de KGS et AbS (Commune Sô Ava). • Elaboration de microplan pour la promotion des PFE dans la zone sanitaire de ZOBOZA		X	X	X	DSME, ZS KGS, AbS, ZOBOZA, Médias, Consultant WCARO	2,3,6	12,72%	0	123 000	0	123 000	UNICEF
2.3.1.3	Mise en œuvre d'activités de communication pour le PEV de routine et pour la promotion de la vitamine A dans 09 ZS • Appui à l'actualisation du carnet de santé • Appui d'un consultant pour accompagner la mise en œuvre du Plan de Com PEV dans 02 zones pilotes • Formation responsables PEV, agents socio sanitaires, relais sur la communication pour le PEV et la promotion de la Vit A • Organisation des émissions grand public et projection de films pour la promotion du PEV et la Vitamine A • Conception et impression de support de communication pour la Vitamine A	X	X	X	X	ANV, DSME, DDS, ZS, Médias, Agence de communication	2,3	15,51%	20 000	130 000	0	150 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
2.3.1.4	Elaboration et Mise en œuvre de plans de communication pour les AVS polio et l'introduction des nouveaux vaccins (HPV) • Actualisation et mise en œuvre des plans de communication pour les JNV polio • Mise en œuvre et suivi du plan de communication pour l'introduction vaccin contre le HPV • Formation des cadres du MS sur la communication de crise en réponse à la résurgence de cas de MAPI grave ou de résistance à l'introduction du vaccin contre le Papillomavirus Humain (HPV) • Appui à l'actualisation et à la mise en œuvre du plan de communication pour la 1ère et la 2ème année de démonstration du vaccin contre le HPV	X	X	X	X	ANV-SSP, DSME, DNSP	3	43,43%	20 000	400 000	0	420 000	UNICEF
2.3.1.5	Mise en œuvre des interventions de communication spécifiques • JMLP, Campagnes locales de distribution de moustiquaires, • SMAM, • ETME		X	X	X	PNLP, PNLS, DSME	2,3	5,58%	54 000	0	0	54 000	UNICEF
	Total 2 3 1								94 000	773 000	0	867 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Agences concernées
		T1	T2	T3	T4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 2.3.2. Renforcement des services de communication ciblée et adapté à l'âge pour un changement de comportements en SRAJ/IST / VIH/SIDA/PF/VFF, drogue, toxicomanie en faveur des populations vulnérables (adolescent (e) s/jeunes, corps habillés et les marginalisé(e)s et les populations clés), SONU													
2.3.2.1	Appui technique et financier aux réseaux et organisations de jeunes œuvrant dans le domaine de la SSRAJ/PF/VIH (Youth Panel)	X	X	X	X	UNFPA; Réseaux de jeunes; OSC	3	5,17%	50 000			50 000	UNFPA
2.3.2.2	Mise en place d'un centre multifonctionnel pour jeunes dans la zone sanitaire de Adjohoun-Bonou-Dangbo (ABD) pour l'offre de services de SRAJ (orientation éducation sexuelle, formation, apprentissage des déscolarisés et non scolarisés, loisirs etc.)	X	X	X		OSC; Zones Sanitaires ABD & MK	3	3,10%		30 000		30 000	UNFPA
2.3.2.3	Organisation de l'offre de services intégrés d'information, d'éducation et de prévention des grossesses précoces chez les adolescentes et jeunes filles en milieu scolaire et non scolaire dans la zone sanitaire de Malanville Karimama	X	X	X	X	OSC; Zones Sanitaires ABD & MK	3	2,07%		20 000		20 000	UNFPA
	Total 232								50 000	50 000	0	100 000	
	Total sous Produit 2											967 000	
	MONTANT TOTAL								3 479 321	7 443 296	14 310	10 967 200	

IV – PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 3

Effet UNDAF N° 3 : D'ici à fin 2018, les filles et les garçons de 03 à 17 ans, notamment ceux des groupes sous-scolarisés, ont un accès accru et achèvent une éducation de base de qualité. (UNICEF, UNESCO, PAM, ONUSIDA)

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget estimé/Source de financement \$US				AGENCE	
		T1	T2	T3	T4				2015					
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total		
										Disponible	A rechercher			
Produit 3.1. Les acteurs du système éducatif aux niveaux central, déconcentré et décentralisé ont des capacités accrues pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques et stratégies de développement du secteur éducation. (UNESCO, UNICEF, PAM, ONUSIDA)														
Axe d'intervention 3.1.1. : Renforcement des capacités des communes y compris le plaidoyer pour la prise en compte des politiques et stratégies éducatives sensibles à l'équité et à l'égalité de genre, dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des Plans de Développement Communaux (UNICEF)														
3.1.1.1	Appui à la coordination du Partenariat Mondial pour l'Education (UNICEF)	X	X	X	X	DPP/MEMP, STP/PDDSE	4	7,10%	10 000	20 000	0	30 000	UNICEF	
3.1.1.2	Suivi décentralisé de l'éducation dans la commune de Zakpota (UNICEF)	X	X	X	X	Commune, CS, DPP/MEMP, Communautés	4	25,00%	0	10 000	0	10 000	UNICEF	
Total									10 000	30 000	0	40 000		
Axe d'intervention 3.1.2. : Renforcement du système d'informations, de Gestion et de Suivi de l'enseignement maternel et primaire aux niveaux central, déconcentré et décentralisé, y compris la réalisation d'une carte scolaire prenant en compte les groupes marginalisés notamment les enfants à handicap (UNICEF)														
3.1.2.1	Poursuite de la mise en place du SIGE dans les 9 communes et dans le quartier Ladji/CS Cotonou Lagune (UNICEF)	X	X	X	X	DPP/MEMP, Communes, CS	4	14,20%	20 000	40 000	0	60 000	UNICEF	
3.1.2.2	Etude de faisabilité de la carte scolaire (UNICEF)	X	X	X	X	DPP/MEMP, Commune Zakpota, CS Zakpota	4	36,69%	80 000	75 000	0	155 000	UNICEF	
3.1.2.3	Organisation d'un atelier de réflexion sur la gestion de la pénurie du personnel enseignant au Bénin (UNICEF)		X	X		DPP, CNE, Primature	4	3,55%	0	15 000	0	15 000	UNICEF	
Total									100 000	130 000	0	230 000		

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget estimé/Source de financement \$US				AGENCE
		T1	T2	T3	T4				2015				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
Axe d'intervention 3.1.3. : Elaboration, dissémination, mise en œuvre et suivi-évaluation des politiques, stratégies et programmes éducatifs (alimentation scolaire, formation et gestion de carrière des enseignant(e)s et des personnels d'encadrement ...) (PAM, UNICEF, UNESCO)													
3.1.3.1	Impression, publication et dissémination de document de stratégie d'inclusion des groupes marginalisés (UNICEF)	X	X			DPS/MEMP DPP ; DEP et DPS/ MESFTPRIJ	4	2,37%	10 000	0	0	10 000	UNICEF
3.1.3.2	Plaidoyer et renforcement des capacités Politiques des enseignants (UNESCO)	X	X	X	X	EFA Task force on teachers/ UNESCO, UNICEF, MEMP	4	5,92%	25 000	0	0	25 000	UNESCO
3.1.3.3	Amélioration de la qualité et la pertinence des dispositifs publics et privés de formation technique et professionnelle par une meilleure coordination sectorielle avec les acteurs du secteur BTP (UNESCO)	X	X	X	X	Branches professionnelles et syndicats du secteur BTP	4	1,71%	7 213	0	0	7 213	UNESCO
3.1.3.4	Amélioration de la concertation entre les acteurs et partenaires: PTFs, conseils, comité de pilotage, partenaires sociaux (UNESCO)	X	X	X	X	CNETP/ MESFTPRIJ, CNE/MCMEJF, CNA/MTFP, CNFPA/MTFP	4	5,36%	22 650	0	0	22 650	UNESCO
3.1.3.5	Amélioration du système d'information et de gestion de l'ETFP (UNESCO)	X	X	X	X	DPP/ MESFTPRIJ,	4	5,92%	25 000	0	0	25 000	UNESCO
3.1.3.6	Renforcement des capacités (RC) pour le développement d'une ingénierie de formation de qualité (UNESCO)	X	X	X	X	INIFRCF/ MESFTPRIJ	4	7,72%	32 634	0	0	32 634	UNESCO

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget estimé/Source de financement \$US				AGENCE
		T1	T2	T3	T4				2015				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
3.1.3.7	Impression et dissémination des actes du Forum national sur l'alimentation scolaire et du Plan d'action de la Politique nationale de l'alimentation scolaire (PAM)	X	X	X	X	DAS, MEMP, OGP-PAM, Primature, MAEP, Communes	4	7,10%	0	0	30 000	30 000	PAM
Total									122 497	0	30 000	152 497	
Axe d'intervention 3.1.4. : Renforcement des capacités des acteurs de l'éducation, par sexe aux niveaux central, déconcentré et décentralisé en préparation et réponse aux urgences (UNICEF, PAM)													
3.1.4.1	Prévention et réponse aux urgences en éducation (UNICEF/PAM)	X	X	X	X	DPP/MEMP, Communes affectées	2			PM			UNICEF
	Total									PM			
	Sous- Total Produit 3.1								232 497	160 000	30 000	422 497	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget estimé/Source de financement \$US				AGENCE	
		T1	T2	T3	T4				2015					
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total		
										Disponible	A rechercher			
Produit 3.2. Le Gouvernement aux niveaux central et déconcentré et les acteurs (y compris les associations des parents d'élèves) de l'éducation des communes d'intervention ont des capacités accrues pour assurer l'accès, le maintien et les performances scolaires des filles et des garçons notamment des groupes marginalisés (UNICEF, PAM, UNESCO)														
Indicateurs : <ul style="list-style-type: none">• Proportion d'acteurs/actrices ayant bénéficié de formations pertinentes pour assurer l'accès, le maintien et la qualité de l'éducation dans les communes retenues R : F(0), H (0); C : F (100%), G (100%)• Proportion d'écoles ayant bénéficié de cantines scolaires dans les communes d'intervention (R: 28%, C: 30%)• Proportion d'enfants (Filles/garçons ayant bénéficié de cantines scolaires (R: T (26%) F (12%), G (14%) ; C:T 32%), F (15%) G (17))• Proportion d'écoles dont l'environnement respectent les normes EQF (R:0, C:100%)														
Axe d'intervention 3.2.1. : Renforcement des capacités du Gouvernement, des communes et des parents (formation, revue des curricula et des matériels didactiques, équipement des centres d'éducation préscolaire, ...), sur l'encadrement des filles et garçons en vue de leur préparation à l'école (UNICEF)														
3.2.1.1	Création d'espaces enfance dans les 9 communes d'intervention et dans un quartier péri-urbain de Cotonou (Ladji) (UNICEF)	X	X	X	X	DEM, DPP, CS et Mairies	4	1,93%	0	81 000	0	81 000	UNICEF	
3.2.1.2	Organisation d'un atelier national sur l'enseignement maternel (UNICEF)		X	X		DEM	4	0,36%	0	15 000	0	15 000	UNICEF	
3.2.1.3	Appui à la mise en œuvre des activités en faveur des enfants de 3 à 5 ans dans six (06) espaces éveil du péri-urbain de Cotonou (Dantokpa, Hindé, Toyoyomè, Djidjè 1 et Djidjè 2 + Ladji) et de Houédo-Aguékou dans la Commune de Sô-Ava (UNICEF)	X	X	X	X	Institut des Filles de Marie Auxiliatrice (IFMA), DEM	4	1,62%	0	68 000	0	68 000	UNICEF	
3.2.1.4	Appui à la régularisation des actes de naissance de 2.000 enfants fréquentant les centres d'éducation préscolaire (Ecoles maternelles publiques et Espaces enfance) des communes de Kalalé, Malanville, Nikki et Ségbana (UNICEF)		X	X	X	DEM, Mairies, CPS	4	0,48%	0	20 000	0	20 000	UNICEF	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget estimé/Source de financement \$US				AGENCE
		T1	T2	T3	T4				2015				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
3.2.1.5	Mise en œuvre des recommandations de l'évaluation des espaces enfance (UNICEF)		X	X	X	DEM, ENI Allada, Mairies	4	1,19%	0	50 000	0	50 000	UNICEF
Total									0	234 000	0	234 000	
Axe d'intervention 3.2.2. : Génération de nouvelles connaissances (études, recherches, partage d'expériences, Voyages d'échanges) (UNICEF, PAM, UNESCO)													
3.2.2.1	Organisation d'un voyage d'études en Guinée ou au Mali pour s'imprégner de l'approche «Gouvernement des enfants» (UNICEF)		X			DEP/DPS		0,24%	0	10 000		10 000	UNICEF
3.2.2.2	Suivi des évolutions sous régionales, régionales, internationales en matière d'ETFP et leur implication pour les acteurs nationaux (UNESCO)	X	X			MESFTPRIJ, MTFP, MCMEJF	ODD4	0,17%	7 000	0	0	7 000	UNESCO
Total									7 000	10 000	0	17 000	
Axe d'intervention 3.2.3. : Renforcement des capacités du Gouvernement et des communes pour la scolarisation des groupes marginalisés (handicapés, talibés, bouviers, vulnérables, ménages pauvres) et lauréats du premier cycle du secondaire. (UNICEF, UNESCO)													
3.2.3.1	Poursuite du dialogue communautaire pour la scolarisation des groupes marginalisés (handicapés, talibés, bouviers) dans les communes ciblées (UNICEF)		X	X	X	DPS/MEMP Cabinet/MEMP, D/DEMP DPS/ MESFTPRIJ, DEP, acteurs communaux	4	0,24%	10 000	0	0	10 000	UNICEF
3.2.3.2	Appui en kits de fournitures et uniformes scolaires aux enfants issus des ménages pauvres (UNICEF)	X	X	X		DPS/MEMP, Acteurs communaux	4	2,38%	80 000	20 000	0	100 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget estimé/Source de financement \$US				AGENCE
		T1	T2	T3	T4				2015				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
									Disponible	A rechercher			
3.2.3.3	Finalisation et mise en œuvre de la feuille de route pour soutenir les plateformes / partenariats nationaux pour l'éducation des filles, y compris les partenariats de l'UNGEI au niveau régional et national, ainsi que l'intégration des priorités stratégiques de l'UNGEI (UNICEF)		X	X	X	DPS/MEMP,	4	0,12%	5 000	0	0	5 000	UNICEF
3.2.3.4	Appui matériel, financier et accompagnement psychosocial pour les filles vulnérables en vue de la transition vers le secondaire et le maintien jusqu'en troisième (UNICEF)	X	X	X	X	DPS/ MESFTPRIJ, DDESFTPRIJ, DPS/ MEMP, DPP/ MESFTPRIJ, DESG, CPS/ MFASSNHPTA	4	1,90%	40 000	40 000	0	80 000	UNICEF
3.2.3.5	Amélioration de l'environnement physique des collèges d'enseignement secondaire : construction d'infrastructures sanitaires (4 blocs de latrines séparées pour filles et garçons + lave-mains dans 4 CEG) (UNICEF)	X	X	X	X	DPS/ MESFTPRIJ, DDS Borgou/ Alibori DPS/ MEMP	4	1,67%	0	70 000	0	70 000	UNICEF
3.2.3.6	Organisation d'un atelier de réflexion sur le rôle de l'éducation dans la lutte contre le mariage des enfants (UNICEF)	X				DPS/ MESFTPRIJ, DPS/MEMP, MFASSNHPTA, Communes	4	0,24%	0	10 000	0	10 000	UNICEF
3.2.3.7	Remise à niveau, formation de jeunes filles et mères déscolarisées en ingénierie domestique (UNESCO)	X	X			ONG ADJALALA, MESFTPRIJ, MCAAT	4	1,05%	44 000	0	0	44 000	UNESCO
Total									179 000	140 000	0	319 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget estimé/Source de financement \$US				AGENCE
		T1	T2	T3	T4				2015				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 3.2.4. : Formation et supervision pédagogique du personnel enseignant (préscolaire et primaire) et des membres du personnel d'encadrement en vue de l'amélioration de la qualité de l'éducation (UNICEF)													
3.2.4.1	Suivi des formations des enseignants au sein des Unités Pédagogiques (UNICEF)	X	X	X	X	INFRE, DEP	4	0,24%	0	10 000	0	10 000	UNICEF
3.2.4.2	Formation des acteurs (3.000 enseignants, parents, 27 membres du personnel d'encadrement, élèves des écoles appuyées) à l'encadrement et au suivi de la fréquentation scolaire : utilisation de la fiche de suivi scolaire (UNICEF)	X	X	X		DEP	4	0,71%	25 000	5 000	0	30 000	UNICEF
3.2.4.3	Construction de 36 modules de 4 latrines séparées + lave-mains dans 18 écoles de 2 communes d'intervention (UNICEF)	X	X	X		DDS/DEP/CS	4	2,38%	100 000	0	0	100 000	UNICEF
Total									125 000	15 000	0	140 000	
Axe d'intervention 3.2.5. : Renforcement des capacités des acteurs/actrices nationaux et locaux (supports pédagogiques, formation, dotation financière et matérielle et équipements didactiques) pour le développement d'une éducation alternative soutenable en faveur des adolescent(e)s hors de l'école, des adultes, des formateurs, et des centres d'alphabétisation (UNICEF, UNESCO)													
3.2.5.1	Dissémination du rapport de l'évaluation à mi-parcours du PCA au niveau départemental et national (UNICEF)		X	X		DPP, DEP, DDEC, IGPM, DDEMP, Mairies	4	0,24%	10 000	0	0	10 000	UNICEF
3.2.5.2	Amélioration des documents d'accompagnement du PCA et élaboration des cahiers d'activités uniques de français et de mathématiques (UNICEF)	X	X	X		IGPM, DEP, Consultant	4	0,83%	35 000	0	0	35 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget estimé/Source de financement \$US				AGENCE
		T1	T2	T3	T4				2015				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
3.2.5.3	Organisation d'un atelier national de définition d'un modèle de PCA soutenable par les Communes au profit des adolescents déscolarisés ou non scolarisés (UNICEF)		X			DEP, DPP, IGPM, Mairies, ANCB, DDEMP, CS, Autres PTF, Consultant	4	0,48%	0	20 000	0	20 000	UNICEF
3.2.5.4	Actualisation des cahiers de charges des coordonnateurs des centres et formation des points focaux éducation des Communes PCA sur les techniques de gestion d'un centre de formation d'éducation alternative (UNICEF)		X	X		DDEC, DEP, IGPM, Consultants, Mairies	4	0,33%	5 000	9 000	0	14 000	UNICEF
3.2.5.5	Dialogue avec les acteurs locaux du PCA pour la recherche des actions en vue du maintien des apprenants dans les centres PCA (UNICEF)	X	X	X	X	DDEC, DEP, DDEMP, CS, Mairies	4	0,14%	0	6 000	0	6 000	UNICEF
3.2.5.6	Ouverture de 26 nouveaux centres PCA (UNICEF)	X	X	X		DDEC, IGPM, DEP, Communes, CS, CPS	4	1,67%	70 000	0	0	70 000	UNICEF
3.2.5.7	Amélioration de l'enseignement et apprentissage de Mathématiques, sciences et technologie par la diffusion des kits de science et SMT (UNESCO)	X	X	X	X	MEMP, Communes DEP	ODD4	0,36%	15 000	0	0	15 000	UNESCO
Total									135 000	35 000	0	170 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget estimé/Source de financement \$US				AGENCE
		T1	T2	T3	T4				2015				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 3.2.6. : Renforcement des capacités des principaux acteurs/actrices pour l'amélioration de l'environnement physique et social des écoles (construction de latrines, dispositifs de lavage de mains, assistance technique pour la mise en place de gouvernements d'enfants et de mécanismes de lutte contre les violences et le VIH/SIDA en milieu scolaire). (UNICEF)													
3.2.6.1	Construction de 24 blocs de 3 latrines + lave-mains) dans 24 centres d'éducation préscolaire (Ecoles maternelles publiques et Espaces enfance) (UNICEF)	X	X	X		DDS/ONG	4	1,19%	0	50 000	0	50 000	UNICEF
3.2.6.2	Mise en oeuvre de l'expérience pilote des Gouvernements d'enfants (UNICEF)	X	X	X	X	DEP/DDEC	4	0,71%	0	30 000	0	30 000	UNICEF
Total									0	80 000	0	80 000	
Axe d'intervention 3.2.7. : Renforcement des capacités des principaux acteurs/actrices sur la planification, l'éducation nutritionnelle et la gestion des programmes d'alimentation scolaire (PAM, FAO)													
3.2.7.1	Formation des CP, C/CS, C/SAS sur la planification et le suivi des activités d'alimentation scolaire (PAM)				X	DAS, DDEMP, MEMP, OGP-PAM, Primature	2 et 4	0,24%	10 000	0	0	10 000	PAM
3.2.7.2	Formation des membres des comités de gestion des cantines scolaires sur les avantages de la cantine, la gestion des stocks, la mobilisation communautaire, la promotion des jardins et champs scolaires, etc. (PAM, FAO)	X			X	DAS, DDEMP, MEMP, OGP-PAM, Primature	2 et 4	0,71%	10 000	0	20000	30 000	PAM
3.2.7.3	Formation des cuisinières et des Associations de Mères d'élèves sur l'éducation nutritionnelle, l'élaboration de menus et l'utilisation du recueil de mets (PAM)	X			X	DAS, DDEMP, MEMP, OGP-PAM, Primature	2 et 4	0,24%	10 000	0	0	10 000	PAM

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget estimé/Source de financement \$US				AGENCE
		T1	T2	T3	T4				2015				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher	Total	
3.2.7.4	Appui technique au Gouvernement pour la mise en œuvre de l'approche multisectorielle de l'alimentation scolaire (PAM)	X	X	X	X	DAS, DDEMP, MEMP, OGP-PAM, Primature, MAEP, MF	2 et 4	1,19%	0	0	50 000	50 000	PAM
3.2.7.5	Finalisation du plan d'action de la Politique nationale de l'alimentation scolaire (PAM)	X	X			DAS - MEMP OGP-PAM-Primature, MAEP, MF	2 et 4	0,48%	0	0	20 000	20 000	PAM
3.2.7.6	Suivi de la mise en œuvre des recommandations du Forum sur l'amilentation scolaire (PAM)	X	X	X	X	DAS, MEMP	2 et 4	0,48%	0	0	20 000	20 000	PAM
Total									30 000	0	110 000	140 000	
Axe d'intervention 3.2.8. : Promotion de l'alimentation scolaire à travers les cantines basées sur la production locale pour le maintien des enfants (F/G) à l'école (PAM)													
3.2.8.1	Assistance alimentaire à 569 écoles dans 17 communes (PAM)	X	X		X	DAS, MEMP, OGP-PAM, Primature	2 et 4	71,43%	235 000	0	2 765 000	3 000 000	PAM
3.2.8.2	Suivi du fonctionnement et de la gestion des cantines scolaires (PAM)	X	X		X	DAS, MEMP, OGP-PAM, Primature	2 et 4	3,33%	11 000	0	129 000	140 000	PAM
3.2.8.3	Appui matériel (kits de cuisine, kits de jardinage et équipement de lave-mains) aux cantines scolaires (PAM)	X			X	DAS, MEMP, OGP-PAM, Primature	2 et 4	1,19%	50 000	0	0	50 000	PAM
3.2.8.4	Mise en œuvre des initiatives «Achat pour le Progrès» - P4P (PAM)	X	X	X	X	DAS, MEMP, OGP-PAM, Primature, MAEP	2 et 4	1,19%	0	0	50 000	50 000	PAM

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids	Budget estimé/Source de financement \$US				AGENCE
		T1	T2	T3	T4				2015				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
3.2.8.5	Mise en œuvre de l’approche multisectorielle de l’alimentation scolaire au niveau de 50 écoles pilotes	X	X	X	X	DAS, MEMP, OGP-PAM, Primature, MAEP, Communes	2 et 4	2,38%	20000	0	80 000	100 000	PAM
Total									285 000	0	2 815 000	3 100 000	
Sous Total Produit 3.2.									761 000	514 000	2 925 000	4 200 000	
TOTAL EFFET 3 (ST Produit 3.1 + ST Produit 3.2)									993 497	674 000	3 164 000	4 862 497	

U – PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 4

Effet UNDAF N° 4 : D'ici à fin 2018, les enfants, les adolescents et les femmes, notamment les plus vulnérables, évitent les comportements à risque, ont un accès et utilisent davantage les services de protection contre les abus, les violences et l'exploitation, et les communautés adoptent des pratiques sociales conformes aux droits humains

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		

Produit 4.1 : Les acteurs du système de protection aux niveaux national, déconcentré, décentralisé, ont des capacités accrues pour l'identification des problèmes de protection de l'enfant de la jeune fille et de la femme, la planification, la coordination, la mise en œuvre équitable et l'évaluation des politiques et stratégies nationales.

Indicateurs :

Existence d'une politique de protection de l'enfant ; Existence d'un mécanisme national de coordination de la protection de l'enfant (R: non; C: oui); Proportion des communes disposant d'un système de protection adéquat et accessible; Proportion d'acteurs clés formés pour appliquer les normes et standards de protection; Proportion de leaders locaux, impliqués dans la protection des femmes et des filles contre les violences et les abus

Axe d'intervention 4.1.1 Génération de nouvelles connaissances: études, recherches, partage d'expériences, voyages d'échange (UNICEF, UNFPA)

4.1.1.1	Evaluation de la mise en œuvre du Plan Stratégique multisectoriel de lutte contre les VFF de 2010 et l'application de la Loi sur les VFF de 2012		X	X	X	MFASSNHPTA	5	2,25%	10 000			10 000	UNFPA
4.1.1.2	Evaluation de la mise en œuvre du Plan Stratégique multisectoriel de lutte contre les VFF de 2010 et l'application de la Loi sur les VFF de 2012		X	X	X	MFASSNHPTA	5	2,25%	10 000			10 000	PNUD
4.1.1.3	Evaluation de la mise en œuvre du Plan Stratégique multisectoriel de lutte contre les VFF de 2010 et l'application de la Loi sur les VFF de 2012		X	X	X	MFASSNHPTA	5	2,25%			10 000	10 000	OMS
4.1.1.4	Harmonisation et Renforcement du mécanisme de collecte de données en matière de prévention et de prise en charge des victimes de VBG/VFF		X	X		MFASSNHPTA	5	2,25%	10 000			10 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
									Disponible	A rechercher			
4.1.1.5	Harmonisation et Renforcement du mécanisme de collecte de données en matière de prévention et de prise en charge des victimes de VBG/VFF		X	X		MFASSNHPTA	5	2,25%	10 000			10 000	UNFPA
4.1.1.6	Harmonisation et Renforcement du le mécanisme de collecte de données en matière de prévention et de prise en charge des victimes de VBG/VFF		X	X		MFASSNHPTA	5	2,25%	10 000			10 000	UNICEF
4.1.1.7	Dissémination des résultats des études au niveau national (• CAP sur les violences et abus sexuels et le mariage des enfants, • enfants impliqués dans la prostitution et la pornographie, • dialogue avec les adolescents, • analyse de gap des assistants sociaux)		X	X	X	MDAEP	5	4,49%	20 000			20 000	UNICEF
4.1.1.8	Restitution dans les communes de réalisation: • de l'étude sur les enfants impliqués dans la mendicité dans les villes de Cotonou et de Malanville • de l'état des lieux de la situation des Enfants Handicapés dans les Communes de Gogounou, Karimama, Malanville, Segbana, So-Ava et Zakpota • des résultats du dialogue des adolescents avec les adolescents à Malanville		X	X		MFASSNHPTA	5	4,49%	20 000			20 000	UNICEF
Total									90 000	-	10 000	100 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 4.1.2. Amélioration du cadre légal et institutionnel (Elaboration, actualisation, vulgarisation, développement de standards et suivi de la mise en œuvre des dispositions légales et politiques) relatif à la protection de l'enfant, de la jeune fille et de la femme (UNICEF, UNFPA)													
4.1.2.1	Elaboration et validation des décrets d'application du Code de l'enfant (1 atelier de développement et 1 atelier de validation)		X	X		MFASSNHPTA MJLDH	5	3,37%	15 000			15 000	UNICEF
4.1.2.2	Renforcement de la capacité de gestion, de coordination et de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du Programme	X	X	X	X	UGC	5	4,49%	10 000		10 000	20 000	UNFPA
4.1.2.4	Dissémination et vulgarisation le Code de l'Enfant au sein des acteurs de protection et les médias	X	X	X	X	MFASSNHPTA	5	4,49%	20 000			20 000	UNICEF
4.1.2.5	Réalisation de l'Edition, l'impression et la dissémination de la PNPE et de son Plan d'Actions (500 exemplaires)	X	X	X	X	MFASSNHPTA	5	5,62%	25 000			25 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		Total
4.1.2.6	Renforcement du Partenariat avec la société civile pour : • faire le plaidoyer sur la protection des enfants (Points de presse, rencontres Médias-collaboration de la section de communication Unicef -REC), • le renforcement de capacité des OSC sur procédures et mécanismes de protection de l'enfant (3 ateliers régionaux : nord, centre, Sud), • Participation à une rencontre internationale de la société civile sur la protection de l'enfant		X	X	X	CLOSE / ReSPESD	5	8,99%	40 000			40 000	UNICEF
	Total								110 000	-	10 000	120 000	
Axe d'intervention 4.1.3. Mise en place et opérationnalisation d'un système intégré de coordination et de suivi des interventions de protection des filles et des garçons, aux niveaux central, déconcentré et décentralisé (UNICEF, UNFPA, OMS)													
41.3.1	Mise en œuvre de la Stratégie nationale d'implication des hommes et garçons dans la prévention de la violence basée sur le genre et la promotion des droits des femmes et des filles à l'intégrité et à la santé sexuelle et procréative et à la planification familiale : « les hommes s'engagent »		X	X	X	MFASSNHPTA	5	4,49%	10 000		10 000	20 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		Total
4.1.3.2	Opérationnalisation du mécanisme de coordination de la PNPE (comité de protection de l'enfant : niveau national, départemental et communal) • Réunions avec les acteurs au niveau national • Discussions avec les acteurs au niveau des départements pour le fonctionnement des comités		X	X	X	MFASSNHPTA / MJLDH / MFPTRAI	5	6,74%	30 000			30 000	UNICEF
4.1.3.3	Opérationnalisation des mécanismes de collecte de données pour la protection des enfants : • SIPAGeS : Edition et publication du manuel de collecte, Publication de Tableau de Bord Indicateurs pour la Justice pour Mineurs (TBI/ JpM), missions conjointes de suivi (25,000\$), • SIDoFFE : harmonisation des outils, formation des acteurs (CPS) sur les outils harmonisés (35,000\$);	X	X	X	X	MFASSNHPTA	5	13,48%	60 000			60 000	UNICEF
	Total								100 000	-	10 000	110 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		Total
Axe d'intervention 4.1.4. Mise en place des mécanismes de prise en charge et de prévention des violences faites aux filles et aux femmes et de l'exploitation des filles et des garçons (UNICR, UNFPA, OMS)													
4.1.4.1	Formation des relais parmi les enseignants et maîtres de métiers pour la prévention des grossesses précoces non désirées suite aux harcèlements et violences faites aux filles et aux femmes dans les zones de convergence		X	X	X	MEPS/ METP	5	2,25%	10 000			10 000	UNFPA
4.1.4.3	Amélioration de la connaissance publique à travers la mobilisation sociale contre les VFF associée à l'offre de services SSR/PF de qualité en stratégie avancée aux populations des zones de convergence du Système	X	X	X	X	MFASSNHPTA MS/OSC	5	4,49%	20 000			20 000	UNFPA
4.1.4.4	Opérationnalisation du système de détection et de dénonciation au niveau communautaire (gestion et référencement de cas de violence faites aux enfants) à travers la plateforme électronique dans les zones de convergence et à l'OCPM	X	X	X	X	MFASSNHPTA / MJLDH / MISPC	5	6,74%		30 000		30 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		Total
4.1.4.5	Réalisation le design et le mapping des services d'appui pour l'opérationnalisation d'une ligne verte de dénonciation des violences faites aux enfants • contrat avec Child Helpline International (50,000\$) ; • organisation des ateliers avec des acteurs (5,000\$).	X	X	X	X	Child Help Line International / OCPM/ MISP-C / MFASSNHPTA	5	12,36%	55 000			55 000	UNICEF
	Total								85 000	30 000	-	115 000	
	Sous- Total Produit 4.1								385 000	30 000	30 000	445 000	
Produit 4.2 : Les acteurs du système de protection au niveau central, décentralisé et concentré et dans les communes d'intervention sont plus aptes à offrir des services de prise en charge des victimes de violences et d'abus, de protection de qualité et à mettre en œuvre les lois et politiques existantes en matière de protection des droits humains. (UNFPA, PNUD, UNICEF, BIT, ONUSIDA)													
Indicateurs : Nombre de mécanisme d'application des lois et des politiques/ procédures favorables à l'égalité des sexes et aux droits en matière de procréation; Existence d'un Programme national multisectoriel intégrant la prévention, la réduction de la violence sexiste et la prise en charge de ses conséquences													
Axe d'intervention 4.2.1 Amélioration du cadre légal et institutionnel (Elaboration, actualisation, vulgarisation, développement de standards et suivi de la mise en œuvre des dispositions légales et politiques) relatif à la protection de l'enfant, de la jeune fille et de la femme (UNICEF, UNFPA)													
4.2.1.1	Organisation des rencontres de plaidoyer pour l'appropriation de la loi relative à la SSR et de la loi sur les VFF, à l'intention des leaders d'opinion, têtes couronnées, jeunes et responsables d'Etablissements scolaires dans les communes couvertes		X	X	X	MFASSNHPTA MJLDH/ MS/OSC	5	1,55%	10 000			10 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		Total
4.2.1.2	Organisation des rencontres de plaidoyer pour l'appropriation de la loi relative à la SSR et de la loi sur les VFF, à l'intention des leaders d'opinion, têtes couronnées, jeunes et responsables d'Etablissements scolaires dans les communes couvertes		X	X	X	MFASSNHPTA MJLDH/ MS/OSC	5	1,55%	10 000			10 000	UNFPA
4.2.1.3	Organisation des rencontres de plaidoyer pour l'appropriation de la loi relative à la SSR et de la loi sur les VFF, à l'intention des leaders d'opinion, têtes couronnées, jeunes et responsables d'Etablissements scolaires dans les communes couvertes		X	X	X	MFASSNHPTA MJLDH/ MS/OSC	5	1,55%			10 000	10 000	OMS
4.2.1.4	Suivi de la mise en œuvre des mécanismes et instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs à la promotion et de protection des droits des femmes, et des enfants (programme d'action de Beijing, recommandations CSW, Résolutions, Conventions, CEDEF, CADBE, Convention des droits de l'enfant etc)	X	X	X	X	MJLDH	5	1,55%	10 000			10 000	OMS

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
									Disponible	A rechercher			
4.2.1.5	Suivi de la mise en œuvre des mécanismes et instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs à la promotion et de protection des droits des femmes, et des enfants (programme d'action de Beijing, recommandations CSW, Résolutions, Conventions, CEDEF, CADBE, Convention des droits de l'enfant etc)	X	X	X	X	MJLDH	5	1,55%	10 000			10 000	PNUD
4.2.1.6	Suivi de la mise en œuvre des mécanismes et instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs à la promotion et de protection des droits des femmes, et des enfants (programme d'action de Beijing, recommandations CSW, Résolutions, Conventions, CEDEF, CADBE, Convention des droits de l'enfant etc)	X	X	X	X	MJLDH	5	4,65%	30 000			30 000	UNFPA
4.2.1.7	Suivi de la mise en œuvre des mécanismes et instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs à la promotion et de protection des droits des femmes, et des enfants (programme d'action de Beijing, recommandations CSW, Résolutions, Conventions, CEDEF, CADBE, Convention des droits de l'enfant etc)	X	X	X	X	MJLDH	5	4,65%	30 000			30 000	UNICEF
Total									100 000	-	10 000	110 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
									Disponible	A rechercher			
Axe d'intervention 4.2.2. Renforcement des capacités (Analyse des gaps de capacité, formation, assistance technique, équipements) des acteurs (Assistants Sociaux, Inspecteurs de travail, Officiers de Police judiciaire, Magistrats, officiers et agents d'état civil, agents des OSC, y compris les associations de femmes) sur les standards et la réglementation en matière de protection des enfants, des jeunes filles et des femmes (UNICEF, UNFPA, PNUD, BIT)													
4.2.2.1	Formation des acteurs : - Développement de modules de formation des acteurs sur les procédures et mécanismes de protection de l'enfant (consultant, ateliers) - Formation des formateurs (TOT) sur les procédures et mécanismes de protection de l'enfant (consultant, ateliers), - Formation sur le M&E et sur les normes sociales en matière de protection des enfants des acteurs y compris les OSC (assistance technique Bureau Régional UNICEF) - Formation des inspecteurs de travail et les autres acteurs sur le travail des enfants (15,000\$)	X	X	X	X	MFASSNHPTA/ MTFP-RAI	5	9,30%			60 000	60 000	UNICEF
4.2.2.2	Renforcement des capacités des acteurs chargés du système de protection (Assistants Sociaux, Inspecteurs de travail, Officiers de Police judiciaire, Magistrats, officiers et agents d'état civil, agents des OSC sur le Code de l'enfant et sur les normes et standards en matière de protection de l'enfant et de la femme	X	X	X	X	MFASSNHPTA / MISPC / MJLDH	5	3,10%	10 000		10 000	20 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
									Disponible	A rechercher			
4.2.1.3	Renforcement des capacités des acteurs chargés du système de protection (Assistants Sociaux, Inspecteurs de travail, Officiers de Police judiciaire, Magistrats, officiers et agents d'état civil, agents des OSC sur le Code de l'enfant et sur les normes et standards en matière de protection de l'enfant et de la femme	X	X	X	X	MFASSNHPTA / MISPC / MJLDH	5	7,75%	20 000	10 000	20 000	50 000	UNFPA
4.2.1.4	Renforcement des capacités des acteurs chargés du système de protection (Assistants Sociaux, Inspecteurs de travail, Officiers de Police judiciaire, Magistrats, officiers et agents d'état civil, agents des OSC sur le Code de l'enfant et sur les normes et standards en matière de protection de l'enfant et de la femme	X	X	X	X	MFASSNHPTA / MISPC / MJLDH	5	7,75%	20 000	10 000	20 000	50 000	UNICEF
4.2.2.5	Appui à l'inspection du travail dans trois marchés (Dantokpa, Azerkè, et Ouando) : • DGT : (visite de contrôle et de sensibilisations, suivi des cas, etc. : 20,000\$) • Brigade des Mœurs : lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants par les OPJ en collaboration avec les services sociaux (: 5,000\$)		X	X	X	MFASSNHPTA/ MT/MISPC	5	3,88%	25 000			25 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		Total
4.2.2.6	Renforcement des capacités des acteurs, membres d'OSC sur les questions de violences et abus qui entravent l'Elimination de la Transmission Mère-Enfant (ETME) du VIH/Sida					MS	5	6,20%	20 000		20 000	40 000	ONUSIDA
Total									95 000	20 000	130 000	245 000	
Axe d'intervention 4.2.3. Mise en œuvre des procédures opérationnelles standards de prévention et de réponses aux violences basées sur le genre, y compris dans les contextes humanitaires, aux niveaux central et local s'appuyant sur un comité national multisectoriel (UNICEF, UNFPA, ONUSIDA, HCR, PNUD)													
4.2.3.1	Réalisation de l'Adaptation des outils d'identification des enfants, en particulier des filles vulnérables en situation d'urgence et de résilience en prenant l'exemple d'un pays de la sous-région		X	X	X	MISPC / MJLDH	5	1,55%	10 000			10 000	UNICEF
4.2.3.2	Poursuite l'Opérationnalisation des Procédures Opérationnelles Standards de prévention et de réponses aux violences basées sur le Genre et rendre dynamique les Comités communaux de mise en œuvre dans les zones couvertes	X	X	X	X	MFASSNHPTA MJLDH/ MS MISC/OSC	5	6,20%	20 000		20 000	40 000	UNFPA
	Total								30 000	-	20 000	50 000	
Axe d'intervention 4.2.4. Renforcement du système d'enregistrement de naissance aux niveaux central, déconcentré et décentralisé (UNICEF, UNFPA)													
4.2.4.1	Expérimentation du Rapid Pro dans l'enregistrement des naissances et le retrait des actes de naissance	X	X	X	X	MISPC /DGEC, Mairies	5	7,75%	50 000			50 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		Total
4.2.4.2	Régularisation des actes de naissance au profit des enfants du PCA et des ONG partenaires	X	X	X	X	Tribunaux, RAVEC	5	6,20%		40 000		40 000	UNICEF
4.2.4.3	Appui aux activités de renforcement des mécanismes d'enregistrement des naissances (équipement d'archivage)	X	X	X	X	MISPC / Mairies	5	7,75%	30 000		20 000	50 000	UNHCR
4.2.4.4	Appui à la régularisation tardive des naissances	X	X	X	X	MJLDH/ Mairies	5	6,20%	20 000		20 000	40 000	UNHCR
	Total								100 000	40 000	40 000	180 000	
Axe d'intervention 4.2.5.Mise en place et opérationnalisation des centres secondaires d'état civil accessibles aux ménages des communes d'intervention (UNICEF, UNFPA)													
4.2.5.1	Création des centres secondaires d'état civil, suivi et appui à ceux existants et mise en place dans les communes de Karimama et Malanville	X	X	X	X	MISPC	5	6,20%		40 000		40 000	UNICEF
4.2.5.2	Formation des nouveaux élus du Département de la Donga sur le cadre juridique et les procédures d'enregistrement des naissances		X	X		MISPC	5	3,10%	20 000			20 000	UNHCR
	Total								20 000	40 000	-	60 000	
	Sous- Total Produit 4.2								345 000	100 000	200 000	645 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
									Disponible	A rechercher			
Produit 4.3 : Les populations des communes d'intervention particulièrement les adolescents, les jeunes et les femmes, sont plus aptes à éviterles comportements à risque, à utiliser les services de protection, de justice, d'état civil et à prévenir les abus, les violences et l'exploitation (UNFPA, PNUD, UNICEF, BIT, ONUSIDA UNCDF)													
Indicateurs : Nombre d'organisations et de réseaux de la société civile qui sensibilisent et s'activent dans la lutte contre les violences et abus ; Nombre de cas de violences, d'abus et d'exploitation déclarés ; Nombre de grossesses enregistrées en milieu scolaire ; Taux de nouveaux nés disposant d'acte de naissance													
Axe d'intervention 4.3.1 Renforcement des capacités (information, sensibilisation, dialogue, formation) et de mécanismes de participation des populations à la promotion de l'enregistrement de naissance et à la lutte contre les abus, l'exploitation et les violences faites aux enfants, aux filles et aux femmes (UNICEF, UNFPA, PNUD)													
4.3.1.1	Mise en œuvre du Programme conjoint d'autonomisation des femmes pour la promotion de leur droit à la SSR/PF entre l'UNFPA et la FAO	X	X	X	X	MFPSSNHPTAMAEP	5	10,17%	40 000		60 000	100 000	UNFPA
4.3.1.2	Mise en œuvre du Programme conjoint d'autonomisation des femmes pour la promotion de leur droit à la SSR/PF entre l'UNFPA et la FAO	X	X	X	X	MFPSSNHPTAMAEP	5	10,17%	100 000			100 000	PAM
4.3.1.3	Mise en œuvre du Programme conjoint d'autonomisation des femmes pour la promotion de leur droit à la SSR/PF entre l'UNFPA et la FAO	X	X	X	X	MFPSSNHPTAMAEP	5	10,17%	100 000			100 000	PAM
4.3.1.4	Organisation de la revue semestrielle du Programme conjoint sur l'élimination des VBG et la promotion des Droits humains		X	X	X	MFPSSNHPTAMJLDH/ MS/ MISC/OSC	5	2,03%	10 000		10 000	20 000	UNFPA
4.3.1.6	Organisation de la revue semestrielle du Programme conjoint sur l'élimination des VBG et la promotion des Droits humains		X	X	X	MFPSSNHPTAMJLDH/ MS/ MISC/OSC	5	2,03%	10 000		10 000	20 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		Total
4.3.1.7	Organisation de la revue semestrielle du Programme conjoint sur l'élimination des VBG et la promotion des Droits humains		X	X	X	MFPSSNHPTAMJLDH/ MS/ MISC/OSC	5	2,03%	10 000		10 000	20 000	OMS
4.3.1.8	Formation des Officiers de Police Judiciaire pour une meilleure compréhension des actes et infraction qualifiés de VBG selon la réglementation en vigueur et sur les SOP	X	X	X	X	MISPC / MFASSNHPTA / MJLDH	5	3,05%	20 000		10 000	30 000	PNUD
4.3.1.9	Formation des Officiers de Police Judiciaire pour une meilleure compréhension des actes et infraction qualifiés de VBG selon la réglementation en vigueur et sur les SOP	X	X	X	X	MISPC / MFASSNHPTA / MJLDH	5	2,03%			20 000	20 000	UNFPA
4.3.1.10	Organisation de la mobilisation sociale autour de l'enregistrement des naissances	X	X	X	X	DGEC, Mairies, Radios communautaires	5	5,09%	50 000			50 000	UNICEF
Total									340 000	-	120 000	460 000	
Axe d'intervention 4.3.2. Prise en charge des filles et des garçons, adolescentes et adolescents victimes d'abus, de violencesd'exploitation (UNICEF UNFPA)													
4.3.2.1	Organisation de la prise en charge intégrée des victimes de violences faites aux femmes et aux filles en partenariat avec les CPS (services d'écoutes) du Ministère en charge de la Famille et les organisations de la société civile œuvrant dans la protection des victimes de VBG		X	X	X	MFPSSNHPTAMJLDH/ MS/ MISC/OSC	5	2,03%	10 000		10 000	20 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		Total
4.3.2.2	Protection et la prise en charge des enfants victimes d’abus, de violence et d’exploitation: • ONG (200,000), • CPS (60,000\$) : identification et prise en charge (santé, éducation, PCA • enfants impliqués dans la mendicité (Malanville) • les enfants handicapés (So Ava) • enfants vulnérables référés dans les CPS des communes d’intervention	X	X	X	X	Caritas Abomey, IFMA, Don Bosco, , Saint Joseph, CPS	5	26,45%	260 000			260 000	UNICEF
4.3.2.3	Surveillance à base communautaires : • Organisation de dialogues communautaires sur les thématiques de protection de l’enfant (24,000 soit 8,000\$ par CPS) • suivi de la mise en œuvre des plans d’actions issus des séances de 2015 (16,000\$) • formation et appui aux relais et Association des Mères d’Enfants pour la protection des enfants (Za-Kpota) (5,000\$)	X	X	X	X	DDFASSNHPTA / CPS des communes d’intervention	5	8,65%	85 000			85 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		Total
4.3.2.4	Organisation du dialogue de proximité avec les leaders traditionnels/religieux sur les droits des enfants : • mobilisation sociale autour du cadre de concertation • appui en kits scolaires • appui à la réintégration / réhabilitation des enfants dans les couvents • prise en charge des enfants	X	X	X	X	ANDRCT	5	4,07%	40 000			40 000	UNICEF
Total									395 000	-	10 000	405 000	
Axe d'intervention 4.3.3.Renforcement du plaidoyer et du dialogue politique pour la promotion de l'égalité des sexes et des droits humains et promotion de la communication pour la protection des droits en matière de procréation, de répression et de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles (UNFPA, PNUD)													
4.3.3.1	Organisation des Campagnes Communautaires pour un Changement de Comportement (CCCC) associées avec offres gratuites des services de Planification Familiale à l'occasion de la célébration des journées statutaires	X	X	X	X	MFPSSNHPTAMJLDH/ MS/ OSC	5	4,07%	20 000		20 000	40 000	UNFPA
4.3.3.2	Organisation des Campagnes Communautaires pour un Changement de Comportement (CCCC) associées avec offres gratuites des services de Planification Familiale à l'occasion de la célébration des journées statutaires	X	X	X	X	MFPSSNHPTAMJLDH/ MS/ OSC	5	0,51%	5 000			5 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
									Disponible	A rechercher			
4.3.3.3	Organisation des Campagnes d'engagements des décideurs et leaders d'opinions religieuses et traditionnelles pour la protection des droits des femmes et des filles à l'intégrité et à l'utilisation des services de PF		X	X	X	MFPSSNHPTAMJLDH/ MS/ OSC	5	0,31%	3 000			3 000	UNICEF
4.3.3.4	Organisation des Campagnes d'engagements des décideurs et leaders d'opinions religieuses et traditionnelles pour la protection des droits des femmes et des filles à l'intégrité et à l'utilisation des services de PF		X	X	X	MFPSSNHPTAMJLDH/ MS/ OSC	5	1,02%			10 000	10 000	OMS
4.3.3.5	Organisation des Campagnes d'engagements des décideurs et leaders d'opinions religieuses et traditionnelles pour la protection des droits des femmes et des filles à l'intégrité et à l'utilisation des services de PF		X	X	X	MFPSSNHPTAMJLDH/ MS/ OSC	5	1,02%			10 000	10 000	PAM
4.3.3.6	Elaboration des outils de communication et de plaidoyer pour la promotion des droits humains des femmes et des filles en SSR/VBG	X				MFPSSNHPTAMJLDH/ MS/ OSC	5	1,02%	10 000			10 000	UNFPA
4.3.3.7	Partenariat avec les radios locales et communautaires pour la diffusion des messages de plaidoyer relatifs aux VBG, Droits humains et à la SSR/PF			X	X	MFPSSNHPTAMJLDH/ MS/ OSC	5	2,03%	10 000		10 000	20 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD Couverts	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016			Agence SNU Responsable	
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
									Disponible	A rechercher			
4.3.3.4	Partenariat avec les radios locales et communautaires pour la diffusion des messages de plaidoyer relatifs aux VBG, Droits humains et à la SSR/PF			X	X	MFPSNHP TAMJLDH/MS/ OSC	5	1,02%			10 000	10 000	UNFPA
4.3.3.8	Plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources au profit des OSC pour mener des activités de lutte contre les violences et abus et dans le cadre de l'ETME	X	X	X	X	MS/OSC	5	1,02%	10 000			10 000	ONUSIDA
	Total								58 000	-	60 000	118 000	
	Sous- Total Produit 4.3								793 000	-	190 000	983 000	
	TOTAL EFFET 4								1 523 000	130 000	420 000	2 073 000	

VI – PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 5

Effet UNDAF N° 5 : D'ici à fin 2018, les institutions nationales et locales appliquent davantage les bonnes pratiques et principes de gouvernance inclusive, transparente et redevable

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Produit 5.1 : Le Gouvernement et les communes d'intervention disposent de capacités accrues pour conduire les réformes administratives, économiques et institutionnelles et pour mettre en œuvre des politiques et programmes de développement													
Axe d'intervention 5.1.1 Accompagnement des réformes administratives, institutionnelles, économiques et sociales pour réaliser la transformation socio-économique et améliorer la satisfaction des besoins des citoyens du Bénin. (PNUD, UNICEF)													
5.1.1.1	Mise en place et gestion d'une plateforme électronique permanente pour la gestion des requêtes des usagers clients de l'administration (recrutement de Volontaires de l'ONU; élaboration des outils de communication, etc)	x	x			DPRA/DGRE/MTFPRAI	ODD 16	11,01%	85 000	-	-	85 000	PNUD
5.1.1.2	Elaboration du schéma directeur de la gouvernance électronique administrative	x	x			DIVS/MTFPRAI		2,07%	16 000	-	-	16 000	PNUD
5.1.1.3	Edition et appui à la vulgarisation du manuel de procédures de gestion des concours de recrutement dans la fonction publique.	x	x			DRAE/MTFPRAI		1,55%	12 000	-	-	12 000	PNUD
5.1.1.4	Appui au renforcement des capacités : formation des Secrétaires Généraux des Ministères et des points focaux des Cellules Sectorielles de Pilotage des Réformes Administrative et Institutionnelles sur les outils de coordination et de suivi-évaluation des actions de réformes sectorielles		x			DIVS/MTFPRAI		2,20%	17 000	-	-	17 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
5.1.1.5	Elaboration du document de cadre intégré de gestion des réformes (mise en place d'une base de données sur les réformes)	x	x			DIVS/MTFPRAI		3,63%	28 000	-	-	28 000	PNUD
5.1.1.6	Vulgarisation du guide des usagers du MTFPRAI (édition de plaquettes et de panneaux)	x				DIP/MTFPRAI		0,65%	5 000	-	-	5 000	PNUD
5.1.1.7	Mise en place des outils de suivi du délai de traitement des dossiers des usagers du Ministère		x	x		CG/FUR/MTFPRAI		1,55%	12 000	-	-	12 000	PNUD
5.1.1.8	Formalisation de la simplification de la procédure de délivrance du carnet de pension		x	x	x	DPRA/MTFPRAI		0,52%	4 000	-	-	4 000	PNUD
5.1.1.9	Elaboration des mécanismes/outils de suivi de la mise en œuvre des projets gouvernementaux	x	x			SGG		1,94%	15 000	-	-	15 000	PNUD
5.1.1.10	Organisation d'un voyage d'étude au Maroc dans le cadre de la mise en place de l'e-administration	x				SGG		1,04%	8 000	-	-	8 000	PNUD
5.1.1.11	Appui à l'opérationnalisation du e-Conseil des Ministres	x	x	x		SGG		10,36%	80 000	-	-	80 000	PNUD
5.1.1.12	Conception d'un mécanisme opérationnel de suivi des décisions prises en Conseil des Ministres			x	x	SGG		1,94%	15 000	-	-	15 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
5.1.1.13	Appui à la formation des leaders communautaires ou coaches sur les recueils de jeux : suivi-évaluation des formations dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté par les jeux et le sport	x				DPRI/DGRE/MTFPRAI		1,94%	15 000	-	-	15 000	PNUD
5.1.1.14	Organisation de deux (02) festivals et fora sur les valeurs fondamentales retenues dans la Charte Nationale de développement du Bénin		x			DPRI/DGRE/MTFPRAI		1,94%	15 000	-	-	15 000	PNUD
5.1.1.15	Appui à l'aménagement de cinq (O5) aires de jeux	x				DPRI/DGRE/MTFPRAI		2,33%	18 000	-	-	18 000	PNUD
5.1.1.16	Poursuite de l'élaboration et finalisation des mécanismes de mise en œuvre de la Charte pour le développement du Bénin	x				DPRI/DGRE/MTFPRAI		2,33%	18 000	-	-	18 000	PNUD
5.1.1.17	Renforcement des capacités de la police des frontières sur le droit d'asile		x	x	x	MISPC		1,30%	10 000	-	-	10 000	UNHCR
5.1.1.18	Promotion de la communication sur le dividende démographique (activités et supports de communication)	x	x	x	x	DPPP/DGPD/Primature		0,39%	3 000	-	-	3 000	UNFPA
5.1.1.19	Organisation d'une séance d'échanges sur le dividende démographique et les ODD avec les DPP	x	x	x	x	DPPP/DGPD/Primature		0,13%	1 000	-	-	1 000	UNFPA
5.1.1.20	Mise en place d'un observatoire du dividende démographique	x	x	x	x	DPPP/DGPD/Primature		0,39%	3 000	-	-	3 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
									Disponible	A rechercher			
5.1.1.21	Organisation d'un atelier gouvernemental et deux séances d'échanges avec le parlement et le conseil économique et social	x	x	x		DPPP/DGPD/Primature		0,65%	5 000	-	-	5 000	UNFPA
5.1.1.22	Finalisation/édition d'un rapport pays sur le dividende démographique	x	x			DPPP/DGPD/Primature		0,65%	5 000	-	-	5 000	UNFPA
5.1.1.23	Élaboration d' une méthodologie d'intégration des questions de population dans les plans de développement communaux	x	x	x		DPPP/DGPD/Primature		1,30%	10 000	-	-	10 000	UNFPA
5.1.1.24	Élaboration du profil 2015 du dividende démographique		x	x		DPPP/DGPD/Primature		0,39%	3 000	-	-	3 000	UNFPA
5.1.1.25	Réalisation des études thématiques sur les piliers du dividende démographique		x	x	x	DPPP/DGPD/Primature		1,94%	15 000	-	-	15 000	UNFPA
Total 5 1 1									418 000	-	-	418 000	
Axe d'intervention 5.1.2. Promotion de la gouvernance (démocratique, politique, socio-économique...) dans les institutions nationales et locales, y compris la participation des populations au développement à la base (PNUD)													
5.1.2.1	Organisation de trois ateliers départementaux de formation pour l'amélioration des capacités en gouvernance administrative et financière des nouveaux élus communaux		x		x	HCGC MDGLAAT/ALCER/ SOCIAL WATCH	ODD 16	6,48%	50 000	-	-	50 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
									Disponible	A rechercher			
5.1.2.2	Réalisation d'une étude d'état des lieux sur la fonctionnalité des cadres de dialogue et de concertation des acteurs au niveau local et leur contribution au développement local	x				HCGC MDGLAAT/ANCB		2,33%	16 000	-	2 000	18 000	PNUD
5.1.2.3	Appui à la mise en place de 20 plateformes communales de dialogue et de concertation sur la gestion apaisée de la transhumance pastorale au Bénin		x	x	x	HCGC/DC/ MDGLAAT/ANCB HCGC, Ministères sectoriels, FUPRO, ANOPER, ANAF		10,36%	45 000	-	35 000	80 000	PNUD
5.1.2.4	Contribution à l'élaboration du plan pays du Programme Régional de Développement de l'Elevage dans les Pays Côtiers	x	x	x		HCGC, DDC/ l'Ambassade des Pays-Bas		3,89%	30 000	-	-	30 000	PNUD
5.1.2.5	Finalisation/édition du plan triennal de formation des acteurs du dialogue social issu du forum national sur le dialogue social de 2015	x				HCGC/BIT/ Primature		3,89%	30 000	-	-	30 000	PNUD
5.1.2.6	Réalisation de la première session du plan triennal de formation des acteurs du dialogue social		x			HCGC/ Social Watch		6,74%	52 000	-	-	52 000	PNUD
5.1.2.7	Tournée nationale du HCGC-Social Watch de sensibilisation des partis politiques sur la tenue d'une élection présidentielle pacifique en 2016	x				HCGC/ Social Watch		5,70%	44 000	-	-	44 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
5.1.2.8	Renforcement de la communication pour la promotion de la gouvernance concertée et des actions en faveur de la paix	x	x			Gouvernement, HCGC		3,89%	15 000	-	15 000	30 000	PNUD
Total 5 1 2									282 000	-	52 000	334 000	
Axe d'intervention 5.1.4.: Renforcement des capacités des acteurs des communes de convergence sur l'utilisation des données désagrégées pour le suivi et l'évaluation des politiques et programmes sociaux													
5.1.4.1	Validation des TBS communaux, mise en place de Base de Données communales et Formation à l'utilisation de ces bases	x	x	x	x	DDPD ZC-AL, Mairies Communes de Za Kpota et So Ava	ODD 16	2,59%	10 000	10 000	-	20 000	UNICEF
Total 5.1.4									10 000	10 000	-	20 000	
Sous- Total Produit 5.1									710 000	10 000	52 000	772 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US					
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016					
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total		
										Disponible	A rechercher			
Produit 5.2 :Les acteurs aux niveaux national et local, ont des capacités accrues pour conduire les processus de planification, de programmation, de budgétisation, de suivi et d'évaluation des politiques et programmes en vue d'une meilleure gestion du développement														
Axe d'intervention 5.2.1 : Accompagnement stratégique et opérationnel des acteurs/actrices concernés en planification, programmation, budgétisation pluriannuelle et gestion macro-économique														
5.2.1.1	Organisation de la revue conjointe gouvernement PTF pour l'année 2016	x	x	x		CSPEF/MEFPD, DGPD/ Primature, CCAD/ Primature; OSC; OGSPPP; ABeGIEF;DPP sectoriels; INSAE; CSPEF	ODD 16	1,91%	15 000	-	-	15 000	PNUD	
5.2.1.2	Evaluation de la SCRP 2011-2015	x	x	x		CSPEF/MEFPD, DGPD/ Primature, CCAD/ Primature; OSC; OGSPPP; ABeGIEF;DPP sectoriels; INSAE; CSPEF; GIZ		4,07%	32 000	-	-	32 000	PNUD	
5.2.1.3	Contribution à l'élaboration de la SCRP 4		x	x	x	Primature/DGPD, MEFPD/CSPEF, Universités		4,46%	15 000	20 000	-	35 000	UNICEF	
5.2.1.4	Organisation du forum national sur la SCRP 4 ^{ème} génération et son programme d'actions prioritaires			x	x	CSPEF/MEFPD, DGPD/ Primature, CCAD/ Primature; OSC; OGSPPP; AbeGIEF; DPP sectoriels; INSAE; CSPEF		1,66%	13 000	-	-	13 000	PNUD	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
5.2.1.5	Elaboration du rapport annuel de mise en œuvre du plan d'action 1000 jours pour réaliser les OMD	x	x	x	x	MPR/CP OMD-ODD; DGPD; OSC; INSAE; CSPEF		3,06%	24 000	-	-	24 000	PNUD
5.2.1.6	Appui à l'utilisation du Guide d'élaboration des stratégies sectorielles	x	x			DGPD/Primature; Autre Ministères sectoriels; DGAE; INSAE; CSPEF		1,02%	8 000	-	-	8 000	PNUD
5.2.1.7	Définition des cibles des priorités de développement post-2015 du Bénin et évaluation des besoins en ressources pour la réalisation de certaines cibles à l'horizon 2020 (PNUD)	x	x	x	x	DGPD/Primature; MPR/ OMD-ODD; Ministères sectoriels		2,55%	20 000	-	-	20 000	PNUD
5.2.1.8	Elaboration du rapport national 2015-2016 de suivi du plan d'action d'Istanbul des PMA			x	x	DGPD/Primature; DPP Ministères sectoriels; ABéGIEF; CSPEF		0,64%	5 000	-	-	5 000	PNUD
5.2.1.9	Appui à l'organisation d'un atelier de mobilisation des partenaires techniques et Financiers pour promouvoir la budgétisation sensible au genre		x	x	x	MEFPD/DGB, Ministères sectoriels		0,76%	6 000	-	-	6 000	PNUD
5.2.1.10	Appui à l'élaboration des outils pour l'intégration de genre dans les programmes d'Investissement Public		x	x	x	Primature/DGPD		1,02%	8 000	-	-	8 000	PNUD
Total 521									146 000	20 000	-	166 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention 5.2.2. Renforcement du système de suivi et d'évaluation national y compris le système national d'informations statistique													
5.2.2.1	Validation, dissémination et analyse secondaire des données MICS et EMICoV	x	x	x	x	Primature, INSAE, Universités	ODD 16	14,01%	55 000	55 000	-	110 000	UNICEF
5.2.2.2	Organisation de la JBE 2016	x	x	x		Primature/DGE		0,64%	5 000	-	-	5 000	UNICEF
5.2.2.3	Organisation de la JBE 2016	x	x	x		Primature/DGE		0,64%	5 000	-	-	5 000	PNUD
5.2.2.4	Elaboration du projet de loi sur l'évaluation (Assistance Technique, Consultant International)	x	x	x	x	Primature/DGE		4,46%	35 000	-	-	35 000	UNICEF
5.2.2.5	Validation du Guide méthodologique national de l'évaluation	x	x	x	x	Primature/DGE		0,64%	5 000	-	-	5 000	UNICEF
5.2.2.6	Appui institutionnel à la Direction Générale de l'Evaluation et à l'INSAE	x	x	x	x	Primature/DGE, INSAE		4,38%	20 000	14 400	-	34 400	UNICEF
5.2.2.7	Contribution au fonctionnement de l'UGC-UNDAF (à travers PNUD)		x		x	UGC-UNDAF		2,55%	20 000	-	-	20 000	UNICEF
5.2.2.8	Production de six tableaux de bord social départementaux	x	x	x		INSAE/DDPD		3,82%	30000	-	-	30 000	UNFPA
5.2.2.9	Contribution à la publication de deux analyses du RGPH4 sur la fécondité et la mortalité maternelle	x	x	x		INSAE		1,27%	10000	-	-	10 000	UNFPA
5.2.2.10	Renforcement de la collecte des faits de l'état civil à Karimama, Malanville et So Ava	x	x	x	x	INSAE/DDPD		1,91%	15000	-	-	15 000	UNFPA

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
									Disponible	A rechercher			
5.2.2.11	Réalisation de l'enquête sécurisation des produits de Sr Edition 2016	x	x	x		DPPP/DSME		15,92%	125000	-	-	125 000	UNFPA
5.2.2.12	Organisation d'une collecte trimestrielle des données en appui au PCRSIS	x	x	x	x	INSAE/DPPP		1,02%	8000	-	-	8 000	UNFPA
Total 5 22									333 000	69 400	-	402 400	
Axe d'intervention 5.2.3.: Renforcement des capacités institutionnelles, de production, d'analyse de données pour la prise de décision et la formulation des politiques et programmes													
5.2.3.1	Analyse multidimensionnelle de la pauvreté et des privations de l'enfant (frais d'enquêtes, déplacements et ateliers) et élaboration notes de synthèse	x	x	x		Primature/DGPD, MFE, Ministères Sectoriels	ODD 16	6,37%	30 000	20 000	-	50000	UNICEF
5.2.3.2	Contribution à la conception d'une politique éducative durable face au défi démographique - Réalisation de l'étude sur le financement de l'Education : bilan et perspectives (Assistance technique et Ateliers) - Réalisation d'une étude de faisabilité de l'introduction des TIC dans l'éducation	x	x	x	x	Primature, Ministères Sectoriels concernés		14,01%	110 000	-	-	110000	UNICEF
Total								20,37%	140 000	20 000	-	160 000	
Axe d'intervention 5.2.5.: Renforcement des capacités des communes pour la mobilisation des ressources, l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des PDC y compris l'analyse genre													

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
									2016				
		Q1	Q2	Q3	Q4				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
5.2.5.1	Evaluation du PDC de la commune de Karimama	x	x	x	x	Primature/DGE, Primature, ANCB, Mairie concernée, MDGLAAT	ODD 16	4,71%	37 000	-	-	37 000	UNICEF
5.2.5.2	Revue des dépenses publiques (PER) de la commune de Malanville		x	x	x	Mairie de Malanville, DDPD Borgou Alibori		2,55%	20 000	-	-	20 000	UNICEF
Total									57 000	-	-	57 000	
	Sous- Total Produit 5.2								676 000	109 400	0	785 400	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Produit 5.3 : L'Assemblée Nationale et les autres Institutions de l'Etat ont des capacités accrues pour mieux assurer leurs prérogatives													
Indicateurs : Disponibilité du plan stratégique de l'Assemblée Nationale (R: Non, C: Oui); Nombre d'audits organisationnels d'Institutions de la république réalisés (R:02, C: 07)													
Axe d'intervention 5.3.1. Renforcement des capacités techniques et institutionnelles de l'Assemblée Nationale (PNUD)													
5.3.1.1	Appui au syndicat Autonome du Personnel Parlementaire (SYNAPA) et aux différents réseaux (le Réseau des Femmes Fonctionnaires Parlementaires (RFFP-B), le Réseau Africain des Personnels Parlementaires (RAPP) et le Réseau des Journalistes Accrédités au Parlement (RéJAP).	x				Assemblée Nationale	ODD 16	8,67%	40 000	-	-	40 000	PNUD
5.3.1.2	Appui aux commissions et aux réseaux parlementaires		x	x	x	Assemblée Nationale, Députés		6,50%	-	-	30 000	30 000	PNUD
5.3.1.3	Appui à l'organisation d'un atelier de formation des nouveaux députés de la 7è législature sur les procédures législatives		x	x	x	Assemblée Nationale, Députés		6,50%	-	-	30 000	30 000	PNUD
5.3.1.4	Organisation d'une mission des consultations publiques dans les circonscriptions électorales (y compris la mission exploratoire)					Assemblée Nationale		10,84%	-	-	50 000	50 000	PNUD
5.3.1.5	Appui à l'opérationnalisation de la radio hémicycle		x	x	x	Assemblée Nationale		4,34%	10 000	10 000	-	20 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
									Disponible	A rechercher			
5.3.1.6	Renforcement des capacités organisationnelles de l'Assemblée Nationale: Ateliers de diagnostic participatif des acteurs impliqués dans le cadre de l'élaboration d'un plan stratégique de développement de l'Assemblée Nationale	x	x	x		Assemblée Nationale		4,34%	20 000	-	-	20 000	PNUD
5.3.1.7	Renforcement des Capacités organisationnelles : Relecture du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, sensible au Genre afin de permettre une bonne représentation des femmes dans les organes de gestion de l'Assemblée Nationale)	x	x	x		SGA, Cabinet du PT/AN		2,17%	-	-	10 000	10 000	PNUD
5.3.1.8	Appui à l'atelier de formation et d'information des députés sur le contenu du projet du budget général de l'Etat, gestion 2017				x	Assemblée Nationale, PARMAN		1,08%	5 000	-	-	5 000	PNUD
5.3.1.9	Organisation des audiences publiques en commission ouverte aux organisations et aux experts de la société civile sur le projet du budget général de l'Etat, gestion 2017				x	Assemblée Nationale, PARMAN		1,08%	5 000	-	-	5 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
5.3.1.10	Appui à l'atelier de formation et d'information des députés sur le contenu du projet de lois de règlement de 2014		x			Assemblée Nationale, PARMAN		4,34%	-	-	20 000	20 000	PNUD
5.3.1.11	Atelier de formation des députés sur la programmation budgétaire pluriannuelle, et sur la démarche de la performance		x			Equipe de projet		2,17%	-	-	10 000	10 000	PNUD
5.3.1.12	Appui à l'organisation de l'atelier de renforcement des capacités des députés sur la démarche et l'importance de la programmation budgétaire sensible au Genre		x			Equipe de projet		2,17%	-	-	10 000	10 000	PNUD
5.3.1.13	Elaboration, édition / publication de : - rapports périodiques sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations des députés sur l'exécution du budget général de l'Etat 2015 - rapports sur le suivi des Projets d'Investissement Public (PIP) sur l'exécution du BGE 2015	x	x			Assemblée Nationale; PARMAN		6,50%	30 000	-	-	30 000	PNUD
5.3.1.14	Réalisation de l'étude de faisabilité de l'Archivage physique des documents générés par l'administration parlementaire, de la première à la sixième législature, au profit de l'Assemblée Nationale du Benin			x		Assemblée Nationale, DSL/AN		1,08%	5 000	-	-	5 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
5.3.1.15	Renforcement des capacités des députés pour le vote des lois sur l’asile et le code de la nationalité		x			Assemblée Nationale		8,67%	20 000	10 000	10 000	40 000	UNHCR
Total									135 000	20 000	170 000	325 000	
Axe d’intervention 5.3.2. Accompagnement des Institutions publiques en vue d’une meilleure participation des populations (H/F), au contrôle citoyen efficace et à une gouvernance concertée													
5.3.2.2	Accompagnement de la Coalition Nationale pour la Paix (CNP) dans sa stratégie de mobilisation de ressources financières pour son autonomisation effective à travers deux voyages d’échanges aux USA et en Belgique		x	x	x	HCGC/CNP	ODD 16	10,84%	50 000	-	-	50 000	PNUD
5.3.2.3	Appui à Social Watch pour la rédaction du rapport annuel alternatif 2016 sur l’état de la gouvernance au Bénin après les six premiers mois du nouveau régime			x	x	HCGC/ Social Watch		4,77%	22 000	-	-	22 000	PNUD
5.3.2.4	Renforcement de la communication pour la promotion de la gouvernance concertée et des actions en faveur de la paix du HCGC	x	x	x	x	HCGC/ Social Watch		13,94%	64 300	-	-	64 300	PNUD
Total									136 300	-	-	136 300	
	Sous- Total Produit 5.3								271 300	20 000	170 000	461 300	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Produit 5.4 : Les Institutions, les OSC et les médias ont des capacités accrues pour participer au processus de développement inclusif et pour mieux conduire les processus électoraux													
Indicateurs : Proportion d'OSC partenaires formées sur les thématiques du développement (R : 40% ; C : 100%); Nombre d'OSC impliquées dans le cadre de dialogue favorisant l'apaisement du climat politique et social (R : 02, C : 07)													
Axe d'intervention 5.4.1. Appui aux mécanismes de pérennisation des organes et des outils de gestion des élections (PNUD)													
5.4.1.1	Elaboration d'un avant-projet de loi instituant le HCGC et organisation d'un atelier de validation dudit avant-projet	x	x			HCGC/Présidence	ODD 16	6,16%	27 000	-	-	27 000	PNUD
5.4.1.2	Organisation d'un atelier national de renforcement capacités des hommes et des femmes des medias sur le concept de la Paix et de la gouvernance concertée en période électorale pour l'élection présidentielle de 2016	x	x			HCGC/Présidence		5,02%	22 000	-	-	22 000	PNUD
5.4.1.3	Accompagnement les OSC et la Coalition Nationale pour la Paix (CNP) dans les activités de sensibilisation sur la paix, d'observation et de pacification de l'élection présidentielle de 2016	x				HCGC/OSC/CNP		15,98%	70 000	-	-	70 000	PNUD
5.4.1.4	Appui à la CNP dans l'élaboration et la validation de sa stratégie nationale de promotion de l'éducation civique et de la paix dans les écoles et milieux d'apprentissage au Bénin	x	x	x		CNP/HCGC/Coopération Suisse		12,33%	54 000	-	-	54 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
									Disponible	A rechercher			
5.4.1.5	Appui à la plateforme électorale des Organisations de la Société Civile pour la mise en place et l'animation de la «CASE de VEILLE ELECTORALE» : recrutement, formation et déploiement des observateurs électoraux; animation des Chambre de Monitoring et de Médiation pour les scrutins présidentiels)	x				Plateforme électorale des OSC		17,12%	75 000	-	-	75 000	PNUD
Total								56,62%	248 000	-	-	248 000	
Axe d'intervention UNDAF 5.4.3.: Renforcement des capacités des instituts et des médias au niveau national et local pour la communication de développement et la transmission des informations sur les droits de l'enfant.													
5.4.3.1	Edition, impression et dissémination du Guide des médias pour la protection de l'enfance et de l'adolescence ainsi que la formation des médias sur son utilisation.	x	x			HAAC, UPMB	ODD 16	6,85%	30 000	-	-	30 000	UNICEF
5.4.3.2	Edition, impression et dissémination de l'Etude holistique sur la programmation, la couverture et les capacités des radios communautaires dans les communes de convergence	x	x	x	x	MCTIC, UPMB		4,57%	20 000	-		20 000	UNICEF
5.4.3.3	Dialogue médias et jeunes pour la promotion des droits de l'enfant et la prise de parole dans les communes de convergence.	x	x	x	x	Ministère de la famille, MCTIC, UPMB - CCNE et Réseau d'ONG de Jeunes		1,14%	5 000	-	-	5 000	UNICEF

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
5.4.3.4	Renforcement des capacités des radios communautaires et de proximité (matériels et formations) couvrant les zones d'intervention des programmes et la zone péri urbaine de Cotonou. • Organisation de Journées de réflexion sur la définition de mécanismes de suivi des productions relatives aux droits de l'enfant et de leurs diffusions ; • Et la constitution d'un répertoire de formateurs des médias sur les droits de l'enfant • Plaidoyer en faveur de la mise en place d'une radio à Karimama-Malanville.	x	x	x	x	UPMB, MCTIC		11,42%	50 000	-	-	50 000	UNICEF
5.4.3.5	Equiper des audio-visuels aux partenaires média pour la production et à la diffusion de programmes relatifs aux droits de l'enfant et aux campagnes d'information selon les priorités des Programmes sectoriels.	x	x	x	x	ORTB - CANAL 3 - RADIO TOKPA - ISMA - LA NATION		13,70%	60 000	-	-	60 000	UNICEF
5.4.3.6	Appui aux radios pour la production et pour la diffusion de contenus relatifs à la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola.	x	x			Structures (ONGs, UN, USAID etc.) de la Sous-Commission Mobilisation sociale et communication du Comité National de coordination contre Ebola., Plan Bénin, UPMB, MCTIC		5,71%		25 000	-	25 000	UNICEF
Total									165 000	25 000	-	190 000	
Sous- Total Produit 5.4									413 000	25 000	-	438 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Produit 5.5 : Les acteurs clés de la justice dans les communes sont aptes à mettre en œuvre les procédures et mécanismes appropriées facilitant l'accès des populations vulnérables à la Justice													
Indicateurs : 1- Proportion d'acteurs clés de la justice dans les communes d'intervention formés pour mettre en œuvre les procédures et mécanismes appropriées facilitant l'accès des populations vulnérables par sexe à la justice (R: 30%, C: 100% ,2018); 2- Nombre de tribunaux amis des enfants (R : 0 ; Cible :04 ,2018) 3- Nombre d'unités de police / gendarmerie disposant de service de protection de l'enfant et de la femme (R: 1 ; Cible : 06,2018) 4- Nombre de rapport pays et alternatifs soumis (CADBE et protocole CDE) (R: 00 ; Cible : 02 ,2018) 5- Nombre de communes utilisant les mécanismes de référence des enfants (R : 0 ; Cible : 02,2016)													
Axe d'intervention 5.5.1 : Renforcement des capacités des OSC, des auxiliaires de justice, et CPS pour l'amélioration de l'accès des populations en particulier les enfants, les jeunes et les femmes à des services de protection et de justice efficients													
5.5.1.1	Assistance juridique et judiciaire pour au moins 50% des enfants victimes et/ou témoins d'abus, de violence et d'exploitation et 70% d'enfants en conflit avec la loi identifiés dans les juridictions	x	x	x	x	AFA-B	ODD 16	3,61%	-	40000	-	40 000	UNICEF
5.5.1.2	Préparation des projets de textes palliant les vides législatifs ou réglementaires du cadre des droits humains	x	x			MJLDH / DCLS		1,81%	20 000	-	-	20 000	PNUD
5.5.1.3	Appui à la mise en place et au renforcement des capacités des institutions ou mécanismes concourant à la promotion des droits des personnes vulnérables	x	x	x		MJLDH / DDH		3,61%	25 000	-	15 000	40 000	PNUD
5.5.1.4	Archivage physique et électronique des documents administratifs et des décisions rendues par la Cour Constitutionnelle	x	x	x		CC		7,67%	15 000	-	70 000	85 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
5.5.1.5	Appui à la rédaction des textes relatifs au cadre organisationnel et programmatique de la CBDH	x	x	x	x	MJLDH / DDH; CBDH		1,62%	18 000	-	-	18 000	PNUD
5.5.1.6	Renforcement des capacités des membres et des agents (formations, voyages d'études, outils de gestion, équipements, jumelages...)		x	x	x	CBDH		0,90%	10 000	-	-	10 000	PNUD
5.5.1.7	Renforcement des capacités de la DDH à assurer le suivi et le rapportage	x	x	x		MJLDH / DDH		1,81%	10 000		10 000	20 000	PNUD
5.5.1.8	Appui à la rédaction par la DDH des rapports périodiques dus ou devant être soumis durant la durée de vie du projet	x	x	x	x	MJLDH / DDH		1,81%	20 000	-	-	20 000	PNUD
5.5.1.9	Mise à disposition à la DPP d'outils de gestion statistique	x	x	x		MJLDH / DPP		2,26%	25 000	-	-	25 000	PNUD
5.5.1.10	Formation des agents de la DPP sur les outils de gestion statistique et sur les questions spécifiques aux groupes vulnérables		x	x	x	MJLDH / DPP		0,90%	10 000	-	-	10 000	PNUD
5.5.1.11	Appui à l'identification des besoins et à la formulation de la politique A2J	x	x	x		MJLDH / DDH		1,08%	12 000	-	-	12 000	PNUD
5.5.1.12	Dissémination par le CDIJ des lois et de la jurisprudence		x	x	x	MJLDH / CDIJ; PVNU		2,53%	20 000	-	8 000	28 000	PNUD
5.5.1.13	Dissémination de la doctrine sur les droits Humains		x	x	x	ABDC; DACP; PVNU		0,90%	10 000	-	-	10 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
5.5.1.14	Réalisation et distribution des "guides d'accès aux prestations judiciaires et administratives		x	x		DACP, ANLC		1,53%	17 000	-	-	17 000	PNUD
5.5.1.15	Sensibilisation des autorités locales, traditionnelle et acteurs judiciaires et élèves commissaires de police sur les droits des personnes vulnérables		x	x	x	MJLDH / DDH		1,81%	20 000	-	-	20 000	PNUD
5.5.1.16	Appui à l'organisation par les OSC de campagnes habilitant les différentes catégories de vulnérables à exercer leurs droits (Droits des enfants; des Détenus; des porteurs VIH; etc.) :		x	x	x	DPJES, DDH, DACP, OSC		2,53%	20 000	-	8 000	28 000	PNUD
5.5.1.17	Opérationnalisation des mécanismes d'assistance judiciaire (redynamisation du Fonds d'aide juridictionnelle, appui aux cliniques juridiques)		x	x		MJLDH, AFJB, ASFAB, Ordre des Avocat		17,15%	70 000	-	120 000	190 000	PNUD
5.5.1.18	Affermissement de l'image des TPI auprès des vulnérables (tournées d'équipes mixtes, émission radios communautaires, plaquettes de vulgarisation des procédures)		x	x	x	MJLDH / DDH et DACP		1,35%	15 000	-	-	15 000	PNUD
5.5.1.19	Modernisation des mécanismes alternatifs de règlement des différends civils (Tribunaux de conciliation: atelier de recadrage, formation des animateurs, campagnes de sensibilisation des populations)		x	x	x	MJLDH / DDH et DACP		1,35%	15 000	-	-	15 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
5.5.1.20	Modernisation des mécanismes alternatifs de règlement des différends administratifs (vulgarisation du code foncier, renforcement des capacités du Médiateur)		x	x	x	Médiateur de la République		1,81%	5 000	-	15 000	20 000	PNUD
5.5.1.21	Information des prisonniers sur leurs droits (traduction et distribution de la plaquette sur les droits des détenus, campagne d'information via les "caravanes du droit")		x	x	x	DAPAS, OSC		1,17%	13 000	-	-	13 000	PNUD
5.5.1.22	Appui à l'expérimentation d'un programme de peines alternatives à la privation de liberté		x	x	x	DAPAS		1,35%	15 000	-	-	15 000	PNUD
5.5.1.23	Promotion de la réinsertion sociale des détenus	x	x	x		DPSEJ; CESA; DAPAS		2,71%	30 000	-	-	30 000	PNUD
5.5.1.24	Renforcement des capacités humaines des Centres de détention et de la DAPAS par la mise en place des Volontaires des Nations Unies	x	x	x		MJLDH/DAPAS et Prisons civiles		4,51%	20 000	-	30 000	50 000	PNUD
Total									435 000	-	276 000	711 000	
Axe d'intervention 5.5.2. Renforcement des capacités institutionnelles et techniques du système judiciaire en vue de rendre sa contribution à la lutte contre la corruption efficace													
5.5.2.1	Opérationnalisation et mise en œuvre du plan de lutte contre la petite corruption en milieu sanitaire					PNUD/ANLC/ Ministère de la Santé	ODD 16	4,51%	25 000	-	25 000	50 000	PNUD
5.5.2.2	Renforcement des capacités de contrôle du BAG et des inspections sectorielles		x	x	x	BAG/IGM/IGSJ/etc		6,50%	12 000	-	60 000	72 000	PNUD

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
5.5.2.3	Renforcement de l'organisation et des capacités générales de la chambre des comptes		x	x		CS-Chambre des comptes		4,51%	20 000	-	30 000	50 000	PNUD
5.5.2.4	Renforcement des capacités d'analyse et de vérification des déclarations de patrimoine		x	x	x	CS-Chambre des comptes		1,90%	6 000	-	15 000	21 000	PNUD
5.5.2.5	Renforcement des capacités d'apurement juridictionnel des comptes des comptables publics		x	x	x	CS-Chambre des comptes		1,62%	6 000	-	12 000	18 000	PNUD
5.5.2.6	Plaidoyer en faveur de l'érection de la Chambre en Cour des Comptes; le cas échéant, assistance technique dans la mise en place du nouveau cadre juridique de la Cour	x	x			CS-Chambre des comptes		1,08%	6 000	-	6 000	12 000	PNUD
5.5.2.7	Renforcement des capacités de Social Watch Bénin et du FONAC à assurer un contrôle citoyen de la régularité des marchés		x	x	x	Social Watch Bénin; FONAC		4,33%	13 000	-	35 000	48 000	PNUD
5.5.2.8	Renforcer les capacités des Députés pour la réalisation des missions de contrôle et d'investigations parlementaires et la publication des résultats		x	x	x	Assemblée Nationale		5,23%	13 000	-	45 000	58 000	PNUD
5.5.2.9	Opérationnalisation des 2 tribunaux adaptés et sensibles aux enfants / finalisation :	x	x	x	x	DPJEJ/MJLDH ; DACP/ MJLDH ; DPP/MJLDH ;		4,06%	-	45 000	-	45 000	UNICEF
5.5.2.10	Renforcement/extension dans deux départements des services de type OCPM	x	x	x	x	OCPM/MISP-C, DENP ; DENG ; IBCR		10,83%	60 000	60 000	-	120 000	UNICEF
Total									101 000	-	228 000	329 000	

N°	Activités	2016				Partenaires de mise en œuvre	ODD couvert	Poids (%)	Budget Estimé/Source de financement \$US				
		Q1	Q2	Q3	Q4				2016				
									Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
										Disponible	A rechercher		
Axe d'intervention UNDAF 5.5.3: Renforcement du mécanisme de suivi et d'accompagnement du Gouvernement pour la mise en œuvre des résolutions et conventions et traités internationaux et régionaux dans le cadre de la protection de l'enfant et de la lutte contre les violences faites au femme et de la promotion du genre													
5.5.3.1	Appui à la participation du MJLDH à la 71ème session du Comité des droits de l'Enfant pour la présentation du Rapport Pays		x	x	x	DDH/MJLDH	ODD16	1,81%	20 000	-	-	20 000	UNICEF
Total									20 000	-	-	20 000	
Axe d'intervention 5.5.4. Renforcement du mécanisme de suivi et d'accompagnement du Gouvernement pour la mise en œuvre des résolutions et conventions et traités internationaux et régionaux dans le cadre de la protection de l'enfant et de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la promotion du genre													
5.5.4.1	Appuyer l'élaboration du plan d'action national de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.		x	x	x	MFASSNHPTA / OSC/ PNUD / UNFPA	ODD 16	3,61%	20 000	-	20 000	40 000	PNUD
5.5.4.2	Appuyer l'élaboration des rapports nationaux de mise en œuvre des différents instruments légaux et juridiques ratifiés par le Bénin		x	x	x	MJLDH / DDH/ PNUD		0,72%	8000	-	-	8 000	PNUD
Total									28 000	-	20 000	48 000	
Sous-total Produit 5.5									584 000	-	524 000	1 108 000	
TOTAL EFFET									2 654 300	164 400	746 000	3 769 700	

VII – PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L'EFFET 6

Effet UNDAF N° 6 : D'ici à fin 2018, les institutions et les populations des communes d'intervention assurent une meilleure gestion de l'environnement, des ressources naturelles et énergétiques, du cadre de vie, ainsi que des conséquences des changements climatiques, des crises et catastrophes naturelles.

N°	Activités	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Sources de financement
				2015				
				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
Disponible	A rechercher							
Produit N°6.1: Les institutions et les populations sont mieux outillés pour gérer les ressources naturelles, énergétiques et le cadre de vie								
Axe d'intervention 6.1.1. Amélioration de la gestion durable des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables								
	Elaboration des plans de Gestion et d'Aménagement simplifié des forêts galeries, des zones tampons et des couloirs de connectivité	15	11,49%	54 000,00	54 000,0	-	54 000,00	PNUD
	Contribution à la mise en œuvre des microprojets alternatifs de gestion des ressources forestières au niveau communautaire	15	76,60%	360 000,00	244 286,0	115 714,00	360 000,00	
	Réalisation du diagnostic de la gestion et d'utilisation des écosystèmes de mangroves du site RAMSAR 1017	12 & 13	2,13%	10 000,00			10 000,00	FAO
	Elaboration d'une stratégie nationale de gestion durable des écosystèmes de mangrove assortie d'un plan d'action quinquennal	12 & 13	2,13%	10 000,00			10 000,00	FAO
	Participation à l'élaboration des plans d'Amenagement et de Gestion des blocs écologiques W et Arly-Pendjari du complexe WAPO	14&15	7,13%	33 500,00			33 500,00	PNUD
	Suivi de l'adoption du plan d'Amenagement et de Gestion du parc de la Pendjari en Conseil des Ministres	14&15	0,53%	2 500,00			2 500,00	PNUD
	TOTAL PRODUIT 6.1			470 000,00			470 000,00	
Produit N°6.2: Les institutions nationales, et locales ainsi que les communautés ont des capacités accrues en matière de protection et de gestion durables des écosystèmes								

N°	Activités	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Sources de financement
				2015				
				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
Disponible	A rechercher							
Axe d'intervention 6.2.1. Renforcement des capacités de gestion pour la préservation de l'environnement, la gestion et la préservation des ressources naturelles des écosystèmes protégés et la facilitation de l'accès aux sources d'énergies renouvelables								
	Accompagnement du processus d'intégration des FG dans le système des aires protégées	15	1,57%	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	PNUD
	Mise en place des comités de protection et de gestion des berges et des forêts galeries.	15	1,26%	16 000,00			16 000,00	
	Accompagnement des communes dans la prise en compte des préoccupations relatives à l'environnement et aux CC dans les outils de planification	13	4,40%	56 000,00	46 000,00	10 000,00	56 000,00	
	Accompagnement des communes dans la mise en œuvre des plans participatifs de gestion et de contrôle des effets des inondations dans les communes d'intervention		2,83%	36 000,00	26 000,00	10 000,00	36 000,00	
	Renforcement des capacités technique et organisationnelle des acteurs et actrices des comités de protection et de gestion des FG mises en place	15	3,77%	48 000,00	8 000,00	40 000,00	48 000,00	
	Renforcement des capacités des structures publiques et privées actives au Bénin dans la production des cartes		0,63%	8 000,00	8 000,00		8 000,00	PNUD
	Campagne de communication et actualisation de l'inventaire des stocks de pesticides obsolètes et déchets apparentés détenus par les secteurs public et privé	12	19,62%	250 000,00			250 000,00	FAO
	Elaboration de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) pour éliminer jusqu'à 200 tonnes de pesticides hautement dangereux et de la stratégie de sécurisation et validation par l'équipe nationale avec l'appui d'expert averti	12	0,94%	12 000,00			12 000,00	FAO
	Mise au point d'un modèle conceptuel spécifique pour les sites contaminés présentant les risques les plus élevés (sur la base des résultats de l'Evaluation Environnementale Rapide (EER) et plan d'assainissement/réduction des risques spécifiques pour certains sites choisis	12	1,42%	18 100,00			18 100,00	FAO

N°	Activités	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Sources de financement
				2015			Total	
				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources Disponible	A rechercher		
	Sécurisation d'un maximum de 200 tonnes de pesticides obsolètes et déchets apparentés.	12	1,18%	15 000,00			15 000,00	FAO
	Mise en place et formation des comités multi-acteurs de village pour une gestion durable des ressources de la mangrove	13	3,92%	50 000,00			50 000,00	FAO
	Sensibilisation et formation des groupements de femmes salicultrices, de mareyeuses, collectrices d'huitres, les maraîchères et des pêcheurs à l'utilisation des fourneaux améliorés économes en énergie	1; 2; 12;13	1,57%	20 000,00			20 000,00	FAO
	Mise en place au profit des groupements de femmes salicultrices, de mareyeuses, collectrices d'huitres, les maraîchères et des pêcheurs des fourneaux améliorés économes en énergie	1; 2	1,57%	20 000,00			20 000,00	FAO
	Formation des communautés de base notamment les groupements de femmes salicultrices, de mareyeuses, collectrices d'huitres, les maraîchères et les pêcheurs aux techniques de plantation de palétuviers (Avicemia africana et Rhizophora racemosa), de palmiers sélectionnés (Elaeis guineensis), de cocotiers (Cocos nucifera) et de Acacia auriculiformis et Acacia mangium	12; 13	1,57%	20 000,00			20 000,00	FAO
	Réalisation d'une étude faisabilité de la l'apiculture dans la zone d'intervention du projet	1; 2	0,39%	5 000,00			5 000,00	FAO
	Organisation de la protection et de l'entretien des plantations par les populations (propriétaires privés et comités locaux de gestion des mangroves)	12; 13	0,00%	-				FAO
	Création/ restauration de chaînes de sites sacrés de mangrove	14	3,92%	50 000,00			50 000,00	FAO
	Appui au développement de l'agriculture biologique dans la Zone d'Occupation Contrôlée du parc Pendjari	12	7,85%	100 000,00			100 000,00	UNOPS

N°	Activités	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Sources de financement
				2015				
				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
Disponible	A rechercher							
	Appui à l'extraction du sel solaire dans la zone ramsar 1017		3,92%	50 000,00			50 000,00	UNOPS
TOTAL AXE 6.2.1				794 100,00			794 100,00	
Axe d'intervention 6.2.3: Réduction des risques liés aux changements climatiques par le reboisement								
	Développement des activités de reboisement	13	10,20%	130 000,00			130 000,00	PNUD
	Extension des espaces reboisés en bois d'œuvre ou bois de chauffe dans la forêt de Gbevozoun commune de Bonou	13	3,92%	50 000,00			50 000,00	UNOPS
	Reboisement des berges du fleuve Niger et/ou de ses affluents à travers des activiés de food/cash assistance for assets		23,55%			300 000,00	300 000,00	PAM
	Total Axe 6.2.3			180 000,00			480 000,00	
	TOTAL PRODUIT 6.2			974 100,00		360 000,00	1 274 100,00	
Produit N°6.3 Les institutions et les communautés disposent davantage de capacités pour accroître la résilience face aux changements climatiques et aux crises et catastrophes naturelles								
Axe d'intervention 6.3.1. Plaidoyer pour l'instauration d'un dialogue de politique en vue de la formulation et de la mise en œuvre des stratégies d'adaptation aux impacts des changements climatiques et renforcement des capacités des institutions nationales et locales à l'alerte précoce								
	Accord de subventions de résilience aux communes (Boukoubé, Copargo, Toucountouna, Banikoara, Malanville, Karimama)		7,57%	200 000,00			200 000	UNCDF

N°	Activités	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Sources de financement	
				2015				
				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
Disponible	A rechercher							
	Fabrication de cage métallique pour la sécurisation du coffret des 25 stations hydrologiques du SAP en synergie avec les projets AMMA-CATCH (IRD) et Niger-HYCOS (ABN)	13	2,92%	77 000,00			77 000	PNUD
	Création ou réhabilitation des 4 stations hydrologiques télétransmises (Kargui, Savè, Bétérou, Athiémé) par l'installation et la mise en service des équipements hydrologiques en synergie avec les projets PUGEMU (Banque Mondiale), AMMA-CATCH (IRD) et Niger-HYCOS (ABN)	13	0,00%					
	Redéploiement des coffrets des stations hydrologiques des sites à faible signal GPRS vers d'autres sites plus favorables	13	0,00%					
	Elaboration des Modes Opératoires Normalisés (MON) pour 1) l'exploitation et la maintenance et 2) le stockage et la collecte de données hydrologiques, météorologiques et océanologiques	13	0,00%					
	Organisation (par des équipes mixtes : hommes et femmes) de missions trimestrielles de suivi, d'entretien, de maintenance et de collecte des données au niveau des stations hydrologiques, météorologiques et océanographiques	13	0,00%					
	Organisation (par des équipes mixtes : hommes et femmes) de 3 missions de jaugeage des stations hydrologiques en synergie avec les projets AMMA-CATCH (IRD) et Niger-HYCOS (ABN) (dont 2 missions financées par la DGRE)	13	0,00%					

N°	Activités	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Sources de financement
				2015			Total	
				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			
					Disponible	A rechercher		
	Rehaussement des clôtures des stations pluvio SAP	13	2,80%	74 000,00			74 000	
	Intégration des 3 stations synoptiques de Lokossa, Azovè et Pobè dans le réseau SAP	13	0,00%					
	Détermination des seuils d’alerte aux risques de vent fort.	13	0,00%					
	Acquisition, installation et mise en service de deux serveurs centraux de réception, de traitement, de modélisation, de gestion et de visualisation des données et prévisions à la plate-forme de prévision et d’alerte d’Akpakpa (1 serveur principal et 1 serveur de réserve)	13	0,00%					
	Développement de la plate-forme de modélisation et de prévision pour le traitement, la modélisation et la prévision des données météorologiques, hydrologiques et océanologiques	13	0,00%					
	Organisation d’une mission d’échanges et de travail sur la mise en place de l’échange automatique des données auprès des structures météo, hydro et océano du Nigéria (y compris l’OMM régional) du Togo (y compris CEB et CEIL), du Niger (y compris ACMAD, AGRHYMET, ABN) et du Burkina Faso (y compris ABV) en tenant compte du genre	13	0,00%					PNUD
	Construction de l’infrastructure génie civil, installation et mise en service de la 2ème caméra diurne de vidéosurveillance du trait de côte (suivi de l’érosion côtière)	13	0,95%	25 200,00			25 200	
	Organisation d’un Atelier de recyclage des observateurs/ observatrices ou lecteurs/lectrices des stations des réseaux d’observations SAP à la mesure et à la lecture des paramètres et données hydrologiques, météorologiques et océanologiques	13	0,23%	6 000,00			6 000	PNUD

N°	Activités	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Sources de financement
				2015				
				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
Disponible	A rechercher							
	Animation ou participation ou organisation (H/F) à des ateliers techniques ou colloques scientifiques de formation ou d'échanges thématiques au niveau national	13	0,91%	24 000,00			24 000	PNUD
	Restitution au niveau national des résultats et conclusions des fora/ateliers/formations de prévision saisonnière tenus au niveau régional ou international	13	0,00%					PNUD
	Animation ou participation (H/F) à des ateliers techniques ou colloques scientifiques de formation ou d'échanges thématiques au niveau régional et international (par exemple sur les modèles numériques de prévision météo WRF et COSMO, avec des centres internationaux tel que Météo France, et les centres régionaux (ACMAD, AGRHYMET, ABN, ABV, AEWACS, projet ViGIRisC, programme Clim-Dev Afrique) pour renforcer l'expertise en prévision météo et autres disciplines.	13	0,00%					
	Organisation (avec la participation d'au moins 1/10 de femmes) d'un atelier annuel d'échanges et de partage des connaissances entre producteurs et utilisateurs de l'information climatique, météorologique, hydrologique et océanologique sur l'harmonisation des méthodes et conditions de collecte de données et la satisfaction des besoins spécifiques en produits et services à base de cette information en synergie avec tous les projets concernés	13	0,00%					
	Evaluation du dispositif de production, de diffusion et d'exploitation des alertes en 2015	13	0,00%					
	Etude pilote (par une équipe mixte de consultants : hommes et femmes) visant à démontrer le potentiel économique des prévisions ciblées et de la vente d'informations météo/ climatiques à différents secteurs de développement (agricole par exemple le coton), les compagnies d'assurance climatique et une gamme de clients du secteur privé	13	0,00%					
	Etude/enquêtes (par une équipe mixte de consultants : hommes et femmes) auprès des ménages et des utilisateurs ciblés de l'information climatique, pour comprendre les coûts et les avantages sociaux et économiques de l'utilisation des informations et alertes et de consultations pour atténuer les risques climatiques liés à l'agriculture et à la gestion de l'eau en synergie avec le PANA (PNUD-FEM)	13	0,00%					

N°	Activités	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Sources de financement
				2015			Total	
				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			
					Disponible	A rechercher		
	Etude diagnostique de l’opérationnalisation du forum inter-institutionnel et multi-sectoriel des producteurs et utilisateurs de l’information climatique (y compris météorologique, hydrologique et océanologique) intégrant les masses médias, les institutions publiques, les organisations de la société civile et le secteur privé	13	0,27%	7 000,00			7 000	
	Organisation des réunions biannuelles et élaboration/ validation des rapports par le forum sur le développement et le renforcement des synergies pour assurer le partage des connaissances et de l’information climatique	13	0,00%					
	Organisation de réunions biannuelles pour renforcer la synergie entre le Projet SAP-Bénin et les autres projets relatifs à l’information et au changement climatique	13	0,00%					

N°	Activités	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Sources de financement
				2015				
				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
Disponible	A rechercher							
	Développement d'un portail internet sur le serveur central d'Akpakpa qui fournit un accès libre et gratuit aux données, informations, produits et services climatiques de base du SAP, et ouvert à tous les organismes de production et d'utilisation des informations (DNM-ASECNA, DGRE, IRHOB, DGCC, ANPC, ONG/OSC, et d'autres ministères et institutions publiques ou privées) au Bénin et à l'étranger	13	0,53%	14 000,00			14 000	
	Interconnexion du portail internet avec des plate-formes nationales, régionales et internationales de données, notamment le SNIEau en cours de développement, le SISEI, le Bureau des Affaires Spatiales de l'ONU, le projet SPIDER ONU et le Système Mondial de Télécommunication (SMT ou GTS)	13	0,00%					
	Mise en place de partenariats public-privé (PPP) et d'accords de niveau de service entre les producteurs de l'information climatique (DGRE, DNM-ASECNA, IRHOB) et les opérateurs GSM, les fournisseurs d'accès Internet et de service de téléphonie mobile, pour minimiser les coûts des forfaits de téléphonie mobile et modems ainsi que pour augmenter la bande passante pour les connexions Internet ou Intranet dédiés spécialement au SAP et à la visualisation des messages (bulletins et consignes) d'alerte précoce sur le territoire national.	13	0,00%					

N°	Activités	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Sources de financement
				2015				
				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
Disponible	A rechercher							
	Intégration des SAP/IC dans les prochains DSRP [SCRP 2015 et PAP 2015, le NGSPR révisée 2016] et le Plan National de Gestion de l'Environnement.	13	0,93%	24 500,00			24 500	
	Renforcement des capacités et partage des connaissances de l'ANPC et de la PNRR-ACC ainsi que des communes et préfectures pour l'intégration des SAP/IC et des mesures d'adaptation dans les plans de gestion des risques de catastrophe (les Plans de Contingence National, Départementaux et Communaux, le Plan ORSEC, les politiques et stratégies nationales de gestion des risques de catastrophe, les Plans de Développement Communaux) en synergie avec les projets PANA1 (PNUD-FEM) et PAPDFGC (PNUD-UE).	13	0,00%					
	Participation (H/F) aux réunions/ateliers/fora de renforcement des capacités d'alerte précoce en relation avec les unités régionales et internationales de gestion des risques liés aux catastrophes (OCHA, Département des affaires humanitaires et sociales de la CEDEAO, de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge FICR), et avec les unités nationales des pays voisins (CONASUR au Burkina Faso par exemple) pour renforcer les SAP au niveau régional et local.	13	0,00%					

N°	Activités	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Sources de financement
				2015				
				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
Disponible	A rechercher							
	Visites de terrain (par une équipe mixte (hommes et femmes) et concertations avec les acteurs/actrices identifié(e)s (avec prise en compte du GENRE) pour comprendre comment les utilisateurs d’avis et de conseils sur les alertes précoces utilisent l’information pour la gestion des risques climatiques et risques liés aux conditions hydrométéorologiques et océanologiques extrêmes en synergie avec les projets PANA 1 (PNUD-FEM), PAPDFGC (PNUD-UE) Mékrou (GWP-UE).	13	3,54%	93 500,00			93 500	
	Formalisation de partenariats entre l’ANPC, la DGCC, les ONG/OSC et les stations de radio locales pour soutenir des émissions de radio locales d’alerte et d’information climatique	13	0,00%					
	Etude de marché intégrant l’approche genre pour le développement d’une plate-forme mobile-phone pour l’intégration des SAP/IC dans les conseils agricoles et dans l’alerte aux risques rapides (inondation vent fort, élévation du niveau de la mer)	13	0,00%					
	Formation, vulgarisation et simulation du MON au profit des acteurs (H/F) identifiés, au niveau national, départemental et communal.	13	0,00%					
	Formation des points focaux de l’ANPC et des représentants d’ONG/OSC (H/F), et autres acteurs au niveau national, départemental et local afin de mieux comprendre le jargon technique des bulletins météorologiques, hydrologiques, océanologiques, des messages d’alerte et l’utilisation de l’information climatique pour renforcer la résilience des populations locales aux changements climatiques (soit à des fins d’adaptation comme la récolte des eaux de pluie, le développement des cultures à cycle court et la gestion durable des ressources en eau)	13	0,00%					

N°	Activités	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Sources de financement
				2015				
				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
Disponible	A rechercher							
	Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des acteurs impliqués dans la gestion du mécanisme d'alerte		0,76%	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	PNUD
	Elaboration et validation du chapitre consacré aux "Circonstances nationales" de la Troisième Communication Nationale du Bénin sur les Changements Climatiques conformément aux directives contenue dans la décision 17/CP.8	13	0,21%	5 500,00			5 500,00	PNUE
	Renforcement des capacités des experts nationaux sur l'atténuation des Changements climatiques	13	0,70%	18 500,00			18 500,00	PNUE
	Renforcement des capacités des experts nationaux sur l'évaluation de la vulnérabilité et adaptation aux Changements Climatiques	13	0,76%	20 000,00			20 000,00	PNUE
	Elaboration des inventaires de gaz à effets de serre	13	2,08%	55 000,00			55 000,00	PNUE
	Réalisation des études d'atténuation des changements climatiques dans les secteurs prioritaires identifiés	13	0,76%	20 000,00			20 000,00	PNUE
	Evaluation et actualisation des études de vulnérabilité et d'adaptation présentées dans la DCN	13	1,61%	42 500,00			42 500,00	PNUE
	Organisation des campagnes d'EFS sur les changements climatiques à l'endroit du public	13	0,61%	16 000,00			16 000	PNUE
	TOTAL Axe 6.3.1		28,13%	742 700,00			742 700,00	
Axe d'intervention 6.3.2. Dynamisation de la plateforme de gestion des risques et catastrophes naturelles aux niveaux national et décentralisé en tenant compte des besoins des populations ciblées en particulier les jeunes, les femmes								
	Formation des observateurs météorologiques (phénologiques et pluviométriques) au niveau communal		0,15%	4 000,00			4 000	PNUD
	Formation des agents des CARDER et SCDA sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agro météorologiques	13	0,00%					

N°	Activités				ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Sources de financement
							2015				
							Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
Disponible	A rechercher										
	Présentation et appropriation par les plateformes RRD/ AAC et l'Unité de Gestion de l'UNDAF de la primature de l'outil Planification Saisonnière des Moyens d'Existence (PSME) et de l'outil Planification Communautaire Participative (PCP)				17	0,76%	20 000,00			20 000	PAM
	Elaboration du plan d'action de renforcement des capacités nationales en matière de réduction des risques de catastrophes (Plan d'action CADRI)				13	0,38%	-		10000	10 000	PNUD
	Actualisation des plans de contingence national et inter-agences				13	0,38%	-		10000	10 000	PNUD
	Organisation d'un exercice de simulation de plan de contingence national et inter agence				13	0,38%	-		10000	10 000	PNUD
	Renforcement des capacités nationales dans le domaine de la réduction et de la gestion des risques de catastrophe				13	0,04%	-		1000	1 000	PNUD
		Total 632					24 000,00			55 000	
Axe d'intervention 6.3.3. Renforcement des capacités des structures nationales et communales pour l'évaluation des catastrophes prenant en compte les besoins spécifiques des populations sinistrées											
	Renforcement des capacités des agents (hommes et femmes) des CARDER et SCDA sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agro météorologiques				13	0,27%	7 000			7 000	PNUD
	Renforcement des capacités des producteurs (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques				13	0,00%					PNUD
	Organisation d'une formation au profit des décideurs politiques (hommes et femmes) au niveau communal sur l'application des méthodes d'intégration et de planification adaptative aux changements climatiques				13	0,00%					PNUD
	Intégration de l'Adaptation aux Changements Climatiques dans les PDC de deux (02) Communes				13	0,00%					PNUD

N°	Activités	ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US				Sources de financement
				2015				
				Ressources principales ordinaires	Autres Ressources		Total	
Disponible	A rechercher							
	Appui à la mise en place de systèmes de production de semences améliorés à cycle court		0,95%	25 000,00			25 000	PNUD
	Renforcement de la capacités des équipes des aires protégées sur la Lutte Anti Braconnage et le guidage touristique	15	0,78%	20 675,00			20 675	PNUD
	Renforcement de la capacités des opérateurs touristiques sur le guidage touristique	15	0,48%	12 675,00			12 675	PNUD
	Renforcement des capacités des professionnels des medias et de la communication sur la réduction des risques de catastrophes, la résilience et la gestion de l'information en situation d'urgence	13	0,15%	4 000,00			4 000,00	PNUD
	Renforcement de capacités du réseau des parlementaires en charge de la réduction des risques de catastrophe	13	0,00%					
Total Axe 6.3.3			2,63%	69 350,00			69 350,00	
Axe d'intervention 6.3.4 : Construction de diguettes pour améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les zones à haut risque								
	Réalisation des infrastructures d'aménagements physiques (construction des voies d'accès, des digues et diguettes, 4 km de pistes aménagés, 3 dallots construits 3 ponceaux réalisés et 10 latrines)		37,87%	1 000 000,00	160 000,00	840 000,00	1 000 000,00	PNUD
	Construction des postes de permanence de la mare 25, Sapiengou et de Barabon dans le Parc W-Bénin	15	1,31%	34 703,00			34 703,00	PNUD
	Construction des postes de permanence Dassari et de Konkombri dans le Parc de la Pendjari	15	1,67%	43 993,00			43 993,00	PNUD
	Curage des Mares Bali (Parc Pendjari et Sapiengou (Parc W-Bénin)	15	2,35%	61 963,65			61 963,65	PNUD
	Amenagement et entretien de 17 points critiques dans le Parc W-Bénin	15	1,14%	30 023,00			30 023,00	PNUD
	Construction de deux points d'eau (digues déversantes) au niveau des sites 08 et 19 dans le Parc W-Bénin)	15	20,14%	531 663,00			531 663,00	PNUD

N°	Activités			ODD couvert	Poids	Budget Estimé/Source de financement \$US			Sources de financement	
						2015				
						Ressources principales ordinaires	Autres Ressources			Total
Disponible	A rechercher									
	Construction de diguettes, de bassins de rétention d'eau à travers des activités de food/cash for asset				0,00%			300000		PAM
Total Axe 6.3.4					64,47%	1 702 345,65			1 702 345,65	
Axe d'intervention 6.3. 5 : Mise en place d'un mécanisme efficace et efficient de résilience et de protection sociale des populations des zones à risques d'insécurité alimentaires et nutritionnelles										
	Formation/Information/Sensibilisation des divers acteurs sur l'AIC (Agriculture Intelligente face au Climat)			1;2;12; 13	0,38%	10000			10 000	FAO
	Elaboration et édition d'une stratégie nationale pour l'AIC (Agriculture Intelligente face au Climat)			1;2;12; 13	1,51%	40000			40 000	FAO
	Elaboration d'un plan d'actions quinquenal détaillés d'investissement dans l'Agriculture Intelligente face au Climat			1;2;12; 13	0,79%	20935			20 935	FAO
			Total Axe 6.3.5			70 935,00			70 935,00	
			TOTAL PRODUIT 6.3			2 589 330,65			2 640 330,65	
			TOTAL (6.1,6.2, 6.3)			4 033 430,65		1 646 000	4 384 430,65	



UN Resident Coordinator Office
UN Country Team - Benin
<http://bj.one.un.org>

Zone Résidentielle, Lot 111
BP. 506, Cotonou - Bénin
Tél. +229 21 31 30 45 - Fax. +229 21 31 57 86
E-mail : rco.ben@one.un.org
Site web : <http://bj.one.un.org>

 <https://www.facebook.com/snubenin>

 <https://twitter.com/UNBenin>